

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2020-033

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1711 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计募集资金 62,955.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,351.00 万元后的募集资金为 57,604.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,403.40 万元后，公司本次募集资金净额为 56,200.60 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48320008 号）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2019 年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元，坐扣承销和保荐费用 9,040,000.00 元后的募集资金为 470,960,000.00 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 3,418,000.00 元，公司本次募集资金净额为 467,542,000.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48300001 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金 50,770.85 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 629.80 万元；2019 年度实际使用募集资金 2,314.29 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.08 万元；累计已使用募集资金 53,085.14 万元，累计已使用利息收入 70.75 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 649.88 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,694.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019 年度实际使用募集资金 22,231.45 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 277.03 万元；累计已使用募集资金 22,231.45 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 277.03 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,799.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

1. 首次公开发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2018 年 5 月 31 日分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2019 年 5 月 16 日分别与上海浦东发展银行深圳分行、交通银行深圳香洲支行、招商银行深圳分行、中国银行深圳深南支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行深圳分行	79170155200014455	5,766,786.71	
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	125902060910508	5,912,342.87	
中国银行股份有限公司深圳深南支行	744567629035		
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011607250113	15,266,737.42	
广发银行股份有限公司深圳分行南海大道支行	9550880006597300154		
中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行	44250100015500000587		
合 计		26,945,867.00	

注：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差 1,000.00 万元，为公司出于现金管理需要存入的招商银行股份有限公司深圳时代广场支行（银行账号为 12590206098001530）通知存款 500 万元和招商银行股份有限公司深圳时代广场支行（银行账号为 12590206098001544）通知存款 500 万元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801300003599	3,691,675.65	
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443899991010007283825	18,174,771.62	
招商银行股份有限公司深圳分行	125902060910616	16,055,895.39	
中国银行股份有限公司深圳深南支行	751071982593	150,524,769.54	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001690307	59,550,640.41	

合 计		247,997,752.61	
-----	--	----------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行股票募集资金

- （1）募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
- （2）募投项目“营销网络建设项目”，目前已经结项，无法单独计算效益。
- （3）募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
- （4）募投项目“补充装饰工程施工业务营运资金”，无法单独计算效益。

2. 公开发行可转换公司债券

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）节余募集资金使用情况

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及 2019 年 12 月 26 日第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目营销网络建设项目已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,589.31 万元（包括理财收益及银行存

款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。从 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议决议日到 2019 年 12 月 31 日投入使用 63.91 万元,利息收入 1.27 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际节余募集资金金额为 1,526.67 万元(含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息 418.71 万元)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
2. 公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

4. 可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			56,200.60		本年度投入募集资金总额		2,314.29			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		53,085.14			
累计变更用途的募集资金总额			10,773.75							
累计变更用途的募集资金总额比例			19.17%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
1. 创意设计中心项目	是	13,350.77	24,124.52	318.90	22,117.03	91.68	2020年6月30日	不适用	不适用	否
2. 木制品工业化建设项目	是	10,773.75					不适用	不适用	不适用	是
3. 营销网络建设项目	否	4,654.00	4,654.00	1,634.36	3,546.03	76.19	已完成	不适用	不适用	否
4. 信息化建设项目	否	2,096.20	2,096.20	361.03	2,096.20	100.00	已完成	不适用	不适用	否
5. 补充装饰工程施工业务营运资金	否	25,325.88	25,325.88		25,325.88	100.00	已完成	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		56,200.60	56,200.60	2,314.29	53,085.14	94.46				
超募资金投向	无									
合 计	—	56,200.60	56,200.60	2,314.29	53,085.14	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	创意设计中心项目：截至 2019 年 12 月 31 日，通过股权收购获得的 4,246.28 m²商业物业，其中 2,123.14 m²办公场地已装修完毕，已于 2018 年 10 月 31 日前投入使用，公司前期另行租赁约 1,500 m²的补充物业作为创意设计中心项目的替代措施兼补充场地已于 2018 年 6 月投入使用。截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业，其中一半物业已建设完毕并投入使用，由于租赁期结束较晚及考虑目前市场环境变化和投资进度，另外一半物业尚在建设中，待建设完毕，公司会继续实施创意设计中心项目。公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将创意设计中心项目进行延期，调整后创意设计中心项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 06 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2018 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经 2018 年 4 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用 2.1 亿元募集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称“环球置业”）100%股权，间接享有环球置业名下的 4246.28 m²商业物业的所有权，为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金 2.1 亿元未超过可行性研究报告关于建设投资 2.2678 亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划存在差异。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募									

	集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2018 年 2 月 28 日将临时补充流动资金的全部募集资金 6,000 万元归还至募集资金监管账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	营销网络建设项目：营销网络建设项目募集资金投资金额为 4,654.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 3,546.03 万元，节余募集资金金额为 1,526.67 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息 418.71 万元）。营销网络建设项目募集资金结余的原因：由于受部分地区基础建设投资减少及国内房地产行业的周期性影响，尚未在郑州、苏州、武汉、厦门等地成立营销网络，公司后续将会根据市场行情及公司战略规划综合判断是否需要继续开设营销网络，并且以公司自有资金投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件 2：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
创意设计中心项目	木制品工业化 建设项目	24, 124. 52	318. 90	22, 117. 03	91. 68	2020 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合 计	—	24, 124. 52	318. 90	22, 117. 03	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			根据 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投入创意设计中心项目事项。终止木制品工业化建设项目的主要原因是考虑到木制品项目成本持续上升且投资回报率下降的因素。目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求的增加以及国外木材出口严控政策施行，国内市场木材资源供应持续紧张，造成木材原成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。此外，由于上述成本因素，募投项目的投资回报显著低于 2013 年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现预期收益，并存在较大风险。公司所处的华南地区为国内木制品加工企业集聚区域，公司通过外购的形式可满足业务发展过程中对木制品产品的需求，终止实施该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展。为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止实施木制品工业化建设项目。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			截至报告期末，创意设计中心项目所购入的荣超国际中心 48F、49F 物业，其中一半物业已建造完毕并投入使用，由于租赁期结束较晚及考虑目前市场环境变化和投资进度，另外一半物业目前尚在建设中，待建设完毕，公司会继续实施创意设计中心项目。公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将创意设计中心项目进行延期，调整后创意设计中心项目达到预定可使用状态日期为						

	2020 年 06 月 30 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至报告期末，变更后的项目可行性未发生重大变化。

附件 3：可转换公司债券募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			46,754.20	本年度投入募集资金总额			22,231.45			
报告期内变更用途的募集资金总额			14,889.51	已累计投入募集资金总额			22,231.45			
累计变更用途的募集资金总额			14,889.51							
累计变更用途的募集资金总额比例			31.85%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
1. 佛山市南海和 华希尔顿逸林酒店 装修工程	否	9,351.79	9,351.79	3,470.08	3,470.08	37.11	2020 年 12 月 31 日	815.67	是	否
2. 西安洲际酒店 项目精装修工程	否	21,295.30	21,295.30	17,543.77	17,543.77	82.38	2020 年 12 月 31 日	3,418.32	是	否
3. 遵义喜来登酒 店装饰工程项目	是	16,107.11	1,217.60	1,217.60	1,217.60	100.00	不适用	214.87	否	是
4. 粤澳中医药产 业园项目	否		14,889.51				2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		46,754.20	46,754.20	22,231.45	22,231.45	47.55				

超募资金投向	无									
合 计	—	46,754.20	46,754.20	22,231.45	22,231.45	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程：佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程由公司作为总承包方负责项目的设计和施工，该酒店体现了历史古镇与现代都市良好结合，将佛山传统的气质融入低楼层，现代奢华的品质与舒适感体现在中间楼层，未来前卫的时尚感展现在高楼层中。该项目施工中应用模块化加工拼装的异型造型吊顶施工技术，能够解决制作传统木工板制作异形造型基层引发的易开裂、变形等质量通病，同时提高材料的回收利用率，减少现场施工垃圾。有利于减少现场粉尘、现场文明施工和环境保护。因受到房地产行业周期波动及客户资金周转的影响，目前完成了排水安装、给水安装、墙身封板、天花封板、防水施工等工序作业，正在进行石材安装工序作业，后续公司将根据客户对相关地域市场判断及项目工期要求调整施工和材料投入进度。 2. 西安洲际酒店项目精装修工程：洲际酒店是全球最悠久的酒店品牌之一，西安洲际酒店位于西安经济开发区的赛高广场，与周围的购物中心、甲级写字楼和高级住宅形成高端城市综合体。西安洲际酒店室内装饰项目是由公司负责设计、施工的设计施工一体化项目，该项目以唐风为引申，将时尚中国风与西安十三朝古都的历史底蕴深度融合，在低调奢华的工艺品质中展现出极高的舒适感。设计中充分展现中国的现代风貌，古老城市打开大门，包容接纳四方来客。目前该项目正在验收整改移交中，后续公司将根据验收整改和采购合同要求调整工程、款项支付等进度。 3. 公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项目进行延期。调整后佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程、西安洲际酒店项目精装修工程项目预定可使用状态日期为2020年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	遵义喜来登酒店装饰工程项目：公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019年12月26日召开2019年第五次临时股东大会及2020年1月9日召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为 147,633,009.89 元。截至报告期末，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件 4：可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
粤澳中医药产业园项目	遵义喜来登酒店 装饰工程项目	14,889.51				2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合 计	—	14,889.51			—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会及 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司暂缓实施“遵义喜来登酒店装饰工程项目”并将该项目节余募集资金（包括银行存款利息）投入“粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目”。暂缓遵义喜来登酒店装饰工程项目的主要原因是由于国内房地产市场环境迅速变化，房地产行业的融资渠道管理不断收紧，客户因受到房地产行业周期波动的影响，资金压力不断增大，不能及时支付工程款项，导致项目无法顺利实施，募集资金搁置时间较长，公司综合考虑主营业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，决定暂缓执行“遵义喜来登酒店装饰工程项目”，公司将根据市场行情综合判断，如重新启动该项目，公司将以自有资金投入。截至股东大会决议日，遵义喜来登酒店装饰工程项目累计投入募集资金 1,217.60 万元，剩余募集资金为 14,889.51 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			截至报告期末，变更后的项目可行性未发生重大变化。						