

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-056

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线

项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、项目基本情况

1、项目名称：预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线

2、项目内容：项目利用位于太阳食品（天津）有限公司现有厂房 9368 平方米，增加蛋白提取溶菌酶产品的生产线，拟配置由 FORDRAS SA 根据特定专有技术提供并设置的溶菌酶提取专用设备，国内配套结晶罐等各类生产、检测及辅助设备约 25 台（套），项目建成后，预计年产溶菌酶 150 吨。

3、项目投资额：800 万元人民币

4、项目建设总工期：10 个月

以上项目建设内容最终以项目备案信息和实际投资为准。

二、项目延期的具体情况

由全资子公司太阳食品（天津）有限公司（以下简称“天津太阳”）负责实施的“预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线”项目，原立项时计划利用现有厂房完成，无需新增厂房，由于由天津太阳同时实施的“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求，因此需要综合考虑产线、设备布局，统筹设计，影响了该项目的实施。

考虑到厂房改扩建建设周期较长，边生产边建设施工难度大，该项目的完成时间需相应延期。经审慎评估和综合考量，公司决定将“预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线”项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

三、本次项目延期对公司的影响

本次项目延期是为了更好地提高项目建设质量，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，项目延期仅涉及建设进度的变化，不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、本次项目延期所履行的决策程序

2024年9月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司预计年产150吨食品级溶菌酶生产线项目延期的议案》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024年9月27日