

**北京首创股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况的专项报告

1-7

前次募集资金使用情况对照表

8-10

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

11-13

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA3819 号

北京首创股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首创股份有限公司（以下简称首创股份公司）截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是首创股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对首创股份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合首创股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，首创股份公司董事会编制的截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了首创股份公司前次募集资金使用情况。



本报告仅供首创股份公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年六月二日

北京首创股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京首创股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430 号文《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》批准，于 2015 年 1 月 25 日在上海证券交易所增发新股，发行数量 21,030.71 万股，发行价为每股 9.77 元，募集资金总额 205,470 万元，扣除承销费后募集资金净额为 201,970 万元，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额为 201,284 万元。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司分别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

截至 2015 年 1 月 19 日止，募集资金净额 201,970 万元已全部存入本公司在中国工商银行安定门支行开立的人民币账户 0200001119024599537 账号、交通银行三元支行开立的人民币账户 110060635018150362356 账号、兴业银行世纪坛支行开立的人民币账户 321200100100215458 账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。

截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司在募集资金专户存放的募集资金余额如下：

序号	开户银行	币种	开户银行	银行账号	2017年3月31日余额（元）
专户 1	工商银行安定门支行	人民币	工商银行安定门支行	0200001119024599537	69,588,687.47
专户 2	交通银行三元支行	人民币	交通银行三元支行	110060635018150362356	49,445,938.39
专户 3	兴业银行世纪坛支行	人民币	兴业银行世纪坛支行	321200100100215458	2,078,712.37
合 计					121,113,338.23

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况详见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2017年3月31日,本公司前次募集资金项目尚未使用的募集资金为45,256万元,其中根据工程进度、付款进度预计未来将使用的募投项目投资金额为29,709万元,差异为15,547万元,原因如下:

序号	差异原因	金额(万元)
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程实际项目支出结余	3,316
2	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程董事会前以自有资金支付工程款	919
3	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府土地拆迁问题,2014年8月开始暂缓开工,因政府规划变化,预计短期内无进展暂未使用	6,910
4	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧,未实际实施	4,402
合计		15,547

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目截止本报告报出日未进行变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2015年1月30日,公司召开第六届董事会2015年度第三次临时会议、第六届监事会2015年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2016年2月29日,公司召开第六届董事会2016年度第五次临时会议、第六届监事会2016年度第一次临时会议,2016年3月16日召开2016年度第一次临时股

东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在决议有效期内可以滚动使用 5 亿元的投资额度。

本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下（单位：万元）：

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额
交通银行三元支行	日增利 S	20,000	2015/2/5	2016/2/18	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/2/6	2015/5/7	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/5/14	2015/8/13	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/8/15	2015/11/12	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/11/13	2016/2/15	20,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/24	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/24	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/27	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	6,000	2016/9/23	2017/1/20 2017/2/24	6,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	6,000	2016/3/25	2016/9/22	6,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/3/25	2016/6/23	14,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/6/24	2016/9/22	14,000

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/9/23	2016/12/22	14,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/12/30	2017/2/3	14,000

注:截止 2017 年 3 月 31 日本公司无临时使用闲置募集资金购买理财产品余额。

2017 年 2 月 3 日, 公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 3 月 31 日, 本公司前次募集资金总额 205,470 万元, 实际使用募集资金 160,214 万元, 尚未使用募集资金 45,256 万元, 尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 22.03%。

尚未使用的原因: 按项目工程进度分步投入资金及部分募投项目资金结余。

剩余资金的使用计划和安排: 根据项目工程进度分步投入资金, 募投项目资金结余待履行审批程序后拟变更至其他环保项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

本公司董事会在前次非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中, 于经济效益分析部分对各募集资金投资项目的财务内部收益率进行了披露, 未对募集资金投资项目的效益进行承诺。

前次募投项目实现效益的计算口径、计算方法与非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益的计算口径、计算方法一致。

3. 除补充流动资金项目主要是补充公司运营资金, 无法单独核算效益外, 其他项目正式运营后均可单独进行效益核算。

4. 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2017 年 3 月 31 日，募集资金投资项目累计实现的收益低于前次非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益 20%的山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程项目主要因为项目投资较投资预测有所增加，而水价没有相应调整到位所致。项目公司已向当地政府积极协商水价调整事宜，随着“水十条”等一系列政策的出台，国家势必加强对水务环保行业的投入，预期未来收益向好。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	2015 年	4,521	4,521
		2016 年	3,858	3,858
		2017 年 1-3 月	300	300
	小计		8,679	8,679
项目 2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	2015 年	39	39
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		39	39
项目 3	湖南省常宁市污水处理工程项目	2015 年	3,500	3,500
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		3,500	3,500
项目 4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	2015 年	9,651	9,651
		2016 年	1,642	1,642
		2017 年 1-3 月	433	433
	小计		11,726	11,726

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2015 年	1,794	1,794
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	126	126
	小计		1,920	1,920
项目 6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	2015 年	3,075	3,075
		2016 年	94	94
		2017 年 1-3 月	198	198
	小计		3,368	3,368
项目 7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	2015 年	3,573	3,573
		2016 年	27	27
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		3,600	3,600
项目 8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	2015 年	6,720	6,720
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		6,720	6,720
项目 9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	2015 年	6,295	6,295
		2016 年	115	115
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		6,409	6,409
项目 10	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	2015 年	--	--
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		--	--
项目 11	江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	2015 年	27,022	27,022
		2016 年	6,006	6,006
		2017 年 1-3 月	1,765	1,765

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
	小计		34,793	34,793
项目 12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	2015 年	353	353
		2016 年	1,207	1,207
		2017 年 1-3 月	307	307
	小计		1,867	1,867
项目 13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	2015 年	902	902
		2016 年	1,728	1,728
		2017 年 1-3 月	1,322	1,322
	小计		3,952	3,952
项目 14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	2015 年	7,000	7,000
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		7,000	7,000
项目 15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	2015 年	5,000	5,000
		2016 年	--	--
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		5,000	5,000
项目 16	补充流动资金及归还银行贷款	2015 年	61,640	61,640
		2016 年	1	1
		2017 年 1-3 月	--	--
	小计		61,641	61,641
合计			160,214	160,214

说明：前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露一致。

特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。


 北京首创股份有限公司董事会
 2017年6月2日

附件1:



前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		205,470		已累计使用募集资金总额:		160,214		
变更用途的募集资金总额:		无		各年度使用募集资金总额:		2015年: 141,085		
变更用途的募集资金总额比例:		无		2016年: 14,678		2017年1-3月: 4,451		
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		承诺投资额	实际投资额	募集资金投资总额	募集资金投资总额	实际投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	11,259	11,259	11,259	11,259	8,679	2,580	2017年1月
2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	6,949	6,949	6,949	6,949	39	6,910	未开工(注2)
3	湖南省常德市市污水处理工程	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	2014年1月
4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	14,687	14,687	14,687	14,687	11,726	2,961	2017年7月
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2,338	2,338	2,338	2,338	1,920	418	2017年1月
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	4,900	4,900	4,900	4,900	3,368	1,532	2014年8月

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位: 北京首创股份有限公司		205,470		已累计使用募集资金总额: 160,214					
募集资金总额:		无		各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:		无		2015年: 141,085					
变更用途的募集资金总额比例:		无		2016年: 14,678					
				2017年1-3月: 4,451					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	2017年12月
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	2014年1月
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	8,904	8,904	8,904	8,904	8,904	6,409	2015年1月
10	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	4,402	4,402	4,402	4,402	4,402	2,495	未实施(注3)
11	江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	39,998	39,998	39,998	39,998	39,998	34,793	2015年7月
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	1,867	2017年12月



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位: 北京首创股份有限公司		205,470		已累计使用募集资金总额: 160,214			
募集资金总额: 1,000,000,000.00		无		各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额:		无		2015年: 141,085			
变更用途的募集资金总额比例:		无		2016年: 14,678			
				2017年1-3月: 4,451			
序号	投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集中前承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集中前承诺投资金额的差额
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	12,022	12,022	12,022	3,952	2017年12月
14	湖南省岳阳市岳阳生生活垃圾无害化填埋场项目	湖南省岳阳市岳阳生生活垃圾无害化填埋场项目	7,000	7,000	7,000	-	2013年8月
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	5,000	5,000	5,000	-	2014年1月
16	补充流动资金及归还银行贷款	补充流动资金及归还银行贷款	61,641	61,641	61,641	-	不适用
	合计		205,470	205,470	205,470	160,214	45,256

注1: 实际投资金额与募集中前承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2: 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府土地拆迁问题, 2014年8月开始暂缓开工, 因政府规划变化, 预计短期内工程无进展。

注3: 浙江省宁波市镇海污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧, 未实际实施。


附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 710000026220 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	最近三年及一期实际效益(注2)				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2014	2015	2016	2017年1-3月 (未经审计)		
1	湖南省常德市皇木关 污水处理工程	100%				13	13	是
2	湖南省张家界市永定 城区杨家溪污水处理 厂二期工程	未开工, 不适用						--
3	湖南省常宁市污水处 理工程项目	92%	102	123	-11	-7	207	是
4	安徽省阜阳市泉北污 水处理厂工程	未运营, 不适用						--
5	安徽省淮南市淮南首 创水务第一污水处理 厂提标改造工程	100%				273	273	是
6	山东省临沂市沂南县 第二污水处理厂项目	96%	29	48	47	13	137	注3
7	山东省临沂市苍山县 第二污水处理厂项目	未运营, 不适用						--

编制单位: 北京首创股份有限公司



附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	最近三年及一期实际效益(注2)				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2014	2015	2016	2017年1-3月 (未经审计)		
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	83%	166	122	392	91	771	是
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	100%		526	879	240	1,645	是
10	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	未实施, 不适用						—
11	江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	73%		-365	-18	-786	-1,169	注4
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	未运营, 不适用						—
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	未运营, 不适用						—
14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	66%	236	168	226	75	705	是



编制单位: 北京首创股份有限公司
实际投资项目

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位: 北原普创股份有限公司



序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	最近三年及一期实际效益 (注2)				截止日累计实现效 益	是否达到预计效益
			2014	2015	2016	2017年1-3月 (未经审计)		
15	湖南省凤凰县城镇生 活垃圾处理工程项目	100%	414	306	642	75	1,437	是
16	补充流动资金及归还 银行贷款	不适用						不适用

注1: 本公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺, 本表中预计效益为前次非公开发行A股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的财务内部收益率。

注2: 本表中实际效益指归属于母公司的税后净利润。

注3: 山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目因为项目投资较投资预测有所增加, 而水价没有相应调整到位, 且2015年7月起征收增值税及2016年开始缴纳土地使用税, 均对项目效益有所影响。项目公司已就上述影响向政府提交调价请示, 预测未来将能达到预期效益。

注4: 江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程因为项目投资较投资预测有较大增加, 而水价没有相应调整到位, 对项目效益有较大影响。刘湾水厂改扩建工程为供水安全保障工程, 徐州市政府将该项目列入2014年“三重一大”项目和为民办实事重点工程。从2014年开始, 项目公司多次与政府沟通调整水价问题, 因涉及到城乡供水一体化的战略、部分原水的调整、地下水的压采、市场整合等因素, 水价调整一直未能实施。2016年借助调整阶梯水价, 除正常的阶梯, 经过努力合用表和居民水价的单位用户到户价分别增加了0.06元/吨和0.31元/吨。2017年项目公司已将调整“十二五”水价作为重点工作推动。

姓名: 钱斌
 Full name: 钱斌
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968-04-27
 Date of birth: 1968-04-27
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 10102680427568
 Identity card No: 10102680427568



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000881276
 No. of Certificate: 110000881276
 批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 一九九六年十二月一日
 Date of Issuance: 1996年12月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月6日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月6日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年3月1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
BEIJING CPAs ASSOCIATION



姓名
Full name **李丹**

性别
Sex **女**

出生日期
Date of birth **1982-01-28**

工作单位
Working unit **中保(北京)会计师事务所有限公司**

身份证号码
Identity card **510283198201280669**



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2012年9月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2012年9月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2012年6月29日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate **110004050001**

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs **北京注册会计师协会**

发证日期:
Date of issuance **二〇〇九年 六 月 八 日**

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日





年 月 日

证书序号: NO. 019877

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156


注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



证书序号：000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



财政部
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11 发证时间：二〇一〇年四月十五日

证书有效期至：二〇一〇年四月十五日



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。