

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2018-039

江西昌九生物化工股份有限公司

关于昌九农科生产线搬迁合并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 4 日收到公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）《关于昌九农科南昌生产线搬迁合并延期的报告》，南昌基地生产线搬迁合并工作因各类原因导致延期。具体情况如下：

一、 生产线搬迁合并基本情况

公司于 2018 年 1 月 3 日发布《关于昌九农科南昌、如东基地产能搬迁合并的公告》（公告编号：2018-001），披露公司控股子公司昌九农科决定将南昌基地丙烯酰胺生产线搬迁合并至如东基地厂区（以下简称“生产线搬迁”）。搬迁合并过程中，如东基地产能首期将增加至 5 万吨/年，昌九农科还将根据市场具体情况将总产能填平补齐至 6 万吨/年。南昌基地丙烯酰胺生产线搬迁合并工作原计划 6 个月内完成。

二、 生产线搬迁进展及延期情况

（一） 生产线搬迁进展情况

目前，生产线搬迁已经完成两地施工项目申报、备案的主要工作，南昌基地已经开展设备拆卸工作，如东基地已经开展土建施工、新建设备招投标等工作。

（二） 生产线搬迁延期的主要原因

因生产线搬迁涉及行政审批、备案事项手续较多，且叠加前期员工安置协商、传统春节假期停工等因素，导致生产线搬迁进度有所延缓。

（三） 生产线搬迁预计时间的情况

昌九农科预计生产线拆卸、搬迁运输工作将于 7 月底完成，生产线合并、调试、验收工作将于 2018 年年底完成并实现生产。

三、 生产线搬迁延期对公司经营的影响

从总产能角度而言，本次生产线搬迁有望在 2018 年年底前完成，即如东基地丙烯酰胺总产能首期仍能达到 5 万吨/年，后期昌九农科将根据市场需求将总产能填平补齐至 6 万吨/年。因此，公司 2018 年丙烯酰胺总产能计划不受延期因素的影响。

从实际产量角度而言，本次生产线搬迁延期导致搬迁生产线不能如期对接至如东基地，一定程度可能导致丙烯酰胺实际产量下降。由于目前如东基地处于满负荷生产状态，经昌九农科根据 2018 年 1-6 月实际产量数据（未经审计）初步测算，项目延期对实际产量的影响不超过《公司关于昌九农科南昌、如东基地产能搬迁合并的公告》（公告编号：2018-001）中披露的预估范围，本次生产线搬迁合并且延期的事项将可能导致公司丙烯酰胺全年总量下降 15-25% 左右。

公司将继续督促昌九农科在保障安全生产的前提下，加快生产线搬迁项目。

四、 生产线搬迁延期的应对措施

1. 昌九农科正在或计划采取如下措施解决上述问题：（1）成立搬迁合并工作小组，全面加快推进生产线搬迁合并工作；（2）加强南昌、如东两地协调，与施工、设计、拆卸安装、运输单位有效沟通；（3）全面提升如东基地开工率、增加生产班次，保持如东基地满负荷生产，在保障安全运营的情况下实施如东基地增产；（4）进一步采取措施降低成本消耗、增加单产效率。

2. 公司目前已经采取如下措施解决上述问题：（1）安排专人负责跟进生产线搬迁工作，并与相关部门进行积极沟通，推进相关许可、备案工作；（2）督促昌九农科采取南昌基地拆卸搬迁、如东基地土建施工同步进行的方案，尽量减少延期的影响；（3）加强对昌九农科绩效考核要求，明确安全生产、经营产能相关标准。

五、 特别提示

1. 本公告相关测算数据、影响判断系昌九农科根据 2017 年年度报告产量数据、如东基地 2018 年已有产量数据（未经审计）以及正常商业经验进行合理判断分析，不能代表公司 2018 年生产经营的实际经营情况，相关经营数据、财务数据应以公司发布的正式公告为准。

2. 昌九农科生产线搬迁合并工作仍未结束，仍然存在生产供应风险、搬迁损

失风险、并网调试风险、因其他各类不确定因素导致搬迁合并工作发生延期等各类风险。公司将督促昌九农科依法办理相关事宜，尽量降低不确定性因素的影响。

3. 公司将密切关注本次搬迁合并的进展情况，督促、协调各方稳步推进各项工作，公司将及时在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布相关进展，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、 备查文件目录

1、昌九农科关于南昌生产线搬迁合并延期的报告。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日