

天士力医药集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1714 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,421,327 股，发行价为每股人民币 37.60 元，共计募集资金 106,864.19 万元，坐扣承销和保荐费用 3,849.10 万元后的募集资金为 103,015.09 万元，已由主承销商国信证券于 2010 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 130.00 万元后，公司本次募集资金净额为 102,885.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕406 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 100,375.66 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,059.90 万元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金 2,107.34 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.07 万元；累计已使用募集资金 102,483 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,059.84 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,461.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,059.84 万元），其中，募集资金专户余额为 16.93 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,445.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2010年12月，本公司及保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津北辰支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年4月，因天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目由本公司全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司（以下简称现代中药公司）具体负责实施，故本公司和现代中药公司及保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年10月，因三七药材储备及种植基地建设项目由本公司全资子公司云南天士力三七种植有限公司（以下简称云南三七公司）具体负责实施，故本公司和云南三七公司及保荐机构国信证券与中国银行股份有限公司文山州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司及全资子公司现代中药公司和云南三七公司开设了6个募集资金专户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	12001815700052506013	2.92	募集资金专户
	渤海银行股份有限公司天津北辰支行	2000002269000475	7.78	募集资金专户
	上海浦东发展银行天津分行	77010154800012880	6.22	募集资金专户
	中国农业银行股份有限公司	02-180001040019358	0.01	募集资金专户

	天津佟楼支行			
现代中药公司	中国农业银行股份有限公司天津佟楼支行	02-180001040019531	-	该账户已于 2014 年 12 月销户
云南三七公司	中国银行股份有限公司文山州七都支行	135619700457	-	该账户已于 2015 年 6 月销户
合 计			16.93	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件（一）。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

天士力研发中心建设项目的建设完成，为公司研发提供更好的物质平台，但较难单独核算其直接经济效益。现代中药产业链信息系统建设项目的建设完成，为公司内部控制、办公效率等提供硬件和软件基础，但较难单独核算其直接经济效益。天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目的建设完成，为公司提高复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸等主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物，因其为中间产品，较难单独核算其直接经济效益。现代物流配送中心建设项目的建设完成，提高了公司存货的储存规模和物流配送能力，但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件（二）。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、附件

(一) 募集资金使用情况对照表

(二) 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

附件（一）

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				102,885.09		本年度投入募集资金总额					2,107.34	
变更用途的募集资金总额				13,172.70		已累计投入募集资金总额					102,483.00	
变更用途的募集资金总额比例				12.80%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	是	20,628.55	15,571.86	15,571.86	2,107.34	12,351.80	-3,220.06	79.32	在建中	无	不适用(未完成建设)	否
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00	9,853.00	9,853.00		9,853.00		100.00	2014年12月	无	否	否
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00	11,950.00	11,950.00		11,946.89	-3.11	99.97	2016年12月	无法单独核算效益	不适用(未承诺效益)	否
现代中药产业链信息系统建设项目	否	3,091.28	3,091.28	3,091.28		3,264.22	172.94 [注2]	105.59	2015年1月	无法单独核算效益	不适用(未承诺效益)	否
三七药材储备及种植基地建设项目	是	13,623.27	5,507.26	5,507.26		5,015.79	-491.47	91.08	2012年12月	[注1]	不适用(未承诺效益)	否
现代中药固体制剂扩产建设项目	否	25,385.58	25,385.58	25,385.58		24,931.31	-454.27	98.21	2014年2月	2,658.00	否	否

现代物流配送中心建设项目	否	6,843.51	6,843.51	6,843.51		6,873.67	30.16	100.44	2014年12月	无法单独核算效益	不适用 (未承诺效益)	否
天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目	否	15,489.00	15,489.00	15,489.00		15,073.62	-415.38	97.32	2013年7月	无法单独核算效益	不适用 (未承诺效益)	否
收购江苏帝益药业公司全部股权项目	是		13,172.70	13,172.70		13,172.70		100.00	2013年6月	23,088.59	不适用 (未承诺2019年1-6月效益)	否
合计		106,864.19	106,864.19	106,864.19	2,107.34	102,483.00	-4,381.19					
未达到计划进度原因(分具体项目)	截至2019年06月30日,尚未建设完成的项目未达到计划进度的原因:“复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目”未达到计划进度,主要系公司对原有滴制车间进行技术改造升级,满足现有市场需求,提前解决部分产能不足问题;为响应国家2025智能制造政策,公司调整项目目标,对项目的建设方案进行了多次优化和论证,同时也增加了新的建设内容,采用复方丹参滴丸新的滴制工艺技术并通过软件集成管理、数字装备在线检测一体化、量化过程管控等手段,建成“信息化、智能化、集成化”的滴丸数字化车间,实现中药智能制造新模式的应用,故相应影响了项目进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2011年3月25日四届十三次董事会审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额1,968.84万元,包括“现代中药出口生产基地集成控制建设项目”299.90万元、“现代中药固体制剂扩产建设项目”5.94万元和“天士力研发中心建设项目”1,663.00万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2017年8月16日六届二十次董事会通过,公司使用部分闲置募集资金6,187.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 经公司2018年8月17日七届五次董事会通过,公司使用部分闲置募集资金4,820.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年12月31日,尚有4,545.00万元未归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	无											
募集资金其他使用情况	无											

[注 1]：“三七药材储备及种植基地建设项目”中募投资金投入的种植三七至 2016 年底已全部产出。

[注 2]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系将募集资金专户产生的利息收入投入所致。

附件（二）

变更募集资金投资项目情况表

2019 年 1-6 月

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购江苏天士力帝益药业有限公司全部股权项目	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目和三七药材储备及种植基地建设项目	13,172.70	13,172.70		13,172.70	100.00	2013 年 6 月	23,088.59	不适用（未承诺 2019 年 1-6 月效益）	否
合 计		13,172.70	13,172.70		13,172.70					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目，公司拟采用新的滴制工艺技术，通过优化建设方案，在保障未来生产需求的前提下，降低项目总投资额；三七药材储备及种植基地建设项目，公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地，节约了资金投入，并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此，公司将复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5,056.69 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8,116.01 万元合计 13,172.70 万元，调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称江苏帝益公司）全部股权项目，调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80%。上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日五届六次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									