

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本公司现将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，丰林集团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为 644,670,216.00 元。扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0605 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 0 元，累计使用募集资金总额人民币 0 元，尚未使用募集资金余额人民币 651,528,824.96 元，与实际募集资金净额的差异人民币 18,644,905.76 元为收到的银行存款利息、外币折算差额及外币汇兑损益。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。于 2018 年 9 月，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司之子公司 Fenglin Wood Industry (New Zealand) Co., Limited 、保荐机构中信建投证券股份有限公司与 Industrial and Commercial Bank of China (New Zealand) Limited 签订了《三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户行	账号	存款方式	币种	余额 (原币)	余额 (人民币)
中国工商银行股份有限公司南宁市江南支行	2102106019300424314	活期	人民币	73,939.80	73,939.80
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (NEW ZEALAND) LIMITED	10-5168-0709235-31	定期	新西兰元	141,233,817.72	650,763,061.91
	10-5168-0047235-00	活期	新西兰元	150,145.03	691,823.25
	10-5168-0047235-00	活期	美元	0.00	0.00
	10-5168-0047235-00	活期	欧元	0.00	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附表 1 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		632,883,919.20		本年度投入募集资金总额				-				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				-				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后总投资额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实际效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目	无	632,883,919.20	不适用	632,883,919.20	-	-	(632,883,919.20)	0%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因				因募集资金到位时间以及取得新西兰相关方面的审批较预计时间延后导致募投项目未完全达到计划进度。公司已于 2018 年 9 月取得新西兰 OIO（海外投资办公室）的审批，目前正在办理卡韦劳区议会及普伦蒂湾地方议会关于环境与规划方面的批准（资源许可审批）。								
项目可行性发生重大变化情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								