

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2020-041 号

## 安琪酵母股份有限公司 关于柳州公司建设糖蜜罐和成品仓库项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 项目名称：柳州公司糖蜜罐和成品仓库项目。
- 项目金额：4,987.13 万元(含增值税)。
- 特别风险提示：环保风险、闲置风险。

### 一、项目概述

（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司安琪酵母（柳州）有限公司（以下简称：柳州公司）的健康发展，保障糖蜜原料的供应，拟购地建设糖蜜罐项目和成品仓库项目。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后

实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、柳州公司基本情况

柳州公司是经公司五届十一次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过投资设立的全资子公司，注册地为广西柳州市柳城县河西工业园区，主要经营酵母及其深加工产品的生产销售。

截至 2020 年 6 月 30 日，柳州公司注册资本 17,100 万元、资产总额 100,469.68 万元、负债总额 47,876.56 万元、流动负债总额 26,422.84 万元、净资产 52,593.12 万元、营业收入 45,826.93 万元、净利润 7,962.99 万元。（以上数据未经审计）

## 三、项目基本情况

### （一）项目建设方案

#### 1. 建设内容：糖蜜罐和成品仓库项目

7.2 万吨糖蜜罐建设项目，计划建设 5 个糖蜜储罐及糖蜜泵站接收系统、围堰等，项目占地面积为 18 亩。

5000m<sup>2</sup> 成品仓库建设项目，计划建设 1 栋 5144m<sup>2</sup> 立体保温仓库，采用窄巷道横梁式货架，总计货位 6144 个，新增仓储能力 4000 吨，项目预计占地面积为 17 亩。

2. 建设地点：选址柳城县河西工业园三期内，可用土地面积约 40 亩，项目实施需用地 35 亩，剩余 5 亩土地将作为柳州公司未来经营和项目发展的土地备用。

#### 3. 进度安排：

7.2万吨糖蜜罐建设项目，8月动工建设，11月底新榨季开始前建成投入使用，建设工期4个月。

5000m<sup>2</sup>成品仓库建设项目，2020年8月底前做好开工准备，9月动工建设，2021年4月底建成投入使用，建设工期8个月

4. 投资预算：合计需要4,987.13万元（含税）

5. 资金筹措：计划全部由柳州公司自筹资金解决。

## （二）项目建设的基本条件

柳州公司现有厂区占地面积201亩，厂区土地已全部利用完毕。经与柳城县政府沟通，柳州公司计划将通过招拍挂一次性购置40亩二类工业用地，直线距离柳州公司2.2公里，在土地方位、公用设施、周边环境、交通状况等方面，符合本次项目的投资要求，并为柳州公司未来经营和项目发展的提供了土地备用。

## （三）环境保护

项目建设将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施，制定实施项目环保方案，确保项目运行后符合国家环保标准与要求。

## （四）项目实施的必要性

糖蜜罐建设项目，通过建设5个糖蜜罐，将储存能力从10.6万吨提高到17.8万吨，可确保年产4.5万吨酵母乳的糖蜜供给，解决糖蜜原料风险问题。同时，储存能力提升，有利于柳州公司在有限糖蜜资源采购竞争中占据有利地位，

综合降低糖蜜采购成本。

成品仓库建设项目,通过投资建设5000m<sup>2</sup>成品保温仓库,满足成品仓库储存需要,解决目前外租库存在的问题和质量隐忧,同时新建仓储能力较集中,距离生产区近,将大量节省转运费和转运时间,提高发货备货效率。

#### **(五) 财务可行性分析**

本次投资的两个项目是柳州公司持续经营不可分割的配套设施,基本属于成本类投资,不直接产生收益或收益较低。项目投产运行后,年运行成本费用568.44万元,预计每年将减少柳州公司净利润119.66万元,影响程度轻微。糖蜜罐建设将对降低糖蜜采购价格和稳定糖蜜采购数量产生积极影响,有助于降低柳州公司综合生产成本,成品仓库建设可实现营运成本的节约。

#### **四、对上市公司的影响**

糖蜜罐和成品仓库项目,属于柳州公司的生产配套项目,有助于保障柳州公司糖蜜原料的供应,降低自有成品库能力不足带来的外租库质量隐忧,可保障公司正常经营和持续发展,增强公司的综合竞争力,符合公司发展规划和战略布局。

#### **五、项目的风险分析**

##### **(一) 环保风险**

糖蜜罐项目可能存在糖蜜罐及管道泄漏,导致糖蜜溢出污染的风险。为应对该风险,本项目设置应急围堰设施和应急泵系统,确保一个糖蜜罐全部泄漏时能够全部收集,避免糖蜜溢出污染河流的风险。

## （二）市场销售变化导致成品仓库闲置的风险

成品仓库项目建成后柳州公司库存能力将达到 9000 吨。若当市场销售明显超过生产量时，成品库存将持续下降低于 9000 吨库容，此时将导致新建仓库项目能力部分闲置。另一方面，春节等销售淡季或市场开发不利，造成成品库存量超过 9000 吨库容，需继续使用外租仓库。

为降低市场销售风险可能带来仓库未来闲置风险，项目适当从紧从严设计，按照 9000 吨设计，可以减少未来销售变动引起库存闲置和大大减少投资。另外如果库存大量上升，可以继续预留地上继续建设仓库满足需求或者外租仓库。

## 六、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第九次会议决议；
- （三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日