

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2021-077

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于部分 A 股非公开发行股票募投项目延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的议案》。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、A 股非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00 元（以下简称“A 股非公开发行”）。本公司 A 股非公开发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 62,690,290 股，每股发行价格为人民币 104.13 元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币 6,461,246,285.44 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、A 股非公开发行股票募集资金的使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金人民币 393,056.85 万元，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	截至 2021 年 6 月 30 日累积投入金额	截至 2021 年 6 月 30 日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目	否	73,628.00	45,161.25	61.34%	2022 年 8 月 31 日
合全药业全球研发中心及配套项目	否	49,176.00	30,277.14	61.57%	2021 年 8 月 31 日
常州合全新药生产和研发中心项目	否	66,064.00	45,630.01	69.07%	2021 年 12 月 31 日
常州合全新药生产和研发一体化项目	否	178,926.00	60,179.27	33.63%	2022 年 8 月 31 日
合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目	否	30,000.00	8,092.40	26.97%	2022 年 9 月 30 日
上海药明药物研发平台技术能力升级项目	否	60,000.00	15,743.47	26.24%	2022 年 9 月 30 日
补充流动资金	否	188,330.63	187,973.32	99.81%	不适用
合计		646,124.63	393,056.85	60.83%	/

注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

三、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 3,930,568,546.04 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 2,589,541,388.37 元（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 57,695,773.01 元，尚未支付的其他发行费用计人民币 3,510,307.30 元）。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司及本公司子公司 A 股非公开发行募集资金存放于监管银行账户的期末余额合计人民币 1,234,541,388.37 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	开户公司名称	开户账号	2021年6月30日 存放余额
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	本公司	322000611013000394273	22,700,461.93
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	本公司	98460078801900002457	126,033,805.32
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	本公司	322000611013000395171	14,902,756.77
交通银行股份有限公司无锡河埭口支行	本公司	322000611013000395247	36,415,662.91
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	本公司	98460078801700002458	204,320,465.04
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	本公司	98460078801500002459	207,112,580.95
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	本公司	98460078801000002460	7,685,678.40
招商银行股份有限公司无锡分行	无锡合全药业有限公司	510900091510956	28,996,313.56
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	上海合全药业股份有限公司	03857600040109608	67,651,841.85
中国民生银行股份有限公司上海分行	常州合全药业有限公司	632402943	54,596,130.97
招商银行股份有限公司上海分行	常州合全药业有限公司	121936945710590	401,205,630.94
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	上海合全药物研发有限公司	98460078801200002528	19,404,702.51
中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	上海药明康德新药开发有限公司	31050110057900006937	43,515,357.22
合计	/	/	1,234,541,388.37

四、部分募投项目延期的原因及具体情况

(一) 部分募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，拟将“合全药业全球研发中心及配套项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称	本次调整前计划达到预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
合全药业全球研发中心及配套项目	2021年8月31日	2022年8月31日

(二)部分募投项目延期原因

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免场地和设备闲置及资源浪费。

由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。一方面，境外新冠疫情对项目建设造成了一定影响：部分进口设备的采购计划递延，公司正积极寻找国产化替代设备并调整部分设施的设计方案。同时，结合设备采购情况及业务发展需求情况，公司对部分项目的建设安排进行了再优化，故原定建设进度因实施优化安排有所延后。

因此，为更好地实施募投项目，最大化本公司股东的利益，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，审慎研究论证后拟将项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2021 年 8 月 31 日延期至 2022 年 8 月 31 日。

五、部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。

本次部分募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次部分募投项目延期的审议程序

本公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将募投项目“合全药业全球研发中心及配套项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 8 月 31 日。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

七、专项意见说明

1、独立董事独立意见

本公司独立董事认为：本公司本次对部分 A 股非公开发行股票募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次部分募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的事项。

2、监事会意见

本公司监事会认为：本公司本次部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上所述，保荐机构对公司本次部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021年8月13日