

湖北济川药业股份有限公司

关于部分募投项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

连日来，随着新冠肺炎疫情防控新十条措施、新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”相继出台叠加冬季流感季的到来，国内对清热解毒类以及儿童感冒类药品的需求大幅提升。针对清热解毒类以及儿童感冒类医疗物资供应紧张的情况，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府的号召，努力供应清热解毒类以及儿童感冒类产品用药，严格落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行车间机器不停转、员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，保障蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒的生产和供应。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1442号文核准，公司非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币140,500万元，扣除相关的发行费用人民币2,122.80万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币138,377.20万元，其中公司拟使用44,877.20万元募集资金用于“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒”募投项目（以下简称“募投项目”、“该募投项目”）。截至目前，公司该募投项目正在进行净化工程安装，预计2023年下半年开始调试及试生产工作。鉴于投资者对“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒”募投项目的关注，根据上市公司关于做好投资者关系管理工作和信息披露的有关要求，公司为助于投资者及时、客观地了解目前公司该募投项目的具体进展情况，现将该项目的进展情况公告如下：

一、项目基本情况

根据《公司2020年非公开发行股票预案》及其他相关文件披露，公司将使用募集资金投入“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”，项目基本情况如下：

- 1、项目实施主体：公司全资子公司济川药业集团有限公司

2、项目建设地点：江苏省泰兴市鼓楼西路北侧、振泰路西侧

3、项目规划建设：拟新建 47,974.99 平方米固体楼、连廊等，项目达产后将新增 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒的生产能力。

4、项目投资概算：本项目总投资 54,499.72 万元，其中建设投资 44,999.72 万元，流动资金 9,500.00 万元。

二、募投项目进展情况

公司 2021 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第十一次会议和 2021 年 9 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，由于当时内外部市场情况变化、疫情等原因，公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当时募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将募投项目进行延期，将 2020 年非公开发行股份募投项目“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的完工时间延期至 2023 年 7 月。

截至目前，“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”正在进行净化工程安装。

针对儿童感冒类医疗物资供应紧张的情况，公司积极响应政府的号召，严格落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行车间机器不停转、员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，目前小儿豉翘清热颗粒保持满负荷生产状态，可保障每天超过 100 万袋小儿豉翘清热颗粒的生产和供应。

三、对公司的影响及风险提示

本募投项目的完工后将提高公司产品产能，提升生产效率，有效控制生产成本，进一步增强公司的竞争力，同时有助于扩大公司产品市场占有率，提高市场份额，巩固公司的领先地位，对公司长远发展具有重要战略意义的项目，符合公司制定的战略发展方向，符合公司及全体股东的利益。

项目建成投产后需要经历一段时间的产能释放期，若产能释放不及预期以及受未来可能存在的市场环境需求变化，将导致投资项目预计效益无法按计划实现的风险。公司密切关注“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的建设进度，若出现重大风险或可能出现重大风险，公司将及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2023年1月3日