

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2023-029

**博通集成电路（上海）股份有限公司**  
**关于部分募投项目延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”、“公司”）于2023年8月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年6月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，募集资金人民币646,058,293.92元，募集资金净额为603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行各募投项目投入及进展情况如下：

单位：万元

投资项目	计划投入金额（1）	预定可使用状态的日期（注：以IPO时点计算）	截至2023年6月底累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）
标准协议无线互联产品技术升级项目	10,899.97	2022年4月底	11,067.10	101.53%

智能家居入口产品研发及产业化项目	11,361.30	2022年4月底	11,611.81	102.20%
国标ETC产品技术升级项目	8,711.08	2022年4月底	8,967.17	102.94%
卫星定位产品研发及产业化项目	4,898.12	2022年4月底	5,139.66	104.93%
研发中心建设项目	24,437.19	2021年4月底	16,112.42	65.93%
<b>合计</b>	<b>60,307.66</b>		<b>52,898.16</b>	<b>87.71%</b>

注：首次公开发行相关募投项目未披露达到预定可使用状态的日期，产品研发项目的投入期为3年，研发中心建设项目的投入期为2年，上表所列的预定可使用状态的日期为以IPO时间为起点算上投入周期的时点。

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

截至2023年6月30日，公司研发中心建设项目仍在持续投入中。该项目建设周期相对较长，研发中心的主体框架及室内总体建筑装修工作已按计划于2021年完成，但除了基础设施建设外，还需持续购置设备以及引入配套人才。由于近年来半导体设备供应链紧缺及价格波动等因素，部分先进的研究实验与检测设备需从海外供应商采购，购置周期相对较长。同时，除配备相关的研究实验与检测设备外，也需同步引进专业技术人才，基于理论基础研究的同时，对相关研发设备进行实际的校准、调试及研发方案的定制开发。研发中心相关的项目建设和募集资金投入仍在持续进行中。

因此，由于项目在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目实施进度等因素影响，研发中心项目完全达到预定可使用状态时间有所延后。在投资项目内容、投资用途、投资总额不发生变更的情况下，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，预计“研发中心建设项目”将于2024年6月达到预定可使用状态。

### 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。本次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响。

## 五、本次部分募投项目延期的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的决定，不存在变更募投项目的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意对募投项目“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司部分募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日