

上海卓然工程技术股份有限公司

关于重大订单变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、订单基本情况

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）下属全资子公司上海卓然数智能源有限公司（以下简称“卓数”）于2023年4月14日与振华石油化工有限公司（以下简称“振华石油”）签订了丙烷脱氢及环氧丙烷项目项下精细化工设备相关订单合同，具体包括《30/67万吨/年PO/SM主装置及其配套模块化设计制造安装EPC总承包合同》（以下简称“PO/SM合同”）、《40万吨/年丁烷反应单元工程设计制造安装EPC总承包合同》（以下简称“丁烷合同”）、《26万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装EPC总承包合同》（以下简称“顺酐合同”；上述三个合同统称为“原订单”），原订单总金额为693,600万元人民币。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于全资子公司签订重大订单的公告》（公告编号2023-016）。

二、订单变更情况

丙烯是最重要的基础石化原料之一，丙烷脱氢（PDH）工艺以原料单一、收率高、副产品少、清洁环保等优势赢得市场追捧。丙烷脱氢装置生产原料主要为高纯度丙烷，国内PDH产业链中丙烷原料单一且主要来源于国际进口，如中东、美国、东南亚、俄罗斯、非洲、加拿大、澳大利亚等国家和地区。2022年以来，国际油价维持高位震荡，受此影响，PDH生产原材料丙烷的价格一直居高不下，基本在十年来的偏高水平运行。根据公开数据，2024年丙烯及多数衍生品利润倒挂，行业整体盈利处于低位水平，1-10月份PDH制丙烯亏损830元/吨，PDH

装置亏损幅度增大，导致年内装置开停工发生频繁波动。2016年至2020年，当期丙烯装置开工率在89%至94%之间；近两年，同期开工率仅保持低位75%左右。丙烷、丙烯出现价格倒挂的情形，PDH工艺类丙烯产业业绩急剧承压。

原订单签署后，公司积极履行合同义务，但因受市场供需环境等多方位因素变化的影响，2024年12月6日，公司收到了振华石油《关于项目调整及后续变更事宜的告知函》。公司高度重视该事项，并积极组织管理层带领团队亲赴东营就项目所涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨。因化工原材料受国际原油价格及市场供应情况、地缘政治等因素的影响较大，后续项目执行存在一定不确定性，如继续执行合同，预计项目未来回款可能存在滞后的风险，从而对公司资金运转和经营产生不利影响。秉持着优化合理利用现有产能、不损害上市公司利益，切实保障广大投资者权益的原则，经与业主友好协商一致，于2024年12月10日签订了《振华石油化工有限公司26万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装结算协议》（以下简称“结算协议”）及《振华石油化工有限公司40万吨/年丁烷反应单元模块化设计制造安装EPC项目及30/67万吨/年PO/SM主装置及其配套模块化设计制造安装EPC项目合同解除协议》（以下简称“解除协议”）。上述协议自签订之日起生效，原订单变更后的最终结算金额为人民币156,858,948.00元，除结算协议中约定的权利义务外，自解除协议生效后，原订单约定的双方之间的权利、义务关系终止，双方不因原订单解除而追究对方的任何责任。

三、订单变更对公司的影响

原订单为EPC总承包合同，按照相关会计准则项目收入根据项目履行进度以完工百分比法在合同履行期间确认。原订单项下三个合同按序推进，其中“顺酐合同”已执行工程详细设计、长周期设备采购、部分设备模块化制造及交付，合同履行期间已收到对应的项目预付款、进度款等；“PO/SM合同”及“丁烷合同”项目未启动。截至目前原订单已确认收入36,981,592.26元（不含税金额），公司已收到合同款7,500.00万元，待结算款项81,858,948.00元（以上数据未经审计）。本次订单变更是经过公司与业主协商后审慎研究的结果，原订单的解

除不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。公司将持续关注后续事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年12月12日