

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2024-057

## 罗普特科技集团股份有限公司

# 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的“研发中心建设项目”予以结项并将节余募集资金3,637.77万元永久补充流动资金,同时将募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月。节余募集资金转出后,结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用,公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。

以上事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。保荐机构国金证券股份有限公司对以上事项出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2021年1月19日出具的《关于同意罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕147号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,683.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为19.31元。本次公开发行募集资金总额为人民币904,287,300.00元,扣除发行费用人民币85,500,287.58元(不含增值税),募集资金净额为人民币818,787,012.42元。本次募集资金已于2021年2月10日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月10日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字

[2021]361Z0023号)。

募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况及专户存储情况

### (一) 募集资金投资项目情况

截至2024年12月30日,公司募集资金投入及使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称            | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至2024年12月29日累计投入募集资金金额 | 投资进度    |
|----|-----------------|------------|-----------|-------------------------|---------|
| 1  | 研发中心建设项目        | 16,466.64  | 22,361.64 | 19,266.41               | 86.16%  |
| 2  | 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 20,917.11  | 20,917.11 | 10,983.90               | 52.51%  |
| 3  | 补充营运资金项目        | 30,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00               | 100.00% |
| 4  | 超募资金            | 14,494.95  | 8,599.95  | 8855.85                 | 102.98% |
|    | 合计              | 81,878.70  | 81,878.70 | 69,106.16               | 84.40%  |

注:1、以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果,最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。

2、超募资金累计投入金额含超募资金利息收入用于回购股份金额255.90万元。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月30日,公司已使用募集资金69,106.16万元,剩余募集资金14,683.45万元,其中存放于募集资金专户的余额为11,683.45万元,未到期的理财产品余额为3,000.00万元。具体存储情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称     | 开户银行        | 银行账号              | 剩余募集资金金额 | 备注 |
|----|----------|-------------|-------------------|----------|----|
| 1  | 研发中心建设项目 | 农业银行厦门翔安支行  | 40334001046886193 | 1.25     | 活期 |
|    |          | 招商银行厦门五缘湾支行 | 592902512110807   | 2,862.73 | 活期 |

|    |                 |              |                       |           |    |
|----|-----------------|--------------|-----------------------|-----------|----|
|    |                 | 工商银行上海市闵行支行  | 1001100429006005502   | 814.00    | 活期 |
|    |                 | 招商银行厦门五缘湾支行  | 592902596310918       | 0.00      | /  |
| 2  | 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 兴业银行厦门科技支行   | 129970100100266532    | 2,340.06  | 活期 |
|    |                 | 交通银行厦门分行营业部  | 352000661013000514718 | 5,392.56  | 活期 |
|    |                 | 工商银行上海市闵行支行  | 1001100429006005475   | 272.85    | 活期 |
| 3  | 补充营运资金项目        | 工商银行厦门软件园支行  | 4100200129100077949   | 0.00      | /  |
| 4  | 超募资金暂存户         | 建设银行厦门城市建设支行 | 35150198020100001926  | 0.00      | /  |
| 合计 |                 |              |                       | 11,683.45 | /  |

注：募集资金专户存放余额 11,683.45 万元与实际结余募集资金余额 14,683.45 万元差异 3,000.00 万元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额。

### 三、本次募投项目结项的具体情况

#### (一) 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”。截至 2024 年 12 月 30 日，本次结项募投项目“研发中心建设项目”使用情况以及节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称     | 募集资金拟投入金额 (A) | 累计投入募集资金金额 (B) | 理财收益及利息收入扣除手续费后净额 (C) | 待支付的项目金额 (D) | 节余募集资金金额 (A-B+C-D) |
|----|----------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 研发中心建设项目 | 22,361.64     | 19,266.41      | 582.75                | 40.21        | 3,637.77           |

注：1、以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果，最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。

2、待支付的项目金额 (D) 均为合同约定的尚待支付的合同款项。

3、节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

#### (二) 本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司从实际情况出发，在保证募投项目质量的

前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理控制了项目总支出。

2、因募投项目建设需要一定的周期，根据建设进度，公司对短期内出现的部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益；同时，募集资金在存储过程中也产生了利息收入。

### （三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，公司结合实际经营情况，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金3,637.77万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，并将该募投项目予以结项。

本次“研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金后，由于募投项目存在合同约定的尚待支付的合同款项，因此公司仍保留相应募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕。待募投项目合同款项支付完毕并将结余募集资金转出后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## 四、本次募投项目延期的具体情况

### （一）本次募投项目延期情况

结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“市场拓展及运维服务网点建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

| 项目名称            | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 2024年12月       | 2025年12月       |

### （二）本次募投项目延期的原因

截至2024年12月30日，公司“市场拓展及运维服务网点建设项目”整体投入比例达52.51%。该项目实际执行过程中受外部市场环境变化、市场拓展节奏调整等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟。公司结合目前募投项目的

实际情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“市场拓展及运维服务网点建设项目”预计达到可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。

### **（三）本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，没有调整募投项目的实施主体、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## **五、专项意见说明**

### **（一）董事会意见**

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，董事会同意将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金人民币 3,637.77 万元永久补充公司流动资金；同时结合募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”目前的实际情况和投资进度，同意将该募投项目的预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月。节余募集资金转出后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日