

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目 调整实施方式的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日披露了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的公告》（公告编号：临 2023-076），经事后检查，发现公告部分数据出现错误，现予以更正：

涉及项目	更正前	更正后
5G 智能网联系统提升项目	节余/拟变更金额（含利息）为 13,888.82 万元。	节余/拟变更金额（含利息）为 14,647.73 万元。
三电技术能力提升项目	实际已投入金额为 3,110.56 万元，节余/拟变更金额（含利息）为 38,892.66 万元。	实际已投入金额为 3,784.57 万元，节余/拟变更金额（含利息）为 38,218.65 万元。

以上数据的更正对公告的影响具体如下：

一、重要内容提示

更正前：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）拟将 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式，截止 2023 年 11 月 30 日，2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用比例分别为 95.12%和 38.04%。

更正后：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）拟将 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式，截止 2023 年 11 月 30 日，2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定

对象发行股票募集资金使用比例分别为 95.12%和 38.15%。

二、2021 年非公开发行股票原募投项目情况

更正前：

截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额	实际已投入金额	已使用募集资金比例	节余/拟变更金额(含利息)
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	420,324.44	262,825.84	256,023.69	97.41%	7,749.30
1.1	ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目	388,224.44	253,008.48	253,539.86	100.21%	415.77
1.2	数据中台建设及应用项目	12,000.00	7,717.36	2,483.83	32.18%	5,233.53
1.3	ARCFOX 品牌营销网络建设	20,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00
2	5G 智能网联系统提升项目	36,757.00	35,613.21	22,025.18	61.85%	13,888.82
3	换电业务系统开发项目	117,424.60	81,540.95	75,348.03	92.41%	6,695.56
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.00%	-
	合计	739,506.04	544,980.00	518,396.91	95.12%	28,333.68

注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截至 2023 年 11 月 30 日，ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目剩余拟投资金额 7,749.30 万元，5G 智能网联系统提升项目剩余拟投资金额 13,888.82 万元，换电业务系统开发项目剩余拟投资金额 6,695.56 万元，合计剩余拟投资金额 28,333.68 万元。

更正后：

截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额	实际已投入金额	已使用募集资金比例	节余/拟变更金额(含利息)
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	420,324.44	262,825.84	256,023.69	97.41%	7,749.30
1.1	ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目	388,224.44	253,008.48	253,539.86	100.21%	415.77
1.2	数据中台建设及应用项目	12,000.00	7,717.36	2,483.83	32.18%	5,233.53
1.3	ARCFOX 品牌营销网络建设	20,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00
2	5G 智能网联系统提升项目	36,757.00	35,613.21	22,025.18	61.85%	14,647.73
3	换电业务系统开发项目	117,424.60	81,540.95	75,348.03	92.41%	6,695.56
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.00%	-
	合计	739,506.04	544,980.00	518,396.91	95.12%	29,092.59

注 1：实际已投入金额不包含已计提未实际支付的预留支出，节余金额已扣减预留部分，后同；

注 2：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截至 2023 年 11 月 30 日，ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目
 剩余拟投资金额 7,749.30 万元，5G 智能网联系统提升项目剩余拟投资金额
 14,647.73 万元，换电业务系统开发项目剩余拟投资金额 6,695.56 万元，合
 计剩余拟投资金额 29,092.59 万元。

三、2023 年向特定对象发行股票原募投项目情况

更正前：

截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目
 的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额	实际已投入金额	已使用募集资金比例	节余/拟变更金额 (含利息)
1	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	124,510.14	-	-	54,864.49
2	整车产品升级开发项目	268,264.00	208,622.41	45,084.70	21.61%	164,109.41
3	研发与核心能力建设项目	167,328.00	88,992.75	3,398.47	3.82%	85,946.50
3.1	三电技术能力提升项目	44,180.00	41,651.00	3,110.56	7.47%	38,892.66
3.2	智能网联技术能力提升项目	93,078.00	45,178.00	287.91	0.64%	44,890.09
3.3	ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目	30,070.00	2,163.75	-	-	2,163.75
4	补充流动资金	240,000.00	180,910.85	180,910.85	100.00%	-
合计		875,592.00	603,036.15	229,394.02	38.04%	304,920.40

注：整车产品升级开发项目、三电技术能力提升项目和智能网联技术能力提升项目继续按计划投入。

截至 2023 年 11 月 30 日，面向场景化产品的滑板平台开发项目使用募
 集资金拟投资金额由 124,510.14 万元调减至 69,991.86 万元，剩余拟投资金
 额 54,864.49 万元；整车产品升级开发项目剩余拟投资金额 164,109.41 万元，
 研发与核心能力建设项目剩余拟投资金额 85,946.50 万元，合计剩余拟投资
 金额 304,920.40 万元。

更正后：

截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目
 的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额	实际已投入金额	已使用募集资金比例	节余/拟变更金额(含利息)
1	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	124,510.14	-	-	54,864.49
2	整车产品升级开发项目	268,264.00	208,622.41	45,084.70	21.61%	164,109.41
3	研发与核心能力建设项目	167,328.00	88,992.75	4,072.48	4.58%	85,272.49
3.1	三电技术能力提升项目	44,180.00	41,651.00	3,784.57	9.09%	38,218.65
3.2	智能网联技术能力提升项目	93,078.00	45,178.00	287.91	0.64%	44,890.09
3.3	ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设项目	30,070.00	2,163.75	-	-	2,163.75
4	补充流动资金	240,000.00	180,910.85	180,910.85	100.00%	-
	合计	875,592.00	603,036.15	230,068.03	38.15%	304,246.39

注：整车产品升级开发项目、三电技术能力提升项目和智能网联技术能力提升项目继续按计划投入。

截至 2023 年 11 月 30 日，面向场景化产品的滑板平台开发项目使用募集资金拟投资金额由 124,510.14 万元调减至 69,991.86 万元，剩余拟投资金额 54,864.49 万元；整车产品升级开发项目剩余拟投资金额 164,109.41 万元，研发与核心能力建设项目剩余拟投资金额 85,272.49 万元，合计剩余拟投资金额 304,246.39 万元。

四、本次募投项目结项及项目变更与新项目的对应关系

更正前：

单位：人民币万元

融资事项	本次变更募投前			节余、剩余或拟调减金额(含利息)	本次变更募投后			调整事项
	项目名称	投资金额	拟使用募集资金		项目名称	投资金额	拟使用募集资金	
2021 年非公开发行	ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目	388,224.44	253,008.48	415.77	高端车型开发及产品技术升级项目	154,371.65	26,233.68	项目结项
	数据中台建设及应用项目	12,000.00	7,717.36	5,233.53				项目变更
	5G 智能网联系统提升项目	36,757.00	35,613.21	13,888.82				项目结项
	换电业务系统开发项目	117,424.60	81,540.95	6,695.56				项目升级
	小计	554,406.04	377,880.00	26,233.68				-
2023 年向特定对象发行股票	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	124,510.14	54,864.49	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	69,991.86	调减拟使用募集资金规模
					ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	54,753.00	54,518.28	新增项目
					小计	254,753.00	124,510.14	-

更正后：

本次募投项目结项及项目变更与新项目的对应关系如下：

单位：人民币万元

融资事项	本次变更募投前			节余、剩余或拟调减金额（含利息）	本次变更募投后			调整事项
	项目名称	投资金额	拟使用募集资金		项目名称	投资金额	拟使用募集资金	
2021 年非公开发行	ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目	388,224.44	253,008.48	415.77	高端车型开发及产品技术升级项目	154,371.65	26,992.59	项目结项
	数据中台建设及应用项目	12,000.00	7,717.36	5,233.53				项目变更
	5G 智能网联系统提升项目	36,757.00	35,613.21	14,647.73				项目结项
	换电业务系统开发项目	117,424.60	81,540.95	6,695.56				项目升级
	小计	554,406.04	377,880.00	26,992.59				-
2023 年向特定对象发行股票	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	124,510.14	54,864.49	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	69,991.86	调减拟使用募集资金规模
					ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	54,753.00	54,518.28	新增项目
					小计	254,753.00	124,510.14	-

五、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况

更正前：

ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目和 5G 智能网联系统提升项目已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项。上述项目的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	实际已投入金额	利息扣除银行手续费的净额	节余金额
1	ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目	253,008.48	253,539.86	947.14	415.77
2	5G 智能网联系统提升项目	35,613.21	22,025.18	300.80	13,888.82
	合计	288,621.69	275,565.04	1,247.94	14,304.59

截至 2023 年 11 月 30 日，上述项目已完成投资。两个项目节余募集资金共计 14,304.59 万元。

更正后：

ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目和 5G 智能网联系统提升项目已

达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项。上述项目的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	实际已投入金额	利息扣除银行手续费的净额	节余金额
1	ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目	253,008.48	253,539.86	947.14	415.77
2	5G 智能网联系统提升项目	35,613.21	22,025.18	1,059.70	14,647.73
合计		288,621.69	275,565.04	2,006.84	15,063.50

截至 2023 年 11 月 30 日，上述项目已完成投资。两个项目节余募集资金共计 15,063.50 万元。

六、新募投项目和升级后募投项目的具体情况

(二) 高端车型开发及产品技术升级项目

3、项目投资概算

更正前：

本项目投资总额为 154,371.65 万元，拟使用 2021 年非公开发行股票的节余资金或剩余资金 26,233.68 万元。

更正后：

本项目投资总额为 154,371.65 万元，拟使用 2021 年非公开发行股票的节余资金或剩余资金 26,992.59 万元。

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。因本次更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日