

龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公告是对公司已披露的编号为“2017-060”“2017-091”“2020-014”“2020-015”“2020-089”“2021-016”“2021-024”“2022-024”“2022-027”“2022-048”“2022-086”临时公告的后续进展公告。
- 特别风险提示：由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政策、安全等不确定性。请投资者注意风险。

根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口—诺木热各—僧各逆方向 167 公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称 167 公里项目）”建设—转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”“2020-015”“2022-024”号公告），蒙古国政府剩余应支付 167 公里项目投资偿还款 205,347,525.00 元人民币。

2023 年，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到 167 公里项目投资偿还款 72,107,775,000.00 蒙图，折合人民币约 150,137,894.85 元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。

近日，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户收到 167 公里项目投资偿还款 23,951,786,949 蒙图，折合人民币约 51,211,860.05 元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。

截至目前，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共计收到剩余应支付 167 公里项目投资偿还款 201,349,754.90 元人民币。

蒙古公司 167 公里项目截至目前实际收到款项与应收款项之间的差额是由实际支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额所致。公司将督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务及因实际支付时点汇率与蒙古国政府预算汇率差额形成的汇率损失。公司将及时披露上述事项的进展情况, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

● 报备文件

蒙古公司 167 公里项目投资偿还款进账证明。