

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2024-029

宝胜科技创新股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020 年募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

(二) 2024 年上半年使用金额及当期余额

单位：元

项目	金额
截至 2020 年 1 月 20 日止募集资金专户余额	499,999,998.85
减：发行费用	10,839,253.71
2020 年 1 月 20 日实际募集资金净额	489,160,745.14
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	10,931,846.59

注：2023年12月28日公司发布《关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，使用人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，独立董事、董事会、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

按照上述相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额	截止2024年6月30日账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	19410078801500001413	212,333,332.82	10,770,529.84
中国建设银行股份有限公司宝应支行	2050174743609989898	163,333,332.96	-
中国工商银行股份有限公司宝应支行	1108200429100033856	114,333,333.07	-
合计		489,999,998.85	10,770,529.84

注：在2020年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其中，中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户于2022年03月04日销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户于2022年03月31日销户。

三、2024 年上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2024 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				48,916.08		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,154.08		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目	否	52,000.00	48,916.08	48,916.08	0	15,154.08	-33,762.00	30.98%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		52,000.00	48,916.08	48,916.08	0	15,154.08	-33,762.00	30.98%				
未达到计划进度原因				<p>“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”分两期建设，第一期建设期为1.5年，已于2017年下半年开始动工，于2019年底完成建设；第二期建设期原计划为0.5年，计划于2020年建设，于2021年6月30日完工。2020年以来，受全球宏观环境形势影响，公司募投项目建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司根据目前经济环境、市场情况预期，计划对年产20万吨特种高分子电缆材料项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有</p>								

	<p>生产设备，提升生产效率。根据实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后：2021年6月25日，公司决定将二期项目预计完工时间由2021年6月30日延长至2022年12月31日；2022年10月28日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将该项目的预定完工日期延长至2023年12月31日；2023年12月27日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将该项目的预定完工日期延长至2024年12月31日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止报告期末，闲置募集资金暂时补充流动资金 34,000 万元，详见本专项报告（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因	无

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月28日，公司发布《关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公司根据目前经济环境、市场情况预期，计划对年产20万吨特种高分子电缆材料项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有生产设备，提升生产效率。根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2024年12月31日。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募投项目的情况。

五、部分变更募投项目实施地点情况

报告期内，不存在变更募投项目实施地点的情况。

六、募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况

报告期内，公司2020年募集资金对应的募投项目尚在进行中。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日