

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-002

北京安博通科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）延期。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4,289,308股，每股面值1元，每股发行价格为31.54元，截至2022年9月28日，本公司共募集资金总额为人民币135,284,774.32元，扣除各项发行费用人民币5,781,236.12元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币129,503,538.20元。

上述募集资金于2022年9月28日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第27-00007号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司、华安证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度
1	数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目	12,950.35	10,492.20	81.02%
合计		12,950.35	10,492.20	81.02%

注：募集资金累计投入金额未经审计。

三、本次募投项目延期的原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目原计划达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目	2024 年 12 月	2025 年 6 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司始终坚持积极推进募投项目的实施，结合当下公司经营情况、研发进展等因素，目前公司募投项目中部分子项目尚未完成研发工作，预计于 2025 年 6 月前完成。为了更好地维护公司全体股东的权益，结合现阶段市场情况，对项目建设进度进行重新评估，拟将该项目达到可使用状态的日期延迟至 2025 年 6 月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、审议程序

1、公司第三届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

2、公司第三届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次募投项目延期是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日