

东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对睿能科技 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项
发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。上述募集资金
于 2017 年 6 月 30 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（已
更名为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”）审验，并出具“闽华兴所（2017）
验字 G-001 号”《验资报告》。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币 万元

项 目	金 额
募集资金净额	47,120.44

减：累计使用募集资金金额（含银行手续费）	43,320.11
其中：以前年度金额	37,783.17
本年度金额	5,536.94
等于：尚未使用的募集资金金额	3,800.33
加：累计收到利息收入及理财产品收益	6,882.21
其中：以前年度金额	6471.65
本年度金额	410.56
等于：募集资金账户余额	10,682.54

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 10,682.54 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建睿能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。公司的募集资金严格按照各项法律法规及《募集资金管理办法》的要求进行管理。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户管理，公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金存储金融机构名称	账号	年末余额
汇丰银行（中国）有限公司上海分行	715023248013	760.34
招商银行股份有限公司福州湖东支行	591902861710919	5,734.77
中国民生银行股份有限公司福州分行	699963343	0.18
	606151975	2,824.55

募集资金存储金融机构名称	账号	年末余额
	631032172	1,362.70
合计	-	10,682.54

三、2024 年度募集资金实际使用情况

详见附件一《2024 年度募集资金使用情况对照表》、附件二《2024 年度变更募集资金投资项目情况表》。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为 527.62 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行了鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目的“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元，因此，公司决定使用首发募集资金 485.31 万元置换预先投入的自筹资金。

2017 年 8 月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用首发募集资金 485.31 万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金，目前，公司已办理完成上述置换事项。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、变更募集资金投资项目情况

（一）制造业务募投项目变更情况

2017 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议及 2017 年 12 月 18 日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。

（二）分销业务的变更及终止情况

2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司董事会同意公司变更分销业务募投项目实施主体和实施地点，即由全资子公司贝能国际有限公司单一主体实施变更为全资子公司贝能国际有限公司和全资子公司贝能电子（福建）有限公司共同实施；实施地点由贝能国际有限公司的注册和经营所在地中国香港变更为贝能国际有限公司和贝能电子（福建）有限公司的注册和经营所在地中国香港和福建福州。

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重于发展制造业务，同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。

2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15,000万元，变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。

公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”，15,000万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。

（三）募投项目的进展情况

（1）生产基地建设项目的进展情况

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预

定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月。截至 2024 年 9 月末，公司针织横机及袜机募投项目已达到预定可使用状态。

(2) 收购奇电电气项目的进展情况

2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，同意公司使用募集资金人民币 15,000.00 万元用于“收购奇电电气 100%股权项目”。截至 2025 年 4 月 10 日，公司已支付“收购奇电电气 100%股权项目”第一期、第二期、第三期及第四期（最后一期）股权交易价款共 14,785.02 万元。尚未支付的股权交易价款 214.98 万元，将视 2025 年度期间应收账款回收情况，每个季度结算支付。

(3) 首发募投项目全部结项的相关情况

2025 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会以及 2025 年 4 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。截至 2025 年 4 月 10 日，公司首发募投项目节余募集资金 9,344.78 万元（含利息收入和理财收益 4,170.90 万元），占首次公开发行股票募集资金净额的 19.83%，用于永久补充流动资金，后续将注销首发募集资金专户。

七、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司分别于 2017 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议和 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，以及 2018 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，以及 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十六次会议和 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，以及 2020 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议和 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投

资期限内可滚动使用。

公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会以及 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议和 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议和 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

八、使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

2017 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第八次会议，同意公司使用首发募集资金人民币 15,304.94 万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意公司使用首发募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。

目前，公司已完成上述增资事项，并且已与保荐机构、募集资金专户开户银

行签订募集资金专户存储四方监管协议。

九、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，睿能科技 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件一：2024 年度募集资金使用情况对照表

附件二：2024 年度变更募集资金投资项目情况表

附件一：2024 年度募集资金使用情况对照表

单位金额：人民币万元

募集资金总额				51,853.40		本年度投入募集资金总额				5,536.94		
募集资金净额				47,120.44		已累计投入募集资金总额				43,320.11		
变更用途的募集资金总额				25,728.53								
变更用途的募集资金总额比例				49.62%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）注①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
针织横机电脑控制系统生产建设项目	否	15,304.94	15,304.94	17,460.33	1,293.44	14,080.93	-3,379.4	80.65	2024年9月	220.57	不适用	否
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	是	-	9,348.99	10,022.36	1,260.60	8,769.13	-1,253.2	87.50	2024年9月	30.60	不适用	否
收购上海奇电电气科技有限公司 100% 股权项目	是	-	15,000.00	15,000.00	2,982.83	14,382.83	-617.2	95.89	不适用	-1,528.69 注②	不适用	否
变更后尚未指定用途的募集资金注③	否	-	1,379.54	-	0.07	0.25	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
针织设备控制系统研发中心项目	否	3,492.14	3,492.14	3,492.14	-	3,492.14	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,594.83	2,594.83	2,594.83	-	2,594.83	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
分销业务募投项目（已终止）	是	25,728.53	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	已终止	是
合计	-	47,120.44	47,120.44	-	5,536.94	43,320.11	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>2018年、2019年，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重于发展智能制造业务。</p> <p>至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基</p>									

	地建设项目，15,000.00 万元用于“收购奇电电气 100%股权项目”，仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“四、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会以及 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。 截至 2025 年 4 月 10 日，公司首发募投项目节余募集资金 9,344.78 万元（含利息收入和理财收益 4,170.90 万元），占首次公开发行股票募集资金净额的 19.83%，用于永久补充流动资金，后续将注销首发募集资金专户。
募集资金其他使用情况	公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目建设，分别归属于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”为 2,155.39 万元、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”为 673.37 万元。该事项已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

注①：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”的差异为：该专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目建设产生。

注②：“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。

2021 年，公司以募集资金人民币 15,000 万元收购奇电电气 100%的股权。在三年业绩承诺期内（2021 年—2023 年）已实现累计业绩承诺。

注③：“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

附件二：2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位金额：人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1) 注①	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	分销业务募投项目	9,348.99	10,022.36	1,260.60	8,769.13	87.50	2024年9月	30.60	不适用	否
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	分销业务募投项目	15,000.00	15,000.00	2,982.83	14,382.83	95.89	不适用	-1,528.69 注②	不适用	否
变更后尚未指定用途的募集资金注③	分销业务募投项目	1,379.54	-	0.07	0.25	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	25,728.53	-	4,243.50	23,152.21	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2018年、2019年，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重于发展智能制造业务。 至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注①：“截至期末计划累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“变更后项目拟投入募集资金总额”与“截至期末计划累计投入金额”的差异为：该专户取得的利息及理财收益 673.37 万元（含税）用于所属募投项目建设产生。

注②：“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。

2021 年，公司以募集资金人民币 15,000 万元收购奇电电气 100%的股权。在三年业绩承诺期内（2021 年—2023 年）已实现累计业绩承诺。

注③：“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人: 周祥 崔柯
周祥 崔柯

