

石家庄以岭药业股份有限公司
2013 半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

关于募集资金 2013 半年度存放与使用情况的专项报告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2011]1068号】文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,500万股。发行价格为每股34.56元。应募集资金总额为人民币224,640万元，扣除承销费和保荐费7,900万元后的募集资金为人民币216,740万元。已由主承销商中信证券股份有限公司于2011年7月22日分别汇入公司募集资金专用账户。

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,100.60万元后，公司本次募集资金净额为人民币215,639.40万元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|------------------|
| 募集资金专用账户期初余额 | 1,227,426,213.67 |
| 减：本年度投入金额 | 223,769,315.76 |
| 部分闲置募集资金累计购买理财产品金额 | 120,000,000.00 |
| 加：利息收入（扣减银行手续费支出） | 12,373,862.26 |
| 截止报告期末未到期理财产品金额 | 70,000,000.00 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 966,030,760.17 |

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》，于2010年10月19日经公司第三次临时股东大会决议通过。2011年9月21日第四届董事会第十二次会议对《募集资金使用管理办法》进行了修订。

2011年8月18日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、河北银行股份有限公司金桥支行、中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行等七家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年9月5日，公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年11月9日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与河北银行股份有限公司金桥支行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司与保荐机构中信证券与中国工商银行宝应县支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。截止2013年06月30日，募集资金专项账户余额如下：

| 募集资金存储银行名称 | 存款方式 | 账户余额（元） |
|------------|------|---------|
|------------|------|---------|

| | | |
|---------------------|------|----------------|
| 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 活期存款 | 57,852,791.88 |
| | 定期存款 | 280,000,000.00 |
| 兴业银行石家庄分行 | 活期存款 | 481.12 |
| | 定期存款 | 29,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 | 活期存款 | 589.00 |
| | 定期存款 | 113,463,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 活期存款 | 180,812,977.60 |
| 华夏银行股份有限公司石家庄分行 | 活期存款 | 10,702,595.19 |
| | 定期存款 | 200,000,000.00 |
| 河北银行股份有限公司金桥支行 | 活期存款 | 5,700,881.85 |
| | 定期存款 | 26,000,000.00 |
| 中国建设银行河北省分行石家庄开发区支行 | 活期存款 | 5,620,135.98 |
| | 定期存款 | 56,762,500.00 |
| 中国工商银行宝应县支行 | 活期存款 | 114,807.55 |
| 合计 | | 966,030,760.17 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目包括专利中药生产基地建设项目、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目、专利中药营销网络建设项目和企业信息化平台建设项目，项目总投资为168,923.71万元。2012年3月1日，公司发布公告，使用超募资金合作开发一类创新药物，以超募资金9,800万元支付合作开发项目新药上市前的各阶段研发资金；2012年3月30日，公司发布公告，使用超募资金投资新建软胶囊车间项目，总投资估算为9,361.00万元；2012年9月6日，公司发布公告，决定使用超募资金4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”截至2013年06月30日，各项目资金投入明细如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 承诺投资总额 | 本报告期实际投入 | 累计实际投入 |
|------|--------|----------|--------|
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 募集资金项目小计 | 168,923.71 | 18,602.87 | 90,474.63 |
| 专利中药生产基地建设项目 | 117,200.00 | 8,678.86 | 66,673.08 |
| 以岭医药研究院暨院士工作站(科技创新平台)建设项目 | 36,973.71 | 7,407.74 | 16,913.06 |
| 专利中药营销网络建设项目 | 9,677.00 | 1,819.26 | 4,795.96 |
| 企业信息化平台建设项目 | 5,073.00 | 697.01 | 2,092.53 |
| 超募资金项目小计 | 41,941.21 | 2,507.14 | 30,619.53 |
| 软胶囊车间 | 9,361.00 | 1,208.54 | 8,090.93 |
| 合作开发一类创新药物 | 9,800.00 | 298.60 | 1,728.60 |
| 对子公司增资 | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 中药材野生资源综合开发利用项目 | 4,980.21 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 合计 | 210,864.92 | 21,110.01 | 121,094.16 |

备注：截至报告期末，以银行承兑汇票预先投入尚未置换金额合计 429.51 万元，该金额已于 2013 年 7 月完成置换。

(二) 本年度募投项目投资情况

1、专利中药生产基地建设项目：

截止报告期末，项目建设车间的所有土建施工已完成，目前前处理车间和制剂车间正在进行设备制作、安装调试和车间装修，提取车间正在进行设备调试，上述三个车间预计于今年年底前申请认证，生产基地的配套工程已基本完工。

2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目：

截止报告期末，院士工作站建筑主体土建已完工，正在进行主体装修，预计 2013 年底可投入使用；中药新药的研发和大品种的二次开发正有序进行，其中夏荔芪胶囊已取得注册批件和新药证书，计划于今年下半年上市；周络通胶囊、芪黄明目胶囊已完成临床研究，准备报生产；芪蒺强心胶囊治疗慢性心衰循证研究已完成并于 2012 年 9 月发布循证结果，通心络胶囊颈动脉斑块干预研究正在进行两年的病例随访观察，参松养心胶囊治疗窦性心动过缓伴室性早搏循证研究正在进行病例入选；参松养心胶囊二次开发项目已完成，已提交项目验收申请报告待批；莲花清瘟胶

囊二次开发项目正处于项目收尾阶段，预计年末结题。

3、专利中药营销网络建设项目：

报告期末完成了重庆、湖北的办事处用房购置，其它省份的购置事宜也正在按计划有序推进；地市级办事处和一级城市办事处的办公室租赁按募集资金计划执行；交通工具购置依据营销实际工作过程中的使用需求逐步购置；销售人员的培训按计划正常开展。

4、企业信息化平台建设项目：

截止报告期末，完成了中心机房整体改造、核心路由和交换机的更换、办公楼无线覆盖；成功上线了 EAS 财务管理系统、CRM 客户关系管理系统、OA 协同办公系统、企业邮箱系统、EHR 系统二期项目、呼叫中心业务系统、预算管理系统、BI 系统一期一阶段、企业内部即时通讯 RTX 系统等应用系统建设，并启动了公司仓储采购管理系统等项目的建设，使公司信息化水平迈入一个新台阶，协助规范了财务、业务数据管理、商销业务数据管理，提升和优化了公司内部协同办公效率，提升了公司人力资源系统化管理能力，提高了公司决策分析能力。

由于信息化建设内在规律所致，项目建设后期将重点放在信息化效果应用及业务优化方面，预计信息化整体建设周期到 2015 年。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 9 月 29 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定对募投项目之一的专利中药生产基地建设项目之水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为公司全资子公司扬州智汇水蛭科技有限公司使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为由扬州智汇水蛭科技有限公司向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金 750 万元，支付相应税费约 60 万元。扬州智汇水蛭科技有限公司将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，改造费用预算约为 154 万元。

2013 年度上半年未有其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目预计总投资 188,084.71 万元（含新增投资项目），募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金项目累计投入 10,380.26 万元。

2011年8月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用10,380.26万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

根据上述决议以及意见，2011年8月公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金10,380.26万元。本次置换已经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了（2011）中勤审字第08254号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）结余募集资金使用情况

截止报告期末，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）超募资金使用情况

2011年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用15,000万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

2012年2月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金9,800万元合作开发一类新药。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金2,800万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。

2012年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金9,361万元投资建设年产5亿粒的软胶囊车间项目。

2012年9月6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合利用项目”的议案》，决定使用超募资金4,980.21万元投资建设“中药材野生资源综合利用项目”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，

公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过 10 亿元部分闲置募集资金适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

2013 年 3 月 16 日，公司就上述事项发布了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

第四届董事会于 2011 年 9 月 21 日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 49,001.02 万元（其中 429.51 万元为 2013 年 7 月从募集资金专户置换出）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2013 年上半年度募集资金投资项目未发生其他变更，也无对外转让等情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 27 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位（人民币）万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.专利中药生产基地建设项目 | 否 | 117,200 | 117,200 | 8,678.86 | 66,673.08 | 56.89% | 2014年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 2.以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目 | 否 | 36,973.71 | 36,973.71 | 7,407.74 | 16,913.06 | 45.74% | 2014年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 3.专利中药营销网络建设项目 | 否 | 9,677 | 9,677 | 1,819.26 | 4,795.96 | 49.56% | 2014年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 4.企业信息化平台建设项目 | 否 | 5,073 | 5,073 | 697.01 | 2,092.53 | 41.25% | 2014年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 168,923.71 | 168,923.71 | 18,602.87 | 90,474.63 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 5.合作开发一类创新药物 | 否 | 9,800 | 9,800 | 298.6 | 1,728.6 | 17.64% | | 0 | 否 | 否 |
| 6.软胶囊车间 | 否 | 9,361 | 9,361 | 1,208.54 | 8,090.93 | 86.43% | | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|--------|----|----|----|----|
| 7.对子公司增资 | 否 | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | 100% | | 0 | | |
| 8. 中药材野生资源综合开发利用项目 | 否 | 4,980.21 | 4,980.21 | 1,000 | 3,000 | 60.24% | | 0 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 41,941.21 | 41,941.21 | 2,507.14 | 30,619.53 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 210,864.92 | 210,864.92 | 21,110.01 | 121,094.16 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、专利中药生产基地建设项目 截止报告期末，项目建设车间的所有土建施工已完成，目前前处理车间和制剂车间正在进行设备制作、安装调试和车间装修，提取车间正在进行设备调试，上述三个车间预计于今年年底前申请认证，生产基地的配套工程已基本完工。</p> <p>2、以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目 截止报告期末，院士工作站建筑主体土建已完工，正在进行主体装修，预计 2013 年底可投入使用；中药新药的研发和大品种的二次开发正有序进行，其中夏荔芪胶囊已取得注册批件和新药证书，计划于今年下半年上市；周络通胶囊、芪黄明目胶囊已完成临床研究，准备报生产；芪蒯强心胶囊治疗慢性心衰循证研究已完成并于 2012 年 9 月发布循证结果，通心络胶囊颈动脉斑块干预研究正在进行两年的病例随访观察，参松养心胶囊治疗窦性心动过缓伴室性早搏循证研究正在进行病例入选；参松养心胶囊二次开发项目已完成，已提交项目验收申请报告待批；连花清瘟胶囊二次开发项目正处于项目收尾阶段，预计年末结题。</p> <p>3、专利中药营销网络建设项目 报告期末完成了重庆、湖北的办事处用房购置，其它省份的购置事宜也正在按计划有序推进；地市级办事处和一级城市办事处的办公室租赁按募集资金计划执行；交通工具购置依据营销实际工作过程中的使用需求逐步购置；销售人员的培训按计划正常开展。</p> <p>4、企业信息化平台建设项目截止报告期末，完成了中心机房整体改造、核心路由和交换机的更换、办公楼无线覆盖；成功上线了 EAS 财务管理系统、CRM 客户关系管理系统、OA 协同办公系统、企业邮箱系统、EHR 系统二期项目、呼叫中心业务系统、预算管理系统、BI 系统一期一阶</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>段、企业内部即时通讯 RTX 系统等应用系统建设，并启动了公司仓储采购管理系统等项目的建设，使公司信息化水平迈入一个新台阶，协助规范了财务、业务数据管理、商销业务数据管理，提升和优化了公司内部协同办公效率，提升了公司人力资源系统化管理能力，提高了公司决策分析能力。由于信息化建设内在规律所致，项目建设后期将重点放在信息化效果应用及业务优化方面，预计信息化整体建设周期到 2015 年。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>募集资金总额为人民币 224,640.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 215,639.40 万元，超募资金为 46,715.69 万元。2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币 15,000 万元永久补充公司流动资金。2012 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万元合作开发一类新药。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。2012 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361 万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。2012 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”的议案》，决定使用超募资金 4,980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>不适用</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整 | 适用 |

| | |
|----------------------|---|
| 情况 | <p>以前年度发生</p> <p>经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整，原实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等，调整为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等，支付转让资金 750 万元，支付相应税费约 60 万元，扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造，费用预算约为 154 万元。除此之外，水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>截止 2011 年 8 月 12 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 10,380.26 万元。2011 年 8 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金 10,380.26 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>不适用</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>不适用</p> <p>募集资金投资项目正在实施过程中，报告期内无结余情况。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。第四届董事会于 2011 年 9 月 21 日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计 49,001.02 万元（其中 429.51 万元为 2013 年 7 月从募集资金专户置换出）。</p> |