

## 上海摩恩电气股份有限公司 截至2014年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告

### 一、 前次募集资金使用情况报告编制基础

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前次募集资金使用情况报告，系根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制。

### 二、 遵循《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的声明

本公司编制的前次募集资金使用情况报告符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，真实、完整地反映了本公司前次募集资金的使用情况。

### 三、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）788号《关于核准上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2010年7月7日以网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,660万股，每股发行价格为10元，共募集资金总额人民币366,000,000.00元，扣除相关的发行费用人民币27,127,902.42元后，实际募集资金净额为人民币338,872,097.58元。该募集资金已于2010年7月12日全部到位。

该募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验(2010)综字第010044号验资报告。

“根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将2010年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资金净额为345,759,886.60元。公司于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户。”

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在交通银行股份有限公司上海市分行开设了募集资金的存储专户，并与募集资金专户存储银行及南京证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
交通银行上海分行	310069095018180050551	2,791,177.88	活期
交通银行上海分行	310069095608510003296	0	定期存款
交通银行上海分行	310069095708130000308	0	七天存款
交通银行上海分行	310069095608500003319	7,005,513.94	七天存款
合 计		9,796,691.82	

#### 四、 前次募集资金的实际使用情况

##### (一)、前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	34,575.99	已累计使用募集资金总额：	34,999.18							
		超募资金补充流动资金总额：	4,842.99							
承诺投资项目：29,733.00		各年度使用募集资金总额：	30,156.19							
变更用途的募集资金总额：		2010 年：	1,291							
变更用途的募集资金总额比例：		2011 年：	5,833.66							
		2012 年	10,281.43							
		2013 年	10,888.03							
		2014 年 1-9 月：	1,862.07							
投资项目	募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期	
承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	铁路机 车车辆、 风力发 电及海 上石油 平台用 特种电 缆项目	铁路机 车车辆、 风力发 电及海 上石油 平台用 特种电 缆项目	16,820.00	16,820.00	17,094.79	16,820.00	16,820.00	17,094.79	274.79	2015 年 4 月

202	交流变频调速节能机电项目	交流变频调速节能机电项目	12,913.00	12,913.00	13,061.40	12,913.00	12,913.00	13,061.40	148.40	2015 年 4 月
合计			29,733.00	29,733.00	30,156.19	29,733.00	29,733.00	30,156.19	423.19	

注：公司共募集资金 36,600 万元，扣除发行费用和支付给券商的承销费用 2,024.01 万元后，募集资金净额为 34,575.99 万元，其中超募资金 4,842.99 万元，公司将超募资金永久性补充流动资金。截至 2014 年 9 月 30 日止，募集资金专户产生利息收入及银行手续费支出净额共计 1,402.86 万元，累计使用募集资金总额 30,156.19 万元，募集资金专户余额为 979.67 万元。

## （二）、前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司第一届董事会第十六次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司将募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

## （三）、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无此情况

## （四）、暂时闲置募集资金使用情况

2011 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011 年 8 月 31 日，公司使用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 2 月 17 日将 3000 万元全部归还募集资金专户。

2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012 年 3 月 12 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起

6 个月。公司已于 2012 年 9 月 10 日将 1 亿元全部归还募集资金专户。

2012 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012 年 10 月 11 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超过股东大会批准之日起 6 个月。公司已于 2013 年 4 月 8 日将 1 亿元全部归还募集资金专户。

2013 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013 年 5 月 2 日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。公司已于 2013 年 11 月 1 日将 6000 万元全部归还募集资金专户。

2013 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司于 2013 年 12 月 31 日将其中 250 万元归还募集资金专户；于 2014 年 5 月 4 日将剩余的 2750 万元归还至募集资金专户，至此，3000 万元全部归还募集资金专户。

#### **(五)、超募资金情况**

根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计 6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集净额为 345,759,886.60 元，超募资金总额为 48,429,886.60 元。公司于 2011 年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。

经 2010 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金 41,542,097.58 元永久性补充流动资金；经 2013 年 8 月 23 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司将剩余超募资金 6,887,789.02 元永久性补充流动资金。超募资金已全部永久性补充流动资金。

#### **五、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

公司 2010 年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾，

北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。2014 年公司在全力推进新厂区的工程验收工作，以利项目尽快投产。

## 六、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

项目基本建设已完工，生产、检测设备已安装调试完毕，部分设备已进入试生产阶段，目前正进行组织项目验收。

## 七、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

### 1、实际使用金额与年报披露上的差异

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

### 2、实际使用明细与招股说明书承诺的差异

金额单位：人民币万元

项目	招股说明书承诺金额	实际投入金额	差异
铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目	16,820.00	17,094.79	274.79
交流变频调速节能机电缆项目	12,913.00	13,061.40	148.40
合计	29,733.00	30,156.19	423.19

铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目计划投资如下：

序号	项目名称	投资计划金额
1	建筑工程费	1,282.00
2	设备购置费	7,308.00
3	安装工程费	179.00
4	其他费用	2,051.00
5	铺底流动资金	6,000.00
6	合计	16,820.00

交流变频调速节能机电缆项目计划投资如下：

序号	项目名称	投资计划金额
1	建筑工程费	2,522.00
2	设备购置费	4,059.00
3	安装工程费	101.00
4	工程其他费用	1,431.00
5	铺底流动资金	4,800.00
6	合计	12,913.00

差异的具体情况如下：

(1) 铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目原建筑工程、设备购置、安装工程的预算成本为 8,769 万元，截至 2014 年 9 月 30 日止实际支付建设工程款 16,268.47 万元，比原计划超出 7,499.47 万元，主要原因为建筑规模扩大、工艺改进、产能规模扩大影响。其他费用和铺底流动资金预算成本为 8,051 万元，截至 2014 年 9 月 30 日止实际支付其他费用和铺底流动资金 826.32 万元，比原计划节约 7,224.68 万元，主要原因为节约其他支出、设备未投产尚未投入流动资金。

(2) 交流变频调速节能机电缆项目原建筑工程、设备购置、安装工程的预算成本为 6,682 万元，截至 2014 年 9 月 30 日止实际支付建设工程款 12,576.87 万元，比原计划超出 5,894.87 万元，主要原因为建筑规模扩大、工艺改进、产能规模扩大影响。其他费用和铺底流动资金预算成本为 6,231 万元，截至 2014 年 9 月 30 日止实际支付其他费用和铺底流动资金 484.53 万元，比原计划节约 5,746.47 万元，主要原因为节约其他支出、设备未投产尚未投入流动资金。

#### 八、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2014 年 12 月 31 日批准报出。

上海摩恩电气股份有限公司

董事会

2014年12月31日