

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2016-040

宁夏青龙管业股份有限公司

关于 2015 年年度报告补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司 2015 年年度报告》。由于工作人员理解偏差及工作疏漏，将《宁夏青龙管业股份有限公司 2015 年年度报告》/第四节“管理层讨论与分析/五、投资状况分析/5、募集资金使用情况/（2）募集资金承诺项目情况”中的部分内容遗漏、录入错误。现补充、更正如下：

更正前：

“第四节“管理层讨论与分析/五、投资状况分析/5、募集资金使用情况

.....

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目	是	2,045.41	568.2	0	568.2	100.00%	2014年01月06日		否	是
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980	5,194.75	0	5,194.75	100.00%	2009年09月30日	-453.02	否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	6,044	0	6,044	100.00%	2011年09月30日	-100.45	否	否
预应力钢管混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目	是	9,010.92	1,917.29	0	1,917.29	100.00%	2012年02月10日		否	否
企业技术中心建设项目	否	1,420.1	1,420.1	0	0	0.00%	2015年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	25,316.43	15,144.34		13,724.24	--	--	-553.47	--	--

超募资金投向										
增加包头市建龙管道有限责任公司投资	是	1,000	509.8		509.8	100.00%	2012年12月30日	-150.97	否	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年05月30日		否	是
新疆阜康青龙管业有限责任公司项目	否	13,051.41	5,332.72	291.07	3,453.34	64.76%	2014年07月31日		否	是
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	是	1,700					2015年12月31日	0	否	是
节水灌溉器材及配套管材项目	是	9,000					2015年12月31日	0	否	是
在北京市区购置办公房产		3,980	3,980		3,980	100.00%	2015年01月15日	0	否	否
青龙管业小额贷款公司项目		25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%	2015年11月30日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	20,400	20,400		20,400	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0		0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	76,131.41	57,222.52	25,291.07	55,343.14	--	--	-150.97	--	--
合计	--	101,447.84	72,366.86	25,291.07	69,067.38	--	--	-704.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置 PCCP 生产车间用地于 2014 年终止；2014 年天津海龙实现净利润为-553.47 万元，主要是订单不足，收益低于预期。</p> <p>2、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，暂缓实施。</p> <p>3、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕，经第三届董事会第十五次会议审议通过，将甘肃矿区青龙管业有限责任公司清算注销。</p> <p>4、对包头市建龙管道有限责任公司增加投资 509.80 万元占其注册资本的 20.63%，本年包头建龙管道有限责任公司实现净利润-731.78 万元，按募集资金投资比例计算，投资效益为-150.97 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造支出 1,917.29 万元，于 2012 年终止实施，剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到山西清徐经济开发区，2015 年因项目建设土地长期未能落实，故终止实施。</p> <p>2、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，于 2013 年 7 月终止实施，项目剩余的 1,477.21 万元尚未指定用途。</p> <p>3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目 2013 年 1 月支付土地款 1,189.48 万元，土地使用手续已办理完毕，2014 年因银川市规划调整，收回土地，退回土地款 1,189.48 万元，2015 年因项目建设用地问题长期得不到解决，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，终止实施。</p> <p>4、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于 2011 年 5 月完成投产，因项目已实施完毕，2015 年经第三届董事会第十五次会议审议通过，对子公司予以清算注销。</p> <p>5、新疆阜康项目一期建设部分工程于 2014 年 7 月完成，2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目一</p>									

	新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施阜康二期工程投资项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、对包头建龙的增资已全部完成。 2、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于 2014 年 1 月交付。 3、投资设立小额贷款公司项目，项目已于 2015 年 10 月份实施完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建。 2、2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过，终止实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”，实施方式的调整：原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资，设立新疆昌吉青龙管业有限公司实施该项目，现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。 2、2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为 490.20 万元。变更后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 8,505.56 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中“钢丝网骨架增强塑料 PE 复合管技改项目”预投入 568.16 万元、“天津海龙一期建设项目”预投入 5,448.97 万元（计划投资 4,980.00 万元）、“天津海龙二期建设项目”预投入 1,075.25 万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入 1,882.14 万元）。上述资金已于 2010 年 9 月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 10 日出具的 XYZH/2010YCA1020 号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年 3 月 26 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；2011 年 9 月 21 日，公司已将上述 5,000 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2、2011 年 9 月 26 日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司于 2012 年 3 月 22 日公司已将上述 5,000 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 3、2012 年 3 月 27 日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期

	<p>限不超过6个月；2012年9月25日，公司已将上述5,000万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年6月7日归还3,000万元、2013年6月13日归还5,000万元至募集资金专用账户。</p> <p>5、2013年6月18日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年12月12日已全部归还至募集资金专户。6、2014年度、2015年度未实施闲置募集资金补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、经公司2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会以及2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，以不超过43,000万元的闲置募集资金、超募资金购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品；2014年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品470,000,000.00元，赎回50,000,000.00元，2015年认购506,000,000.00元，赎回720,000,000.00元，截止2015年12月31日尚未赎回的理财产品为206,000,000.00元；</p> <p>2、剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

.....”

更正后：

“第四节“管理层讨论与分析/五、投资状况分析/5、募集资金使用情况

.....

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	是	2,045.41	568.2	0	568.2	100.00%	2014年01月06日		否	是
天津海龙管业有限公司	否	4,980	5,194.75	0	5,194.75	100.00%	2009年09	-453.02	否	否

司一期建设项目							月 30 日			
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	6,044	0	6,044	100.00%	2011年09月30日	-100.45	否	否
预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目	是	9,010.92	1,917.29	0	1,917.29	100.00%	2012年02月10日		否	否
企业技术中心建设项目	否	1,420.1	1,420.1	0	0	0.00%	2016年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	25,316.43	15,144.34		13,724.24	--	--	-553.47	--	--
超募资金投向										
增加包头市建龙管道有限责任公司投资	是	1,000	509.8		509.8	100.00%	2012年12月30日	-150.97	否	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年05月30日	-437.86	否	是
新疆阜康青龙管业有限责任公司项目	否	13,051.41	5,332.72	291.07	3,453.34	64.76%	2014年07月31日	-411.22	否	是
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	是	1,700					2015年11月27日	0	否	是
节水灌溉器材及配套管材项目	是	9,000					2015年11月27日	0	否	是
在北京市区购置办公房产		3,980	3,980		3,980	100.00%	2015年01月15日	0	否	否
青龙管业小额贷款公司项目		25,000	25,000	25,000	25,000	100.00%	2015年11月30日	101.50	否	否
归还银行贷款(如有)	--	20,400	20,400		20,400	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0		0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	76,131.41	57,222.52	25,291.07	55,343.14	--	--	-898.55	--	--
合计	--	101,447.84	72,366.86	25,291.07	69,067.38	--	--	-1452.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置 PCCP 生产车间用地于 2014 年终止；本报告期内由于市场竞争激烈，订单不足及新取得的订单价格低廉，导致 2015 年天津海龙实现净利润为-553.47 万元。</p> <p>2、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，暂缓实施。</p> <p>3、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕，经市场调研该区域短期内无新的管道业务，为整合资源、提升公司的效益水平，经第三届董事会第十五次会议审议通过，将甘肃矿区青龙管业有限责任</p>									

	<p>公司清算注销，本报告期净利润为-437.86万元，其中经营性损益-73.31万元，计提的固定资产减值损失364.55万元。</p> <p>4、对包头市建龙管道有限责任公司增加投资509.80万元占其注册资本的20.63%，本年包头建龙管道有限责任公司实现净利润-731.78万元，按募集资金投资比例计算，投资效益为-150.97万元。</p> <p>5、新疆阜康项目一期已于2014年7月建成；二期项目未开工建设，该子公司近两年没有接到合同订单，故未继续投资。2015年度由于该子公司处于停产状态，固定资产折旧及固定费用导致该公司亏损额为411.22万元。</p> <p>6、青龙小贷项目是根据公司第三届董事第十六次会议和2015年第二次临时股东大会作出的决议而设立的，青龙小额贷款公司于2015年10月份实施完成。报告期内小贷公司实现营业收入257.26万元，净利润为101.50万元。</p> <p>7、山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目于2012年3月注册成立了山西青龙管业有限责任公司，由于当地管委会未能兑现落实土地问题，导致该项目未能按期实施，该项目未使用募集资金，报告期内净利润为-754.87元，主要是由于银行的手续费所致。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造支出1,917.29万元，于2012年终止实施，剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到山西清徐经济开发区，2015年因项目建设土地长期未能落实，故终止实施。</p> <p>2、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，于2013年7月终止实施，项目剩余的1,477.21万元尚未指定用途。</p> <p>3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目2013年1月支付土地款1,189.48万元，土地使用手续已办理完毕，2014年因银川市政府规划调整，收回土地，退回土地款1,189.48万元，2015年因项目建设用地问题长期得不到解决，2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，终止实施。</p> <p>4、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于2011年5月完成投产，因项目已实施完毕，2015年经第三届董事会第十五次会议审议通过，对子公司予以清算注销。</p> <p>5、新疆阜康项目一期建设部分工程于2014年7月完成，2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施阜康二期工程投资项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、对包头建龙的增资已全部完成。</p> <p>2、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于2014年1月交付。</p> <p>3、投资设立小额贷款公司项目，项目已于2015年10月份实施完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011年3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置300亩土地并迁扩建。</p> <p>2、2012年1月13日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015年11月11日公司第三届董事</p>

	会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过，终止实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2011年3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”，实施方式的调整：原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资，设立新疆昌吉青龙管业有限公司实施该项目，现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。</p> <p>2、2012年1月13日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过，终止实施。</p> <p>3、2012年7月28日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为490.20万元。变更后的490.20万元的超募资金的使用另行确定。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>公司于2010年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金8,505.56万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中“钢丝网骨架增强塑料PE复合管技改项目”预投入568.16万元、“天津海龙一期建设项目”预投入5,448.97万元（计划投资4,980.00万元）、“天津海龙二期建设项目”预投入1,075.25万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入1,882.14万元）。上述资金已于2010年9月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的XYZH/2010YCA1020号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1、2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2011年9月21日，公司已将上述5,000万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
	<p>2、2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
	<p>3、2012年3月27日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2012年9月25日，公司已将上述5,000万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
	<p>4、2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年6月7日归还3,000万元、2013年6月13</p>

	<p>日归还 5,000 万元至募集资金专用账户。</p> <p>5、2013 年 6 月 18 日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用不超过 6 个月。上述补充流动资金的募集资金于 2013 年 12 月 12 日已全部归还至募集资金专户。6、2014 年度、2015 年度未实施闲置募集资金补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、经公司 2014 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2014 年 2 月 13 日召开的 2014 年第二次临时股东大会以及 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 43,000 万元的闲置募集资金、超募资金购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过 12 个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品； 2014 年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品 470,000,000.00 元，赎回 50,000,000.00 元，2015 年认购 506,000,000.00 元，赎回 720,000,000.00，截止 2015 年 12 月 31 日尚未赎回的理财产品为 206,000,000.00 元；</p> <p>2、剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

.....”

除上述补充更正外，2015 年年度报告其他内容未发生变化。

对由于工作疏漏给投资者带来不便深表歉意！

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日