

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目

#### 部分建设明细的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2588号）核准，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月向太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产管理有限公司、上海小村资产管理有限公司等5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）29,446,209股，发行价格为13.20元/股，共募集资金388,689,958.80元，扣除与发行有关费用9,755,791.19元，募集资金净额378,934,167.61元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）出具“（亚会A验字（2016）0220号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户管理制度。

#### 二、原预案中募集资金投资项目情况

公司《2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》（详见公司于2016年7月14日在巨潮资讯网披露的相关公告）中关于低温乳品改扩建及冷链物流建设项目的投资明细和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	工程或费用名称	募集资金投入金额
1	建设投资	35,199.00
1.1	建筑工程	775.00
1.2	设备购置及安装	33,359.00

1.3	辅助工程	1,064.00
1.4	预备费	0.00
2	铺底流动资金	0.00
合计		35,199.00

注：上述明细未扣除发行费用 975.58 万元，扣除发行费用后募集资金投入总额为 34,223.42 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目已经投入募集资金 34,223.42 万元。

### 三、建设明细调整原因及调整后的情况

#### 1、调整募集资金投资项目部分建设明细的原因

低温乳品改扩建及冷链物流建设项目是通过改建相关厂房和生产线，购置相关设备，进行相关产品的生产和运输，原募集资金的使用计划包括 33,359.00 万元的设备购置及安装费用、775.00 万元的建筑工程费用和 1,064.00 万元的辅助工程费用。项目实施过程中，一方面，受国家环保要求日益严格的影响，对污水处理、室内外给水排水管网等一系列辅助工程的建设提出了更高的要求；另一方面，公司原有厂房使用时间较长且原主要用于常温乳制品的生产，对其进行低温改造的工程量及投资额大大超出预期。

为保证项目尽快建成投入运营，降低运营成本，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了建筑工程及辅助工程支出，减少了冷柜、冷链运输车辆的购置支出。

低温乳品改扩建完成后，后续冷链物流建设支出将根据实际需求使用自有及自筹资金支付。

#### 2、投资明细调整情况

调整后的投资明细和使用募集资金情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	工程或费用名称	募集资金投入金额
1	建设投资	34,223.42
1.1	建筑工程	23,160.42
1.2	设备购置及安装	6,572.00
1.3	辅助工程	4,491.00

1.4	预备费	0.00
2	铺底流动资金	0.00
	合 计	34,223.42

本项目后续设备购置及安装投入若超过募集总额，公司将使用自有或自筹资金进行。

### 3、调整后项目的可行性和经济效益分析

本项目建设期为3年，本次调整是根据项目建设涉及工程的轻重缓急进行调整的，仅为具体使用明细的调整，不会导致该募投项目生产产品及产能变化。若该募投项目后续建设过程中出现募集资金不足的情形，公司将使用自有或自筹资金完成建设。

本次募投项目部分建设明细调整不会影响募投项目投入使用时间，也不会对募投项目效益造成重大影响。

### 4、项目投资风险

本项目系投资明细的调整，不会导致该募投项目生产产品及产能变化，也不会产生额外投资风险。

### 5、补充审议程序

在上述项目实施过程中，公司将募集资金在该项目中的具体使用明细进行了调整，增加了建筑工程及辅助工程的支出，减少了冷柜以及冷链运输车辆的购置。现对募集资金在项目中的具体使用明细的调整进行补充审议，增加建筑工程及辅助工程支出，减少冷柜及冷链运输车辆的购置。

公司第三届董事会第五次会议讨论了《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》，同意对募集资金在项目中的具体使用明细进行调整，并提请公司股东大会审议批准。

## 四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有助

于该募投项目的顺利实施；此次补充审议调整募投项目部分建设明细的表决程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定；此次补充审议调整募投项目部分建设明细符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募投项目部分建设明细，同意将该议案提交股东大会审议。

## 五、监事会意见

监事会经核查认为：公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，符合公司全体股东的利益。本次补充审议符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意调整募投项目部分建设明细。

## 六、保荐机构核查意见

公司保荐机构中原证券股份有限公司发表核查意见如下：公司本次补充审议调整募投项目部分建设明细事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司补充审议调整募投项目部分建设明细事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、中原证券股份有限公司关于公司补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的核查意见

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018年1月5日