

## 神州长城股份有限公司

### 2019年第三季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度经营情况简报公告如下：

#### 一、2019年第三季度订单情况

合同区域	第三季度新签重要订单 (含中标或签订合同)		截至2019年9月30日 已中标未完工重要订单	
	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
海外	0	0	17	286.16
国内	1	0.056	17	206.56
总计	1	0.056	34	492.72

#### 二、重大项目情况

##### 1、2019年第三季度中标及新签订的主要项目

项目名称	合同金额	业务模式	2019年三季度 履行情况
北京荷华明城大厦B座5-7层酒店改造装饰工程	5,610,126.30 元	施工 总承包	施工进行中；5、6层放线进行中；7层放线完成卫生间隔墙完成一半；7层卫生间下水孔洞施工完毕；

##### 2、在执行的主要重大项目

项目名称	合同金额	业务模式	2019年三季度 履行情况
------	------	------	------------------

柬埔寨洪森路第 14 号村庄 55 层综合开发项目 (PP50 项目)	2.85 亿美元 (约 19.7 亿元人民币)	EPC 总承包	总进度完成约 68%，其中土建进度完成 97.19%，精装完成 48%，机电完成 67.5%，幕墙完成 28%。
柬埔寨豪利钻石项目 (金边国民议会大街商/住宅开发项目)	1.59 亿美元 (约 11 亿元人民币)	EPC 总承包	合同内容已完工移交, 维保阶段。
科威特财政部大楼翻新改造工程分包项目	3,970.68 万科威特第纳尔 (约 9 亿元人民币)	EPC 总承包	停工。
科威特国防部军事学院项目分包工程	9,414.81 万科威特第纳尔 (约 21 亿元人民币)	EPC 总承包	停工。
印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 PKEF 生产线工程 PC 总承包	18.60 亿元人民币	EPC 总承包	停工。
卡塔尔新港 NPP/0057 房建与基础设施工程	79,712.51 万卡塔尔里亚尔 (约 15 亿元人民币)	EPC 总承包	正在进行结算收尾工作。
柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目	6.2 亿美元 (约 42.68 亿元人民币)	EPC 总承包	暂停施工。
斯里兰卡科伦坡自由城市中心总承包	2.5 亿美元 (约 17 亿元人民币)	施工 总承包	征迁及场平等尚未完成, 施工尚未开始。
刚果 (布) 5000 套现代经济适用房项目总承包	3 亿美元 (约 20 亿元人民币)	EPC+F 总承包	项目处于融资阶段, 工程施工尚未开始。
老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC 总承包合同	13.81 亿美元 (约 87.36 亿元人民币)	EPC 总承包	暂停施工。
俄罗斯海参崴滨海边疆区娱乐度假城项目 (第一期)	0.94 亿美元 (约 5.9 亿人民币)	EPC 总承包	a 区屋面混凝土浇筑完毕, 现在施工屋面女儿墙绑扎钢筋支模, 出屋面楼梯间设备间绑扎钢筋支模; b 区负一层、一

			层已完成浇筑，二层施工泳池夹层绑金支模；c区基础施工完成，上部结构还未开始。
安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设 PPP 项目	13.34 亿元人民币	PPP 模式	在办理复工各项手续中
四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医院妇幼保健院迁建及养老中心综合建设项目	7.5 亿元人民币	PPP 模式	准备工作完毕，贷款资金筹集阶段。
吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目	3 亿元人民币	PPP 模式	①养生治未病中心楼：基础砖胎模已完成，底板垫层、底板防水及底板防水保护层已完成，塔吊基础已完成。 ②后勤生活办公楼：无。 ③门诊医技楼：270 根桩已完成，其中 8 支为塔吊基础桩，土方开挖已全部完成。
吴川市人民医院迁建 PPP 项目	11.87 亿元人民币	PPP 模式	①门诊楼已完成 1 区及 2 区地下室顶板浇筑；完成 9 区底板浇筑，10 区顶板钢筋已绑扎完成，待浇筑，门诊楼地下室主体完成约 70%。 ②感染楼已完成主体结构； ③医技楼 4 区底板钢筋已绑扎完成，待浇筑； ④其他单体已完成垫层及防水； ⑤土方已完成约 50 万立方，完成率 83%；

			⑥锚索：已完成 1045 根，完成率 80%； ⑦超前钻已完成 1036 根，完成率 93%。
湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目 B 项目	约 18.95 亿元人民币	BOO 模式	因土地尾款尚未缴纳，项目暂停施工。
人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同	6 亿元人民币	装修工程施工专业分包	准备开工。
富平高新区泰安路、贺兰大街等市政道路 PPP 项目	约 10.66 亿元	PPP 模式	因项目融资未到位，暂停施工。
延津县民生路棚户区改造及会展中心建设项目	9.82 亿元人民币	BOT 模式	终止合同，已完成结算工作
延津县生态水系及新区路网 PPP 项目	18.8 亿元人民币	PPP 模式	终止合同，已完成结算工作
扶沟县高铁片区基础设施 PPP 项目	6.53 亿元人民币	PPP 模式	目前正在进行清算。
贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理（调整）工程 PPP 项目	1.99 亿元人民币	PPP 模式	目前正在进行清算。
扶沟县全民健身中心建设项目（二期）	2.10 亿元人民币	PPP 模式	目前正在进行清算。
重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目	100 亿元	投资	项目尚在规划设计中。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日