

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-040

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2019年第二季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年第二季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

（一）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货144,612米，保温管件11,896件。

（二）宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1.项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，已配合各方完成宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段的竣工验收任务。

（三）昊天节能装备有限责任公司亚洲开发银行贷款呼和浩特市低碳供热工程项目

1.项目概况

2017年7月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司签订了《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-金桥热源厂预制保温管和管件（3）供货安装项目供货合同》及《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-辛家营热源厂预制保温管和管件（2）供货安装项目供货合同》，合同总金额分别约为18,133.66万元和23,514.04万元。详情请见2017年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-037）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货 81,294 米，保温管件 12,623 件。

（四）彬州化工 30 万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1.项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截至公告披露日，本项目设计方面已全部结束。施工方面，事故池、均质池池体已完成，SBR池池体已完成50%，变配电综合楼基础已完成，加药间、污泥

脱水间土方开挖完成。采购方面，已完成主要设备采购的合同签订工作。

（五）航锦科技1500m³/h污水提标改造工程总承包项目

1.项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m³/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目预处理水池、絮凝沉淀池、生化调节池、水解酸化池、接触氧化池A、出水监测池、絮凝反应池、臭氧氧化池、接触氧化池B土建施工完成，泵房2、泵房1及加药间、鼓风机房、臭氧制备间、加药间1土建施工完成100%，工艺设备完成安装工作的100%，电气配电柜安装完成100%，变压器（2台）安装完成100%，配电室已受电运行，动力电缆敷设完成100%；仪表设备安装完成100%，仪表电缆敷设完成100%。工艺设备、电气设备，仪表设备已全部到货。

（六）昊天节能装备有限责任公司晋中万通项目

1.项目概况

2018年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与晋中市万通供热有限公司签订两份《购销合同》，合同总金额为10,000万元。详情请见2018年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2018-065）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目完成保温管发货约126,378米，钢管发货约29,922米。

（七）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐车站、污水站项目

1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐水处理站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-082）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面除施工蓝图外，其余设计数据及文件均已完成，净水站、脱盐水处理站已完成工艺施工设计，污水站现处在设计二次条件对接阶段；采购方面，净水站及脱盐水处理站主体设备均已完成合同洽谈及签订，且电仪设备处在采购技术评审和合同洽谈阶段，污水站大部分工艺已完成采购定标工作，技术协议及合同正在洽谈中。

（八）阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包项目

1、项目概况

2019年2月，公司与阿拉善经济开发区巴音敖包污水处理有限责任公司正式签订《阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包合同》，合同总金额为13,860.40万元。详情请见2019年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-008）。

2、进展情况

截至公告披露日，施工方面：池体结构已经完成，正在进行消缺及完善事项，车间办公楼及厂区道路主体已经完成，正逐步开展设备安装工作，高密池、二沉池刮泥机安装基本完毕；采购方面：风机、水泵、格栅、搅拌器已经到货。其他长周期设备已经在订货阶段，材料和短周期设备正在询价阶段。

（九）浙江方远350吨/日污泥干化焚烧发电项目

1、项目概况

2019年6月，公司与浙江方远环保科技有限公司正式签订《浙江方远环保科技有限公司350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程总承包合同》，合同总金额为7,520万元。详情请见2019年6月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-039）。

2、进展情况

截至公告披露日，项目主体设备焚烧炉及干化机的采购合同已签订完毕。

二、托管运营项目

2019年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约3,858.54万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约865.48万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约517.95万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约775.67万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约98.29万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理、污水回用及三级防控装置托管运营服务项目：本项目合同期为2年，本季度预计实现结算收入约205.53万元；

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，于2019年一季度末合同已执行完毕，故本季度及以后无收入；

(七)神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约418.72万元；

(八)神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约335.48万元；

(九)陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约271.48万元；

(十)中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约222.23万元；

(十一)神华巴彦淖尔能源有限责任公司焦化厂生化水处理系统托管运营项目：该项目合同签署期为2019年3月，运营期限为1年。本季度预计实现结算收入约147.71万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目全部完工并投运，目前正在正在进行政府财政结算审核工作。

城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工并投运，正在进行财政结算审核工作。乌兰察布市察哈尔工业园区污水处理站工程完工率约 95%。

城市供热（BOT）项目均已完工并投运，正在进行财政结算审核工作。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日