

上海华测导航技术股份有限公司

关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、拟变更项目为：北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目；
- 2、调整部分募投项目投资结构及投资进度：公司拟将北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目原规划的“场地购置费”调整至“开发费用”中，用于项目开发支出，并将项目达到预定可使用状态的日期由2019年3月调整至2020年3月；
- 3、本事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]237号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
----	------	------------

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
1	北斗高精度终端生产技术改造项目	10,223.26
2	北斗位移监测系统技术改造项目	4,339.18
3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	8,478.85
4	研发中心新建项目	6,624.90
5	营销网络新建项目	3,277.21
合计		32,943.40

二、募集资金实际使用情况

截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金19,083.50万元，剩余募集资金总额（含理财及利息收入净额）为15,338.19万元。具体如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	实际累计投入金额	理财及利息收入净额	剩余募集资金总额（含理财及利息收入净额）
1	北斗高精度终端生产技术改造项目	10,223.26	4,799.29	604.09	6,028.00
2	北斗位移监测系统技术改造项目	4,339.18	2,638.15	180.35	1,881.11
3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	8,478.85	1,550.01	500.36	7,429.07
4	研发中心新建项目	6,624.90	6,783.00	158.79	0.00
5	营销网络新建项目	3,277.21	3,313.05	36.19	0.01
合计		32,943.40	19,083.50	1,479.77	15,338.19

三、本次调整部分募投项目投资结构及投资进度的情况概述

（一）本次调整部分募投项目投资结构及投资进度的情况

1、北斗高精度终端生产技术改造项目投资结构及投资进度调整的具体方案
 本项目总投资 10,223.26 万元，其中用于项目工程建设的投入为 4,735.00 万元，包括场地购置费 4,000 万元，场地装修费 80 万元，设备购置费 655 万元。项目工程建设场地方案为借助已有办公场地和购置办公楼进行生产线的改造和扩建。

公司拟将“工程费用”中的“场地购置费”4,000万元变更为“开发费用”，项目总投资额不变。具体投资明细如下：

单位：人民币万元

序号	费用说明	拟投入募集资金金额		
		调增前	调整后	变动金额
一	工程费用	4,735.00	735.00	-4,000.00
1	场地购置费	4,000.00	-	-4,000.00
2	场地装修费	80.00	80.00	-
3	设备购置费	655.00	655.00	-
二	工程建设其他费用	2,944.00	6,944.00	+4,000.00
1	软件购置费	74.00	74.00	-
2	开发费用	2,460.00	6,460.00	+4,000.00
3	会议费	100.00	10.00	-
4	培训费	60.00	60.00	-
5	产品定型、检测、认证费	100.00	100.00	-
6	专家咨询论证费	80.00	80.00	-
7	调研咨询费	70.00	70.00	-
三	预备费 2%	153.58	153.58	-
四	铺底流动资金	2,390.68	2,390.68	-
	投资总额	10,223.26	10,223.26	-

公司拟将北斗高精度终端生产技术改造项目达到预定可使用状态的日期由2019年3月调整至2020年3月。

2、北斗位移监测系统技术改造项目投资结构调整的具体方案

本项目总投资4,339.18万元，其中用于项目工程建设的投入为2,172.80万元，包括场地购置费2,000万元，场地装修费40万元，设备购置费132.80万元。项目工程建设场地方案为借助已有办公场地和购置办公楼进行生产线的改造和扩建。

公司拟将“工程费用”中的“场地购置费”2,000万元变更为“开发费用”，项目总投资额不变。具体投资明细如下：

单位：人民币万元

序号	费用说明	拟投入募集资金金额		
		调增前	调整后	变动金额
一	工程费用	2,172.80	172.80	-2,000.00
1	场地购置费	2,000.00	-	-2,000.00

2	场地装修费	40.00	40.00	-
3	设备购置费	132.80	132.80	-
二	工程建设其他费用	873.00	2,873.00	2,000.00
1	软件购置费	18.00	18.00	-
2	开发费用	740.00	2,740.00	2,000.00
3	会议费	35.00	35.00	-
4	培训费	40.00	40.00	-
5	产品定型、检测、认证费	20.00	20.00	-
6	调研咨询费	20.00	20.00	-
三	预备费 2%	60.92	60.92	-
四	铺底流动资金	1,232.46	1,232.46	-
	投资总额	4,339.18	4,339.18	-

公司拟将北斗位移监测系统技术改造项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 3 月调整至 2020 年 3 月。

（二）本次调整部分募投项目投资结构及投资进度的原因

北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目原计划中，项目工程建设场地方案为借助已有办公场地和购置办公楼进行生产线的改造和扩建。2017 年，因生产经营规模扩张及人员增加，对办公场地需求增大，公司租赁上海市青浦区高泾路 599 号 D 座作为总部办公地点。2019 年 2 月，公司通过上海市青浦区规划和土地管理局国有土地使用权网上挂牌出让系统竞得上海市青浦工业园区 F-29-05（02）地块（用地面积为 31,219 平方米）的国有建设用地使用权，并于 2019 年 2 月 11 日正式与上海市青浦区规划和土地管理局签署了出让合同。具体内容详见《关于公司竞得国有土地使用权并签署土地出让合同的公告》（公告编号：2019-010）。该地块将作为公司新增用地，用于新建厂房。公司新建厂房建设完成后，作为公司总部所在地，将承担生产、研发、综合管理和企业展示的职能。

综上，公司暂无购置办公楼的计划，故拟将北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目中的“场地购置费”调整至“开发费用”中，用于项目开发支出。公司将在前期项目投入的基础上，审慎规划本次部分募投项目投资结构调整涉及的相关支出，确保项目效益持续稳定。

由于场地购置费用未支出，且市场环境不断变化，公司根据谨慎使用募集资金的原则稳步推进项目，因此北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测

系统技术改造项目的投资进度适当延期。

四、本次变更对公司的影响

本次调整部分募投项目投资结构及投资进度，是根据公司实际情况及业务发展需要而进行的必要调整，符合公司实际经营情况和项目运作需要，有助于进一步推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易。

五、相关审议程序

公司于2019年8月15日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司本次变更尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更的意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次调整部分募投项目投资结构及投资进度是公司根据实际情况做出的调整，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次调整部分募投项目投资结构及投资进度履行了必要的法定程序，且符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司根据实际情况对募投项目投资结构及投资进度做出相应调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意公司《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次调整部分募投项目投资结构及投资进度事项符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规的要求。保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资结构及投资进度事项无异议。

七、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见》。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2019年8月15日