

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2014 年 12 月向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售 30,015,000 股，实际配售 28,006,271 股，配股价格为 4.98 元/股，共计 139,471,229.58 元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元，上市登记费 28,006.27 元，另有 4,971.98 元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55 元，应返还给承销商的利息 4,971.98 元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元，其中注册资本人民币 28,006,271.00 元，资本溢价人民币 104,725,282.02 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 110012 号《验资报告》。

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司开立了配股募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。2015 年 1 月，公司和中泰证券股份有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议

案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姍娥针织有限公司（以下简称“姍娥针织”）年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目；同意全资子公司姍娥针织开设募集资金专用账户，用于姍娥针织“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姍娥针织与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。关于变更募集资金用途的事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姍娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姍娥针织进行增资。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，姍娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资金专项账户（账号为 8110801012501576735）。2019 年 1 月，公司和姍娥针织与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对姍娥针织募集资金实行专户存储。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 46,083,170.23 元，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	年初金额	注销日余额	期末余额	存储方式
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010105170309	10,987.29	399,716.09		已销户
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010215426862	15,352,500.00	15,365,694.62		已销户
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010215427400	14,758,870.00	14,771,554.43		已销户

银行名称	账号	年初金额	注销日余额	期末余额	存储方式
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010215427892	19,507,910.00	19,524,675.96		已销户
中信银行股份有限公司义乌分行	8110801012501576735			46,083,170.23	活期
合 计		49,630,267.29	50,061,641.10	46,083,170.23	

注：公司于2019年1月4日将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金专户余额50,061,641.10元（含募集资金存放期间产生的利息）存入全资子公司姍娥针织募集资金专项账户（账号：8110801012501576735）。鉴于公司原配股募集资金专户（账号：581012010105170309）余额为零，且无后续使用计划，为便于公司管理，公司已于报告期内完成该募集资金专户的注销手续；同时，公司就该专户原与浙江义乌联合村镇银行股份有限公司及保荐机构中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2019年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年1月配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，后项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。

2018年度公司决定将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姍娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”，实施地点为义乌市苏溪镇苏和路33号厂区内。

4、募投项目先期投入及置换情况

2019 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、结余募集资金使用情况

2019 年度不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

2019 年度不存在超额募集资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额 4,608.32 万元存放于全资子公司姍娥针织募集资金专用账户内，用于“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。

9、募集资金使用的其他情况

2019 年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 467.18 万元。

2019 年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 112.47 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 1-2。

2、变更募集资金投资项目的具体原因

公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化，市场环境不及预期，前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分，未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，更好保护投资者利益，为投资者创造价值，经公司管理层审慎研究，决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姍娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2020 年 4 月 23 日批准报出。

附表：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江棒杰控股集团股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				13,273.16		本年度投入募集资金总额				467.18
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				9,457.86
累计变更用途的募集资金总额				4,963.03						
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)				37.39						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目	是	9,952.28	5,669.80		5,669.80	100.00		无	否	是
补充公司流动资金及偿还银行贷款项目	否	5,000.00	3,320.88		3,320.88	100.00				
年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目	否		4,963.03	467.18	467.18	9.41	2020 年底	在建设 期	在建设 期	否
承诺投资项目小计		14,952.28	13,953.71	467.18	9,457.86					
超募资金投向										
归还银行贷款										
超募资金投向小计										
剩余募集资金及利息投向										
永久补充流动资金										
剩余募集资金及利息投向小计										

合计		14,952.28	13,953.71	467.18	9,457.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响，“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目，导致“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”进度及效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响，“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年度公司决定将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”，拟实施地点为义乌市苏溪镇苏和路33号厂区内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施主体变更为全资子公司浙江姗娥针织有限公司									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日止，尚未使用的募集资金余额4,608.32万元存放于全资子公司姗娥针织募集资金专用账户内，用于“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

注：项目变更后，原“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”已完工但尚未支付的工程费用等，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

附表 1-2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江棒杰控股集团股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目	年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目	4,963.03	467.18	467.18	9.41	2020 年底	在建设期	在建设期	否
合计		4,963.03	467.18	467.18	9.41				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因 公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化,市场环境不及预期,前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分,未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率,更好保护投资者利益,为投资者创造价值,经公司管理层审慎研究,决定终止该募投项目并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江娅娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。 2、决策程序 2018 年 8 月 3 日公司第四届董事会第九次会议、2018 年 8 月 20 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额						

	（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。 3、信息披露情况说明 公司于 2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 21 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目正在建设中，未投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用