江苏通光电子线缆股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告

	目录	页次
<b>—</b> ,	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
三、	前次募集资金使用情况报告	1-5

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZB11489 号

# 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"通光线缆")董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 止的《前次募集资金使用情况报告》进行了审核。

# 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通光线缆申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为通光线缆申请发行证券的必备文件,随同其他申报文件一起上报。

# 二、董事会的责任

通光线缆董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通光线缆董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

# 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一列示财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

# 五、鉴证结论

我们认为,通光线缆董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,在所有重大方面如实反映了通光线缆截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 于长江

中国注册会计师: 龙晶羽

中国・上海

二O二一年十一月八日

# 江苏通光电子线缆股份有限公司 截至 2021 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

# 一、 前次募集资金的情况

#### (一)前次实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1315号)核准,公司于 2019年 11月 4日 向社会公开发行面值总额 297,000,000.00 元可转换公司债券,期限为 6年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00元,扣除发行费用 7,200,000.00元(含增值税),2019年11月8日实际到位资金为人民币 289,800,000.00元;募集资金总额扣除不含税发行费用 10,028,018.87元,实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第11991号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

#### (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")与中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称"民生南京分行")于 2019年11月25日签订了《募集资金三方监管协议》,公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行、长城证券于2019年12月18日签署了《募集资金四方监管协议》,公司及通光光缆与民生南京分行、长城证券于2020年11月30日签署了《募集资金三方监管协议》,公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、长城证券2020年12月21日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用严格实施审批和监管。

前次募集资金使用情况报告第1页

H= 1 / / / / / / / /										
开户银行	银行账号	截至日余额(元)	备注							
中国民生银行股份有限公司海门支行	631588934	0.00	募集资金专用账户、活期							
江茎组经股份专阻公司海门支经	502201 000002 40261	0.00	<b>曹</b>							

截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司有 4 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

序号 1 
 2
 江苏银行股份有限公司海门支行
 50320188000248261
 0.00
 募集贷金专用账户、沽期
中国民生银行股份有限公司海门支行 17,038,691.81 募集资金专用账户、活期 632536256 中国银行股份有限公司海门支行 43,320,040.74 一般存款账户、活期 539175557956 4 60,358,732.55

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 232,190.25 元,已扣除手续费 4.179.48 元。2021 年 10 月 8 日经股东大会审议通过,上述 1-3 项募集资金账户予以 注销,截止本报告日公司已全部办理完成注销手续。

# 二、 前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日止,公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日止,公司前次募集资金实际投资项目共变更 3 个项目,变更 金额为 24,437.53 万元,占前次募集资金总额的 85.16%。

#### 1、高端器件装备用电子线缆扩建项目

投资金额:原承诺投资额为10.250.00万元,变更前未使用募集资金进行投资。

变更原因:公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进,但 工艺和设备仍需要时间来优化和稳定: 另外, 虽然民用飞机材料国产化进程在不断 推进中,但推进过程较为缓慢,公司的产品到正式商用尚需较长的过程。

变更决策: 2020 年 5 月 13 日,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 2020 年 12 月 18 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议,分 别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将用于"高端器件装 备用电子线缆扩建项目"和"年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目" 的募集资金变更用途,用于"年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目"、"年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目"和"永久补充流动资金"。独立董事对该 事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查 意见,同意公司变更部分募集资金用途事项。

#### 2、年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目

投资金额:原承诺投资额为6.500.00万元,变更前未使用募集资金进行投资。

变更原因:公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源,实现了小长度中压海底电缆的生产和销售,由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件,在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单;另一方面,受市场竞争和项目产品生产量的影响,项目产品毛利率和收益率较低。

变更决策: 2020 年 5 月 13 日,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,2020 年 12 月 18 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将用于"高端器件装备用电子线缆扩建项目"和"年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目"的募集资金变更用途,用于"年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目"、"年产 7200公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目"和"永久补充流动资金"。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司变更部分募集资金用途事项。

#### 3、"年产7.000公里防火电缆新建项目"

投资金额:原承诺投资额为 12,950.00 万元,变更前募集资金已使用 4,270.15 万元。变更原因:项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设,生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置,公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力,并已经完成多个小批量订单。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高,公司作为市场的新进入者,防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累,市场开拓进程较为缓慢,募集资金利用率较低,可能对公司的经营业绩产生不利影响。

变更决策: 2021 年 8 月 15 日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审计通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,2021 年 9 月 1 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,同意公司将"年产7,000 公里防火电缆新建项目"中尚未投入的募集资金为7,839.16 万元(包含扣除手续费用利息收入 162.11 万元)中未使用部分 6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49%的股权、将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司变更部分募集资金用途事项。

#### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年 12 月 9 日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,525,511.70 元。上述置换资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZB12025 号)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

截至2021年9月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

#### (四) 暂时闲置的前次募集资金情况

2021 年 9 月 16 日公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于 "年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目"已达到预定可使用状态,为提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟将上述募投项目专户节余资金永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司将"年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项以及将"年产 7,000 公里防火电缆新建项目"结项。2021 年 10 月 8 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截止 2021 年 9 月 30 日,该项目专户结余 17.038.691.81 元。

# 三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

## (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、 计算方法无重大不一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止,公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

# 四、公司发行股份购买资产的运行情况

截至2021年9月30日止,公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情况。

# 五、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。

# 六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2021年11月8日批准报出。

#### 附件:

- 1. 前次募集资金使用情况对照表
- 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 二〇二一年十一月八日 附件1:

# 前次募集资金使用情况对照表 截至 2021年9月30日

编制单位: 江苏通光电子线缆股份有限公司

单位:人民币万元

募集资	子金总额: 28,697.20								已累计使用募练	<b></b> 賽资金总额: 22,887.60	
<b>李</b> 甫田	变更用途的募集资金总额: 24,437.53				各年度使用募集资金金额:						
又又/1					年度			使用金额			
						2019年:			2,464.06		
变更用	]途的募集资金总额比例: 85.16%	2		2020年:			1,141.67				
			<b>1</b>		2021年1-9月:				19,281.87		
	资项目	Ţ		募集资金投资总	额		截止日募集	集资金累计投资额		项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	状态日期(或截止日 项目完工程度)	
1	年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	0.00	10,571.00	6,255.59	0.00	10,571.00	6,255.59	4,315.41	2022-5-31	
2	收购海洋光电 49%的股权	收购海洋光电 49%的股权	0.00	6,279.24	6,279.24	0.00	6,279.24	6,279.24	0.00	款项已支付、工商变 更中	
3	年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	0.00	4,700.00	3,002.34	0.00	4,700.00	3,002.34	1,697.66 [注 1]	已完成	
4	年产 7000 公里防火电缆新建项目	年产 7000 公里防火电缆新建项目	12,950.00	4,270.15	4,270.15	12,950.00	4,270.15	4,270.15	0.00	己完成	
5	永久补充流动资金 1	永久补充流动资金1	0.00	1,489.48	1,501.30	0.00	1,489.48	1,501.30	-11.82 [注 2]	不适用	
6	永久补充流动资金 2	永久补充流动资金 2	0.00	1,397.81	1,578.98	0.00	1,397.81	1,578.98	-181.17 [注 3]	不适用	
7	高端器件装备用电子线缆扩建项目	高端器件装备用电子线缆扩建项目	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	己变更终止	
8	年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建 项目	年产 200 公里能源互联领域用中压 海底线缆新建项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	己变更终止	
合计			29,700.00	28,707.68 [注 4]	22,887.60	29,700.00	28,707.68	22,887.60	5,820.08		

[注 1]包含已签订合同尚未支付的设备尾款 83.13 万元。 2021 年 9 月 16 日公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将该项目结项并将上述募投项目专户节余资金永久补充流动资金,该金额未包含利息收入及手续费的净额 62,051.20 元。2021 年 10 月 8 日经 2021 年第二次临时股东大会会议决议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

[注 2] 此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2020年12月18日,经2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议,审议通过将"高端器件装备用电子线缆扩建项目"和"年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目"的募集资金所产生的利息收入、手续费全部用于永久补充流动资金。

[注 3] 此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2021年9月1日,经 2021年第一次临时股东大会和 2021年第一次债券持有人会议,审议通过将 "年产 7.000公里防火电缆新建项目"募集资金所产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。

[注 4]募集资金净额 28,697.20 万元,差异 10.48 万元为募集资金自到账至"高端器件装备用电子线缆扩建项目"和"年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目"变更前的利息收支净额。

附件 2:

# 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2021年9月30日

编制单位: 江苏通光电子线缆股份有限公司

单位: 人民币万元

やに批次番目	截至日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截至日累计实现	是否达到预计
实际投资项目	累计产能利用率	(万元/年)	2019年度	2020年度	2021年1-9月	效益	效益
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包	0.00%	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
钢项目							
收购海洋光电 49%的股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	72.01%	670.00	0.00	0.00	11.47	11.47	否[注 1]
年产 7000 公里防火电缆新建项目	2.39%	不适用[注 2]	0.00	0.00	-32.20	-32.20	不适用[注 1]
永久补充流动资金1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

[注1]: 年产 4800 公里 OPGW光缆技改项目于8月份投入生产; 年产7000公里防火电缆新建项目4月份投入生产。

[注2]: 2021年8月15日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审计通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,将募投项目"年产7000公里防火电缆新建项目"中尚未投入的募集资金用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司、永久补充流动资金,原承诺投资金额12,950万元、原产能7000公里/年;变更后投资金额4,270.15万、变更后产能2700公里/年。2021年9月1日经2021年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》