

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2022-085

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

（一）募集资金的用途

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资

金净额情况，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，公司（子公司）已与保荐机构、募集资金存储的商业银行签署了募集资金监管协议。募集资金全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	安阳众兴菌业科技有限公司	68,308.00	42,290.00
2	年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目	吉林省众兴菌业科技有限公司	35,475.00	24,000.00
3	年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	武威众兴菌业科技有限公司	32,931.00	24,000.00
合计			136,714.00	90,290.00

（二）募集资金实际使用情况

截至 2022 年 09 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，相应募集资金账户已销户，“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”仍在建设中，具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度	项目预计达到可使用状态日期	截至 2022 年 09 月 30 日募集资金专户余额
年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目	24,000.00	2,969.85	12.37%	2022 年 12 月 31 日	21,976.99

备注：截至 2022 年 09 月 30 日，“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”累计投入募集资金金额 2,969.85 万元，专户收到存款利息收入及现金管理收益（扣除银行手续费支出）共人民币 946.84 万元，募集资金存储专户的余额为人民币 21,976.99 万元。

三、本次募投项目延期的具体情况

“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”位于吉林省吉林市（中国-新加坡）吉林食品区内，由全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司实施建设，原计划于 2020 年 06 月 30 日达到项目预定可使用状态，后因公司调整局部建设战略及受东北地区区位因素的影响，经第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，公司将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2020 年 06 月 30 日延至 2022 年 12 月 31 日。

（一）本次募投项目延期的具体情况

受国内新冠疫情反复影响，项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限，导致项目建设进度无法按原计划完成；同时，东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现也对项目实施产生了一定的影响；另外，2021年以来金针菇行业前段大宗材料采购价格大幅上涨，后端消费市场受疫情影响持续低迷，结合公司产能释放情况，项目投资进度有所放缓。基于2022年第三季度金针菇产品盈利能力有所增强，以及国内最新疫情防控政策的变化等，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，结合募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，出于审慎原则，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司拟将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延至2024年12月31日。

（二）本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司结合募集资金实际使用情况及项目实施进度情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对可转债募集资金投资项目建设期限进行调整，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不变，不属于募集资金投资项目变更的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、本次募集资金投资项目延期审议程序

2022年11月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。本次延期是公司结合募集资金实际使用情况及项目实施进展情况作出的审慎判断，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，延期方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，审议程序合法、有效。

因此，我们同意本次募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合募集资金实际使用情况及项目实施进度，公司将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2024 年 12 月 31 日。本次延期是公司基于募集资金实际使用情况并为保障股东利益而审慎做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司全体股东利益的情况，符合相关规定，因此同意本次延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案在董事会上发表了明确同意的独立意见。

公司结合实际运营情况及项目实施进展，对募集资金投资项目进行延期，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日