长城证券股份有限公司

关于江苏通光电子线缆股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")作为江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"通光线缆"、"公司")2019年度公开发行可转债的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求,对通光线缆2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、保荐机构的核查工作

长城证券保荐代表人通过与公司高级管理人员等人员交谈,查询了募集资金专户对账单,查阅了募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1315 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券,期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元,扣除发行费用 7,200,000.00 元(含增值税),实际到位资金为人民币 289,800,000.00 元;募集资金总额扣除不含税发行费用 10,028,018.87 元,实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]

第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

通光线缆已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订了三方监管协议。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:元

(一) 资金募集情况	
募集资金总额	297,000,000.00
减:直接扣除的承销费用	7,200,000.00
募集资金实际到账	289,800,000.00
减: 支付的发行费	3,429,700.00
加: 税金置换	601,681.13
募集资金净额	286,971,981.13
(二)募集资金使用情况	
减: 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	22,525,511.70
减: 直接投入募投项目	244,991,820.58
加: 利息收入扣除手续费净额	2,290,379.62
(三) 募集资金余额	21,745,028.47

三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券与中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称"民生南京分行")于2019年11月25日签订了《募集资金三方监管协议》,公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行、长城证券于2019年12月18日签署了《募集资金四方监管协议》,公司及江苏通

光光缆有限公司与民生南京分行、长城证券于 2020 年 11 月 30 日签署了《募集资金三方监管协议》,公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、长城证券于 2020 年 12 月 21 日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:元

账户	账号	余额
中国民生银行股份有限公司海门支行	631588934	己注销
江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000248261	已注销
中国民生银行股份有限公司海门支行	632536256	己注销
中国银行股份有限公司海门支行	539175557956	21,745,028.47
小计		21,745,028.47

注: 上述存款余额中,已计入本期募集资金专户利息收入194,680.27元,已扣除本期手续费4,040.65元。

四、募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2021年12月31日,募集资金项目的实际使用情况如下表所示:

(转下页)

募集资金使用情况对照表 (2021年度)

编制单位: 江苏通光电子线缆股份有限公司

单位: 万元

3M171 E E 27102	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
募集	養金总额		28,697.20			本年度投入募集资 金总额	23,145.99			
报告期内变更用途的	的募集资金总额			7,839.16						
累计变更用途的募集	 			24,437.53		已累计投入募集资 金总额		26,75	1.72	
累计变更用途的募集	 長资金总额比例			85.16%		並心伮				
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1) 本年度投入 截至期末累计投入金额 (2)			截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现 效益	是否 达到 预益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项 目	否		10,571.00	8,015.56	8,415.56	79.61	2022/5/31	-	不适 用	丹
收购海洋光电 49% 的股权	否		6,279.24	6,279.24	6,279.24	100	不适用	不适用	不适用	否
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改 项目	否		4,700.00	3,002.34【注 1】	3,002.34	63.88	2021/7/31	122.48	否	否
年产 7000 公里防 火电缆新建项目	是	12,950.00	4,270.15	1,064.42	4,270.15	100	2021/9/16	-32.33	否	是
高端器件装备用电	是	10,250.00	0	0	0	0	不适用	不适	不适	是

保荐机构核查意见

子线缆扩建项目								用	用		
年产 200 公里能源 互联领域用中压海 底线缆新建项目	是	6,500.00	0	0	0	0	不适用	不适 用	不适 用	是	
永久补充流动资金 1	否	0	1,489.48	1,501.30	1,501.30【注 2】	100	不适用	不适 用	不适 用	不适用	
永久补充流动资金 2	否	0	1,397.81	1,578.98	1,578.98【注 3】	100	不适用	不适 用	不适 用	不适用	
节余资金永久补充 流动资金	否	0	1,704.15	1,704.15	1,704.15	100	不适用	不适 用	不适 用	不适用	
承诺投资项目小计	29,700.00	29,700.00	30,411.83	23,145.99	26,751.72	不适用	不适用	不适用	不适 用		
超募资金投向										无	
归还银行贷款(如 有)											
补充流动资金(如 有)											
超募资金投向小计											
合计	29,700.00	29,700.00	30,411.83	23,145.99	26,751.72	不适用	不适用	不适用	不适 用		
	1、年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目										
未达到计划进度或	由于新竞争对	手的加入,	国内 OPGW	光缆市场价格竞争加剧,与	导致国内 OPGW 光缆整个约	田分行业毛利率不及预	期。				
预计收益的情况和	2、年产 7000	公里防火电:	缆新建项目 ラ	未达到预计效益的原因:							
原因(分具体项目)	该项目按照计	一划已经完成	主体厂房及四	配套辅助工程的建设,生产	设备在确保满足市场开拓	要求的基础上逐步增加	配置,公司已	具备氧化钼	美防火电	缆和云母带	

防火电缆两类防火电缆市场供给能力,并已经完成多个小批量订单。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高,公司作为市场的新进入者,防火电

	缆产品的供货业绩需要一定时间的积累,市场开拓进程较为缓慢,募集资金利用率较低,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司根据市场实际情况,提前对该项目进行了结项并将剩余募集资金用途进行了变更。由于防火电缆 2021 年度销售规模较小,从而影响了项目的效益。
	1、年产 7000 公里防火电缆新建项目
	该项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设,生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置,公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力,并已经完成多个小批量订单。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高,公司作为市场的新进入者,防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累,市场开拓进程较为缓慢,募集资金利用率较低,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司根据市场实际情况,提前对该项目进行了结项并将剩余募集资金用途进行了变更。
项目可行性发生重	2、高端器件装备用电子线缆扩建项目
大变化的情况说明	公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进,截至目前,公司已完成4种规格稳相电缆的研制,但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定;另外,虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中,但推进过程较为缓慢,公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验,到正式商用尚需较长的过程。公司认为外部环境变化,配套条件未达到项目启动要求。
	3、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目
	公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源,实现了小长度中压海底电缆的生产和销售,由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件,在市场竞争过程中 暂无法取得较大的订单;另一方面,受市场竞争和项目产品生产量的影响,项目产品毛利率和收益率较低。公司认为外部环境变化,配套条件未达到项目启 动要求。
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2019年12月9日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,525,511.70元。上述置换资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZB12025号)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂	2019年12月9日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

时补充流动资金情况	同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日,公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目实施出现募集资金结余的金额及原因: 年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目实施出现募集资金结余的金额为 1,704.15 万元(含银行存款利息)。在公司实施"年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目" 建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,对各项资源进行合理调度和配置,公司严格执行预算管理,在确保募集资金投资项 目质量的前提下,从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节、有效控制采购成本,合理降低项目实施费用,最大限度节约 了项目资金,其次由于技术进步,设备效率性能提升,单位产品设备投资成本有所下降;同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户资金总额 21,745,028.47 元,将用于"年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目"。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注 1: 2021 年 9 月 16 日公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将该项目结项并将上述募投项目专户节余资金永久补充流动资金。2021 年 10 月 8 日经 2021 年第二次临时股东大会会议决议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

注 2: 此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2020 年 12 月 18 日,经 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议,审议通过将 "高端器件装备用电子线 缆扩建项目"和"年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目"的募集资金所产生的利息收入、手续费全部用于永久补充流动资金。

注 3: 此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2021 年 9 月 1 日,经 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议,审议通过将"年产 7,000 公里防火电缆新建项目" 募集资金所产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目变更情况

2020年5月13日,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途

的议案》。2020年12月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原用于"高端器件装备用电子线缆扩建项目"和"年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目"的募集资金(包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中"募集资金"所产生的利息收入全部计入"永久补充流动资金"项目中)用于"年产4800公里OPGW光缆技改项目"、"年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目"、"永久补充流动资金"。

2021 年 8 月 15 日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。2021 年 9 月 1 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,同意公司将"年产 7,000 公里防火电缆新建项目"中尚未投入的募集资金为 7,839.16 万元(包含扣除手续费用利息收入 162.11 万元)中未使用部分 6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49%的股权、将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021年12月31日,募集资金投资项目的变更情况如下表所示:

变更募集资金投资项目情况表 (2021年度)

编制单位: 江苏通光电子线缆股份有限公司

单位: 万元

变更后的项 目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
------------	----------	---------------------------	---------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------------

永久补充流 动资金 2	年产 7000 公里防火电 缆新建项目	1,397.81	1,578.98	1,578.98	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购海洋光 电 49%的股 权	年产 7000 公里防火电 缆新建项目	6,279.24	6,279.24	6,279.24	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		7,677.05	7,858.22	7,858.22	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
	策程序及信息披露情况说明		变更原因: 经自动定义 一个	方火电缆产品市场 是要用途为"收息 是变更用途为"收息 连海底光缆及海太 是东利益的最大化 信息披露情况说明 目15日,公司第3 的议案》,2021年 变更部分募集。 57,839.16万元(包 是公司49%的股权	到账后,公司和通知轨道交通等行业的程较为缓慢,募集的对于,通光海洋光平电缆业务领域的涉。 「上面董事会第四次会会用途暨关联交易的。」	进入门槛较高,公 资金利用率较低, 电科技有限公司 45 入深度及提升公司 会议、第五届监事 干 2021 年第一次临 的议案》,同意公 可息收入 162.11 万 長资金永久补充流z	司作为市场的亲可能对公司及次,为市场的约0%股权"及永少核心竞争力,为会等的股东大产。有时股东大产。有时股东生产,100元资金。独立董	所进入者,防火 经营业绩产生不 久补偿流动资金 为公司业绩持续 可计通过了《关 2021 年第一次 1000 公里防火电 下分 6,279.24 万 事对该事项发	E化,配套条件未达到项目 《电缆产品的供货业绩需要 不利影响。公司将该项目的 会,通过本次收购,公司将 读增长提供强有力保障,从 三于变更部分募集资金用途 《债券持有人会议,分别审 《债券持项目"中尚未投入 可元用于收购江苏通光海洋 表了明确同意的独立意见。
未达到计划进度	度或预计收益的情况和原因	因(分具体项目)	不适用						
变更后的项目可	可行性发生重大变化的情况	兄说明	不适用						

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(三)募集资金投资项目置换情况

2019年12月9日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,525,511.70元。上述置换资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2019]第 ZB12025号)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见公司;长城证券发表了核查意见,同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

(四) 用闲置资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 12 月 9 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了同意的独立意见;长城证券发表了核查意见,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日,公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

存放公司募集资金三方监管账户资金总额 21,745,028.47 元,将用于"年产7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目"。

(六)募集资金其他使用情况

经核查,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、会计师鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,认为通光线缆管理层编制的《江苏通光电子线缆股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,如实反映了通光线缆 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为: 2021 年度,通光线缆严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的相关信息,不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的情况。长城证券对通光线缆 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司)	公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)	

保荐代表人:			
	张	涛	漆传金

长城证券股份有限公司

2022年3月24日