

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3,292万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.10元，本次发行募集资金总额为人民币39,833.20万元，扣除发行费用人民币4,751.18万元，募集资金净额为人民币35,082.02万元。上述募集资金于2021年5月19日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第3-00021号《验资报告》。截至2021年12月31日，公司上述发行费用中，应付而未实际支付金额为283,018.86元。

（二）募集资金使用情况

2021年度，公司使用募集资金297,850,054.94元，全部用于募投项目。截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用297,850,054.94元（其中投资于募投项目237,850,054.94元，永久性补充流动资金60,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,771,915.19元，募集资金余额55,025,122.13元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉马遮阳科技股

份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2021 年 5 月 8 日经本公司 2021 年第一届董事会第十七次会议审议通过。同时,公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题,公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司有 5 个募集资金专户、1 个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
中国工商银行股份有限公司寿光支行	1607006129200365488	13,941,293.58	活期
中国工商银行股份有限公司寿光支行	1607006129200366266	299,621.09	活期
中国建设银行股份有限公司寿光支行	37050167790800003571	6,028,727.19	活期
浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行	4580000110120100025300	1,078,478.52	活期
中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	8110601012501288181	23,677,001.75	活期
中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	8110601111301369942	10,000,000.00	结构性存款
合 计		55,025,122.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况。

详见附件 1:《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(1) 报告期内,公司不存在募投项目的实施地点的变更。

(2) 2021 年 6 月 4 日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金净额人民币 35,082.02 万元低于《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 69,072.18 万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整,具体调整如下:

人民币:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高分子复合遮阳材料扩产项目	41,939.70	41,939.70	25,082.02
2	遮阳用布生产线技术升级改造项目	6,954.15	6,954.15	4,000.00
3	遮阳新材料研发中心项目	5,892.66	5,892.66	0.00
4	营销渠道建设项目	3,285.67	3,285.67	0.00
5	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	6,000.00
合计		69,072.18	69,072.18	35,082.02

(3) 公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“高分子复合遮阳材料扩产项目”募投项目的自筹资金 89,562,764.82 元、已投入“遮阳用布生产线技术升级改造项目”募投项目的自筹资金 22,522,490.75 元及已支付的发行费(不含增值税)3,143,671.67 元，共计人民币 115,228,927.24 元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。以上资金于 2021 年 6 月 10 日置换完毕。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长

不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等）。公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 3 亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款的实际余额为 1,000.00 万元。

6、节余募集资金使用情况。

不适用。

7、超募资金使用情况。

不适用。

8、募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		35,082.02					本年度投入募集资金总额	29,785.01				
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额	29,785.01				
累计变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
高分子复合遮阳材料扩产项目	否	41,939.7	25,082.02	21,163.80	21,163.80	84.38%	2023年06月30日	-	-	不适用	否	
遮阳用布生产线技术升级改造项目	否	6,954.15	4,000	2,621.21	2,621.21	65.53%	2022年06月30日	-	-	不适用	否	
遮阳新材料研发中心项目	是	5,892.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
营销渠道建设项目	是	3,285.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金	否	11,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	不适用	-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	69,072.18	35,082.02	29,785.01	29,785.01	--	-	-	-	-	-	
超募资金投向												
无												
合计	-	69,072.18	35,082.02	29,785.01	29,785.01	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>2021年6月4日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整(具体调整情况见“三、2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况”)。详见公司2021年6月5日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-003)。</p> <p>2021年10月26日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施,公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。详见公司2021年10月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2021-024)。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2021年6月4日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以募集资金112,085,255.57元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第3-00138号)。公司于2021年6月5日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-005),并于2021年6月10日完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为5,502.51万元,存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	遮阳新材料研发中心项目	无	无	无	无	不适用	不适用	不适用	不适用
无	营销渠道建设项目	无	无	无	无	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	-			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”变更情况详见三、2 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号：2021-024)。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					