

深圳市易天自动化设备股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2300号)核准,本公司于2019年12月25日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,938万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币21.46元,发行完成后,公司的注册资本为人民币77,511,683.00元。

截至2019年12月31日止,本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币415,894,800.00元,扣除部分证券承销费和保荐费人民币27,837,988.49元(不含税)后,余额人民币388,056,811.51元,于2019年12月31日汇入本公司在浙商银行深圳分行开立的账号为5840000010120100525378的银行账户。上述专户资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,547,882.87元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币376,508,928.64元,其中转入股本人民币19,380,000.00元,余额人民币357,128,928.64元转入资本公积。该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日出具的瑞华验字【2019】48030002号《验资报告》审验。

(二) 募集资金累计使用金额及期末余额

项目	金额(元)
募集资金净额	376,508,928.64
加:募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额	3,561,219.50
减:已累计使用募集资金	341,493,064.93

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额

38,577,083.21

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金三方和四方监管协议的议案》。2020 年 1 月 22 日,公司与华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行(以下简称“浦发银行深圳滨海支行”)签订《募集资金三方监管协议》,对“研发中心建设项目”募集资金专项账户进行管理;公司与华林证券、浙商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》,对“补充营运资金”募集资金专项账户进行管理;公司及全资子公司中山市易天自动化设备有限公司(以下简称“中山易天”)与华林证券、浦发银行深圳滨海支行签订《募集资金四方监管协议》,对“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”募集资金专项账户进行管理;公司及中山易天与华林证券、招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》对“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”募集资金专项账户进行管理。上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,目前公司及各方严格按照三方监管协议和四方监管协议使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

募集资金账户开户名	募集资金账户开户行	募集资金专户账号	初始存放金额(元)	期末余额(元)	资金用途
中山市易天自动化设备有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755945827210123	117,342,928.64	0.00	LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目
中山市易天自动化设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	7919007880130000894	60,125,000.00	1,667,090.98	中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目
深圳市易天自动化设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	7919007880150000893	39,041,000.00	36,909,992.23	研发中心建设项目
深圳市易天自	浙商银行股份	5840000010120	160,000,000.00	0.00	补充营运资金

募集资金账户 开户名	募集资金账户 开户行	募集资金专 户账号	初始存放金额 (元)	期末余额(元)	资金用途
动化设备股份 有限公司	有限公司深圳 分行	100519682			
合计			376,508,928.64	38,577,083.21	

注：上表中公司在浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户已销户。详细内容请见公司2021年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2022年4月22日

深圳市易天自动化设备股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		376,508,928.64		本年度投入募集资金总额			69,452,884.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			341,493,064.93			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	否	117,342,928.64	117,342,928.64	30,655,262.09	118,488,745.89	100.98%	2023/1/9	不适用	不适用	否
中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目	否	60,125,000.00	60,125,000.00	21,186,777.82	59,121,096.60	98.33%	2023/1/9	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	39,041,000.00	39,041,000.00	3,149,863.17	3,149,863.17	8.07%	2023/1/9	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	14,460,981.63	160,733,359.27	100.46%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		376,508,928.64	376,508,928.64	69,452,884.71	341,493,064.93	-	-			
超募资金投向										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		376,508,928.64	376,508,928.64	69,452,884.71	341,493,064.93	-				

深圳市易天自动化设备股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”，原计划于 2022 年 1 月 9 日达到预定可使用状态。尚未达到计划进度的原因为：</p> <p>1、在新冠疫情影响下，根据当地政府的疫情防控要求，公司“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”和“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”，施工方采取了加强施工人员管理、施工人员错峰开工、加强核酸检测等相关防控措施，对项目建设进度造成了一定影响；报告期内，公司募投项目的主体工程建设已完成，部分楼层的装修工程等未完成。</p> <p>2、公司“研发中心建设项目”建设地址尚未确定，但已配备部分专项研发人员。除该部分专项研发人员的工资及专项软件购置费外，公司其余研发投入均使用自有资金。报告期内，“研发中心建设项目”使用募集资金进度为 8.07%。</p> <p>2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 1 月 9 日。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。其余项目不存在未达到计划进度的情况。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 1,906.93 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核并出具了鉴证报告，公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 3,857.71 万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>本公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情形。</p>