



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2023-110

广东小崧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字(2021)第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，各项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺投资金额	已使用募集资金	项目达到预定可使用状态日期（延期前）	项目达到预定可使用状态日期（延期后）
健康电器产业化项目	28,000.00	15,790.66	2023/12/31	2024/12/31



安全与智能化工程设备 购置项目	14,000.00	9,005.62	2023/12/31	2024/12/31
补充流动资金	15,300.00	14,775.45	-	-
合计	57,300.00	39,571.74	-	-

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）健康电器产业化项目

受宏观环境波动、全球公共卫生事件等客观因素影响，健康电器产业化项目的厂房建设周期有所延长。目前，健康电器产业化项目的主体建筑施工工作已近尾声，部分生产设备已经完成采购，剩余的新厂房的装修及相关配套设施、其余生产设备的采购安装尚需一定时间。

公司综合考虑“健康电器产业化项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

（二）安全与智能化工程设备购置项目

由于建筑业宏观环境，项目实施期间盘扣式脚手架市场价格波动，以及各地安全施工政策推行进度不及预期等客观因素，公司精简了子公司国海建设的工程项目承接量，放缓了安全与智能化工程设备购置项目的投资节奏。公司将持续对相关设备购置的投入，合理规划该项目剩余募集资金的使用。

公司综合考虑“安全与智能化工程设备购置项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展及建设周期综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

未来，公司将加强对募投项目进度的管理，以尽快完成募投项目建设。

五、相关决议程序

（一）董事会审议情况



公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1. 《公司第六届董事会第六次会议决议》
2. 《公司第六届监事会第六次会议决议》
3. 《国泰君安证券股份有限公司关于广东小崧科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日