

中科创达软件股份有限公司

关于2020年非公开发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G智能终端认证平台研发项目”和“中科创达南京雨花研究院建设项目”(以下简称“部分募投项目”)内部投资结构进行调整，并对“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G智能终端认证平台研发项目”“多模态融合技术研发项目”和“中科创达南京雨花研究院建设项目”(以下简称“募投项目”)进行延期。本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更。独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用(不含增值税)人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字(2020)第110ZC00230号《验资报告》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年1月31日，具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	累计投入募集 资金金额
1	智能网联汽车操作系统研发项目	65,323.92	36,658.42
2	智能驾驶辅助系统研发项目	36,498.34	26,517.55
3	5G智能终端认证平台研发项目	21,673.88	14,432.02
4	多模态融合技术研发项目	7,979.14	6,128.31
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	36,929.74	22,229.20
合计		168,405.02	105,965.50

二、募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

（一）募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的原因

考虑募投项目实施情况和公司的业务发展规划，在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，控制长期资产的投资规模，计划尽量利用公司现有设备和软件等资源以支撑募投项目的实施。同时为留住人才、吸引人才，公司拟增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。

综上，公司拟调整部分募投项目的内部投资结构，拟减少上述募投项目软硬件设备购置等的投入金额，增加上述募投项目研发人员投入和实施费用，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进上述募投项目的顺利实施。

同时，公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发项目的引领作用，拟延长募投项目的实施时间。

(二) 具体的延期以及内部投资结构调整情况

单位：人民币万元

项目	项目名称	拟投入募集资金金额	调整金额	调整后拟投入募集资金金额	项目达到预定可使用状态时间调整前	项目达到预定可使用状态时间调整后
智能网联汽车操作系统研发项目	场地购置费用	22,704.59		22,704.59	2023年3月	2024年4月
	场地装修费用	2,621.51		2,621.51		
	设备购置	26,243.89	-13,000.00	13,243.89		
	研发人员工资	13,753.93	13,000.00	26,753.93		
合计		65,323.92	0.00	65,323.92		
智能驾驶辅助系统研发项目	场地购置费用	15,592.31		15,592.31	2023年3月	2024年4月
	场地装修费用	1,724.55		1,724.55		
	设备购置	9,181.57	-5,000.00	4,181.57		
	研发人员工资	9,999.91	5,000.00	14,999.91		
合计		36,498.34	0.00	36,498.34		
5G智能终端认证平台研发项目	场地装修费用	744.13		744.13	2023年3月	2024年4月
	设备购置	12,603.00	-6,000.00	6,603.00		
	研发人员工资	8,326.75	6,000.00	14,326.75		
合计		21,673.88	0.00	21,673.88		
多模态融合技术研发项目	场地装修费	674.01		674.01	2023年3月	2024年4月
	设备购置	5,547.71	0.00	5,547.71		
	研发人员工资	1,757.42	0.00	1,757.42		
合计		7,979.14	0.00	7,979.14		
中科创达南京雨花研究院建设项目	场地建造及装修费用	16,228.30		16,228.30	2023年3月	2024年4月
	设备购置	11,566.61	-6,000.00	5,566.61		
	研发人员工资	9,134.83	6,000.00	15,134.83		
合计		36,929.74	0.00	36,929.74		

三、募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次对募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体、用途及方向、投资总额均不变，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。

本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：根据公司募投项目的实际情况，公司董事会决定对募投项目进行延期，并调整部分募投项目内部投资结构，上述事项履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。同意公司对募投项目进行延期并调整部分募投项目内部投资结构的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部投资结构事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整和延期是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部投资结构和事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司本次对募投项目延期及对部分募投项目内部投资结构调整是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的决定，不改变募投项目实施主体、用途方向及投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。募投项目相关调整系公司考虑自身资源对募投项目的支撑协同作用等因素后做出的决定，具有合理性。

2、公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及对募投项目进行延期事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整事项无异议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日