

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-025

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目投资周期延长，并对可转债募集资金投资金额进行调整。现将具体事宜公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021年11月11日向不特定对象发行了3,760,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37,600万元。按照《募集说明书》的使用计划，本次募集资金分别投资于“区域服务中心建设及服务能力提升项目”、“产研转化基地运营中心项目”和“补充流动资金”，截至2022年12月31日，上述募集资金使用、结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划使用金额	截止2022年12月31日募集资金累计使用金额	截止2022年12月31日尚未投入募集资金结余金额
一	区域服务中心建设及服务能力提升项目	19,140.00	7,159.01	11,980.99
二	补充流动资金	11,243.00	11,243.00	0.00
三	产研转化基地运营中心项目	6,330.12	6,329.12	1.00
合计		36,713.12	24,731.13	11,981.99

二、可转债募集资金投资项目部分子项目延期、投资金额调整情况

(一) 可转债募集资金投资项目部分子项目延期的情况说明

结合目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目达到预定可使用状态的时间进行延期。具体如下：

项目名称	项目二级名称	项目三级名称	原定预计完成时间	延期后预计完成时间
区域服务中心建设及服务能力提升项目	区域服务中心建设	粤港澳区域服务中心	2022年11月12日	2024年11月12日
		洛阳区域服务中心	2022年11月12日	2024年11月12日
		成渝区域服务中心	2023年11月12日	2024年11月12日

(二) 可转债募集资金投资项目部分子项目投资金额调整的情况说明

基于前述因素影响，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后上述项目拟使用募集资金投资总额不变。具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	项目二级名称	项目三级名称	募集资金计划使用金额	本次调整情况		截止2022年12月31日募集资金累计使用金额	2024年11月12日前计划继续投入募集资金金额
				调整金额(负数代表计划减少项目投入金额, 正数代表增加项目投入金额)	调整后募集资金计划使用金额		
公式			1	2	3=1+2	4	5=3-4
区域服务中心建设及服务能力提升项目	区域服务中心建设	粤港澳区域服务中心	6,018.34	-2,342.37	3,675.97	2,955.72	720.25
		洛阳区域服务中心	2,438.34	0.00	2,438.34	1,466.32	972.02
		成渝区域服务中心	867.63	0.00	867.63	0.00	867.63
		长三角区域服务中心	721.92	0.00	721.92	0.00	721.92

项目名称	项目二级名称	项目三级名称	募集资金计划使用金额	本次调整情况		截止2022年12月31日募集资金累计使用金额	2024年11月12日前计划继续投入募集资金金额
				调整金额(负数代表计划减少项目投入金额,正数代表增加项目投入金额)	调整后募集资金计划使用金额		
	服务能力提升项目	硬件投入	4,393.78	1,132.37	5,526.15	1,569.04	3,957.11
		软件投入	4,699.99	1,210.00	5,909.99	1,167.93	4,742.06
合计			19,140.00	0.00	19,140.00	7,159.01	11,980.99

(三) 可转债募集资金投资项目部分子项目延期、投资金额调整的原因

1、粤港澳区域服务中心项目延期及投资金额调整的原因

粤港澳区域服务中心项目建设地点位于广州,投资内容包括购置办公场所及装修、设备采购和人力资源投入等,计划于2022年11月12日前实施完毕。该项目实施以来,已完成办公场所购置、装修和部分设备采购等项目,截至2022年12月31日,募集资金使用、结余具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资明细	募集资金计划使用金额	截止2022年12月31日募集资金累计使用金额	截止2022年12月31日尚未投入募集资金结余金额
粤港澳区域服务中心	购置办公场所	4,950.00	2,876.80	2,073.20
	装修费	330.00	60.83	269.17
	办公场所设备购置费	738.34	18.09	720.25
合计		6,018.34	2,955.72	3,062.62

项目建设中,公司择优购置办公场所,节省了部分办公场所购置及装修费用,且由于该项目人才引进工作分阶段开展,办公设备采购进度有所延迟,致使该项目募集资金使用进度不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进工作,确保到2024年人才规模、结构、素质匹配业务发展,经审慎考虑,公司拟将该项目的预计完成时间进行调整,将建设完成期限延长至2024年11月12日。

同时，考虑到公司新兴业务团队规模扩大，公司本部实施的“服务能力提升项目”需要增加技术人员的软件和硬件投入，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保证“区域服务中心建设及服务能力提升项目”建设目标不变的基础上，将“粤港澳区域服务中心项目”结余的办公场所购置及装修费调整至“服务能力提升项目”，金额共计 2,342.37 万元。

2、洛阳区域服务中心项目延期的原因

洛阳区域服务中心项目的投资内容包括购置办公场所及装修、设备采购和人力资源投入等，计划于 2022 年 11 月 12 日前实施完毕。该项目实施以来，已完成办公场所购置、装修和部分设备采购等项目，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用、结余具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资明细	募集资金计划使用金额	截止 2022 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额	截止 2022 年 12 月 31 日尚未投入募集资金结余金额
洛阳区域服务中心	购置办公场所	1,500.00	1,409.10	90.90
	装修费	200.00	40.74	159.26
	办公场所设备购置费	738.34	16.48	721.86
合计		2,438.34	1,466.32	972.02

同样，由于该项目人才引进工作也分阶段开展，办公设备采购进度也有所延迟，该项目募集资金使用进度也不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进工作，确保到 2024 年人才规模、结构、素质匹配业务发展，经审慎考虑，公司拟将该项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至 2024 年 11 月 12 日。

3、成渝区域服务中心项目延期的原因

成渝区域服务中心项目的投资内容包括购置办公场所及装修、设备采购和人力资源投入等，计划于 2023 年 11 月 12 日前实施完毕。目前该项目还未实施，为继续推进该项目顺利实施，确保到 2024 年人才规模、结构、素质匹配业务发展，经审慎考虑，公司拟将该项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至 2024 年 11 月 12 日。

三、审议程序

(一) 董事会审议

2023年3月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》。

(二) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司和股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期及投资金额调整事项,履行了必要的决策程序,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定。我们同意公司部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的事项。

(三) 监事会意见

监事会认为:公司基于谨慎投资和合理利用资金的考虑,对部分募投项目进度和投资金额进行了必要调整,有助于提高募集资金使用效益,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(四) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,无需提交公司股东大会审议。因此,相关事项已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司本次部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券《关于设研院部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的核查意见》。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023年3月21日