

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35

元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。

该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天职业字(天职业字[2021]33267 号)验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 91,976.88 万元，其中：本报告期使用 14,273.85 万元，用于支付募投项目相关款项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 8,089.28 万元(含累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额)，均存放于募集资金专户中。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 172,033.64 万元，其中：本报告期使用 23,435.22 万元，用于支付募投项目相关款项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 80,691.69 万元(含累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额)，其中存放在募集资金专户活期存款余额为 26,691.69 万元，使用闲置资金进行现金管理购买理财为人民币 29,000.00 万元，暂时补充流动资金 25,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的

存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投资决策职责；董事长或总经理履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券已于 2019 年 12 月 25 日分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021 年 6 月 16 日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及保荐机构中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 7 月 14 日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月13日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，并于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据审议通过的决议事项，公司及全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中信证券股份有限公司签订了募集资金四方监管协议，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、中信证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议之补充协议。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

人民币万元		
存放银行	银行账户账号	余额
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801400000368	3,338.53
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013001417916	4,750.75
合计	—	8,089.28

2、2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

人民币万元		
存放银行	银行账户账号	余额
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801500000566	3,847.86
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801000000584	5,986.75
上海浦东发展银行无锡新区支行	84050078801100000583	3,002.68
中信银行股份有限公司无锡滨湖支行	8110501013101767583	28,177.13
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	504076285030	0.05
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164223709555888	39,677.22
合计	—	80,691.69

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表和附件 2：2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计 11,000.07 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2020]6058 号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

2021 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金，合计 14,144.43 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了天职业字[2021]35651 号《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年2月24日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过20,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

截至2023年6月30日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过50,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。截至2023年6月30日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过60,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。截至2023年6月30日，公司共使用募集资金25,000万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额8,089.28万元，均存放于募集资金专户中。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币80,691.69万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为26,691.69万元，使用闲置资金进行现金管理购买理财为人民币29,000.00万元，暂时补充流动资金25,000.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并于2022年12月30日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10,000.00万元用于永久补充流动资金。

同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40,000.00万元变更用于“先导华南

智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司。

同意公司拟将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于“无锡先导产业园二期厂房建设项目”，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。

本次变更共涉及募集资金人民币 80,000.00 万元，其中 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 10,000.00 万元，2020 年向特定对象发行股票募集资金 70,000.00 万元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%。

上述事项已根据相关法律法规完成当地政府的投资项目立项备案，公司将严格按照国家法律法规的规定办理其他相关手续。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。

本公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表和附件 4：2020 年向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

七、备查文件

附件 1.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 2.2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件 3.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表

附件 4.2020 年向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1

无锡先导智能装备股份有限公司

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本报告期投入募集资金总额	14,273.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00				已累计投入募集资金总额	91,976.88			
累计变更用途的募集资金总额比例		10.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	否	48,080.87	47,068.24	4,106.20	39,786.52	84.53%	2020 年 6 月	19,908.97	是	否
2.先导研究院建设项目	是	13,620.71	3,620.71	167.65	3,621.32 ^{【注 1】}	100.02%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3.信息化智能化升级改造	否	8,298.42	8,298.42	0	8,569.04 ^{【注 2】}	103.26%	2022 年 9 月	不适用	不适用	否

项目										
4.补充流动资金	是	30,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>14,273.85</u>	<u>91,976.88</u>	—				
超募资金投向	无									
合计		<u>100,000.00</u>	<u>98,987.37</u>	<u>14,273.85</u>	<u>91,976.88</u>	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目变更情况	公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2019年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的10,000.00万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年2月21日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,534.48万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年2月24日，第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用最高额度不超过20,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，在董事会批准的额度范围内，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专户，实际使用期限不超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额 8,089.28 万元，均存放于募集资金专户的活期存款中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【注 1】先导研究院建设项目金额 3,621.32 万元，包括了公司利用闲置募集资金理财取得的理财收入、募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入，共计 0.61 万。

【注 2】信息化智能化升级改造项目金额 8,569.04 万元，包括了公司利用闲置募集资金理财取得的理财收入 270.62 万元。

附件 2

无锡先导智能装备股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			250,000.00			本报告期投入募集资金总额	23,435.22			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			70,000.00			已累计投入募集资金总额	172,033.64			
累计变更用途的募集资金总额比例			28.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.先导高端智能装备华南制造基地项目	是	74,001.55	34,001.55	4,096.30	25,995.38	76.45%	2022 年 12 月	11,889.05	是	否
2.自动化设备生产基地能级提升项目	是	35,816.41	5,816.41	65.21	6,693.64 ^[注 3]	115.08%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
3.先导工业互联网协同	否	17,658.15	17,658.15	530.66	1,538.07	8.71%	2024 年 5 月	不适用	不适用	否

制造体系建设项目										
4.锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目	否	47,523.89	46,289.96	6,747.07	43,529.72	94.04%	2023年9月	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	0.00	75,074.80 ^[注4]	100.10%	不适用	不适用	不适用	否
6.无锡先导产业园二期厂房建设项目	是		30,000.00	11,665.50	18,871.55	62.91%	2025年6月	不适用	不适用	否
7.先导华南智能装备产业园建设项目	是		40,000.00	330.48	330.48	0.83%	2025年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>23,435.22</u>	<u>172,033.64</u>	—				
超募资金投向	无									
合计		<u>250,000.00</u>	<u>248,766.07</u>	<u>23,435.22</u>	<u>172,033.64</u>	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目变更情况	公司于2022年12月13日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的40,000.00万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，计划建设周期为									

	36个月；将2020年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金30,000.00万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司，计划建设周期为30个月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月23日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,853.89万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过60,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，公司共使用募集资金25,000万元人民币暂时补充公司流动资金，未超过公告限额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币80,691.69万元，其中存放在募集资金专户活期存款余额为26,691.69万元，使用闲置资金进行现金管理购买理财为人民币29,000.00万元，暂时补充流动资金25,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【注3】自动化设备生产基地能级提升项目金额6,693.64万元，包括了公司利用闲置募集资金理财取得的理财收入877.23万元。

【注4】补充流动资金金额75,074.80万元，包括了公司募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入74.80万元。

无锡先导智能装备股份有限公司

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目情况表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	先导研究院建设项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，对募集资金中的项目进行部分变更：将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>上述事项已于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。同时，已根据相关法律法规完成当地政府的投资项目立项备案，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-097）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

无锡先导智能装备股份有限公司

2020 年向特定对象发行股票募集资金变更投资项目情况表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入 金额	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无锡先导产业园二期厂房建设项目	自动化设备生产基地能级提升项目	30,000.00	11,665.50	18,871.55	62.91%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
先导华南智能装备产业园建设项目	先导高端智能装备华南制造基地项目	40,000.00	330.48	330.48	0.83%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	70,000.00	11,995.98	19,202.03	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，对募集资金中的项目进行部分变更：（1）将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，计划建设周期为 36 个月；（2）将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司，计划建设周期为 30 个月。</p>							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			上述事项已于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。同时，已根据相关法律法规完成当地政府的投资项目立项备案，公司将严格按照国家法律法规规定办理其他相关手续。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2022-097)。						
			未达到计划进度或预计收益的情况和原因						
			不适用						
			变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						
			不适用						