

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-064

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将扣减承销费人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总额人民币 798,082,000.00 元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367\_A01 号验资报告。

##### 2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 45,695.54 万元，其中，2023 年半年度使用募集资金人民币 2,575.74 万元，募集资金存储账户余额为人民币 9.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28 日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367\_A01 号）验证确认。

### 2、募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 47,944.67 万元，其中 2023 年半年度使用人民币 6,768.60 万元，募集资金存储账户余额为人民币 16.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

### （一）首次公开发行股票募集资金存储情况

公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金

三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余额 (人民币元)
中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行	44250100002800002709	协议账户	36,532.88
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001883237	协议账户	39,480.45
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	22,612.19
募集资金账户余额合计			<b>98,625.52</b>

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

公司与保荐机构中信证券及募集资金存放银行中国银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、农业银行深圳市分行、光大银行深圳分行、招商银行深圳分行上述 5 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余额 (人民币元)
中国银行深圳福田支行	748475413848	协议账户	540.32
宁波银行深圳分行	73010122002134360	协议账户	43,972.39
农业银行深圳分行	41034100040037499	协议账户	43,183.78
光大银行深圳分行	39120180801003110	协议账户	5,029.84
招商银行深圳分行	755903864210123	协议账户	76,260.03
募集资金账户余额合计			<b>168,986.36</b>

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

## （二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。前述变更已经 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更或者延期相关募投项目的情况。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行如下变更：①区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。②信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达

到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加投资人民币 3,000.00 万元。③研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加投资人民币 5,040.89 万元。④总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。前述变更已经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。前述变更已分别经 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议审议通过。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项目二期精装修工程 I 标段”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、22-24 栋精装修工程”。前述变更已分别经 2023 年 5 月 22 日召开的 2023 年第一次债券持有人会议和 2022 年度股东大会审议通过。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第61266367\_A06号），截至2020年5月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币82,051,119.45元。2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币82,051,119.45元置换预先投资募投项目的自筹资金，前述资金置换已于2020年度完成。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61266367\_A01号），截至2022年2月28日：本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对募集资金投资项目中建筑装饰工程项目进行了预先投入，投入金额共计人民币194,639,933.42元；本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币1,009,941.98元（不含增值税）。2022年3月10日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币194,639,933.42元及已支付不含税发行费用人民币1,009,941.98元。截至2022年12月31日，公司已完成资金置换。

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

2023年4月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为人民币0.00元。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截止2023年6月30日，公司使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币0.00元。

### （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

2023年4月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理为人民币32,796.60万元。具体情况如下：

受托方	产品类型	期末余额 (万元)	期限	预期年化收益率 (以实际为准)
宁波银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	14,300.00	2023.04.28- 2024.04.24	3.30%
宁波银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	10,700.00	2023.04.28- 2024.04.24	3.30%
宁波银行股份有限公司深圳分行	存款类	2,000.00		约定存款利率
上海浦东发展银行泰然支行	存款类	796.60		约定存款利率
广州银行泰然支行	存款类	3,270.00		约定存款利率
浙商银行股份有限公司深圳前海分行	存款类	1,730.00		约定存款利率
合计		<b>32,796.60</b>		

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

2023年3月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二

次会议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元可转债的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债闲置募集资金用于现金理财的金额为人民币 9,220.68 万元。具体情况如下：

受托方	产品类型	期末余额 (万元)	期限	预期年化收益率 (以实际为准)
上海浦东发展银行 泰然支行	结构性存款	8,000.00	2023.03.27- 2023.07.03	3.00%
上海浦东发展银行 泰然支行	存款类	220.68	/	约定存款利率
浙商银行股份有限 公司深圳前海分行	存款类	1,000.00	/	约定存款利率
合计		<b>9,220.68</b>		

#### (六) 节余募集资金使用情况

2023 年半年度，本公司不存在节余募集资金。

#### (七) 超募资金使用情况

2023 年半年度，本公司不存在超募资金。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2023 年半年度，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 募集资金投资项目变更情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目变更情况，详见本报告。

“附件 3：首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表”

“附件 4：公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况表”



## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

### **1、首次公开发行股票募集资金**

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情形。

### **2、公开发行可转换公司债券募集资金**

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让的情形，置换情况详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总金额			78,180.58			2023 年半年度投入募集资金总额			2,575.74		
报告期内变更用途的募集资金总额			8,040.89			已累计投入募集资金总额			45,695.54		
累计变更用途的募集资金总额			25,672.18								
累计变更用途的募集资金总额比例			32.84%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额（4）	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预期可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
信息化建设项目	是	6,775.71	9,775.71	561.96	6,069.20	62.08%	2025 年	不适用	不适用	否	
区域中心建设项目	是	32,411.49	24,370.60	1,440.43	16,662.77	68.37%	2025 年	不适用	不适用	否	
总部建设项目	是	15,975.70	15,975.70	87.22	1,945.51	12.18%	2025 年	不适用	不适用	否	
研究院建设项目	是	9,752.94	14,793.83	486.13	7,753.32	52.41%	2025 年	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74		13,264.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	78,180.58	78,180.58	2,575.74	45,695.54	58.45%	-	-	-	-	
超募资金投向											
不适用											

[在此处键入]

超募资金投向小计		0	0	0	0				
合计		78,180.58	78,180.58	2,575.74	45,695.54	58.45%			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、区域中心建设项目：受重大突发公共卫生事件的影响，公司区域拓展工作开展受阻，且各区域项目的承接、执行、完工等方面均出现一定的滞后情况，致使区域中心建设进度不及预期，投资进度相对放缓。此外，随着近几年国内经济形势的不断变化，公司不断优化调整区域建设战略方案，故募投项目未能按原定计划完成建设。</p> <p>2、信息化建设项目：随着公司业务快速扩张以及对新业态的拓展，公司对信息化建设在深度和广度上的要求不断提升，市场环境对数据化建设的要求也在不断变化。本着审慎性原则，公司对信息化项目实施方案进行了深入的研究并予以调整，与时俱进地对系统功能进行了优化处理，信息化项目从研发到方案讨论、方案确定、开发测试、上线，周期需要较长的时间，故募投项目建设进度未能按原定计划完成建设。</p> <p>3、研究院建设项目：受重大突发公共卫生事件的影响，公司研发项目工作推进受到了一定阻碍，尤其是项目场地自建工作未能如期开展，致使项目进度未达预期，另一方面，在国家政策大力推行装配式装修的趋势下，公司预期将进一步装配式装修的技术研发与储备工作，综合导致研究院建设项目延期。</p> <p>4、总部建设项目：受重大突发公共卫生事件的影响，公司总部建设项目工作推进受到了一定阻碍，尤其是项目场地自建工作未能如期开展，致使项目进度未达预期。</p> <p>以上项目均经公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》，将达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。截至到报告期末不存在未达到计划进度或预计收益的情况。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。								

募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。
使用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

**附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表**

2023 年半年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总金额		57,129.48				2023 年半年度投入募集资金总额			6,768.60	
报告期内变更用途的募集资金总额		3,863.79				已累计投入募集资金总额			47,944.67	
累计变更用途的募集资金总额		8,097.84								
累计变更用途的募集资金总额比例		14.17%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预期可以使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建筑装饰工程项目	是	45,329.48	45,329.48	6,768.60	36,144.67	79.74%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	11,800.00	11,800.00		11,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	57,129.48	57,129.48	6,768.60	47,944.67	83.92%				
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计		0	0	0	0					
合计		57,129.48	57,129.48	6,768.60	47,944.67	83.92%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。						

[在此处键入]

募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。
使用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

附表3：首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预期可以使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
信息化建设项目	信息化建设项目	9,775.71	561.96	6,069.20	62.08%	2025 年	不适用	不适用	否
区域中心建设项目	区域中心建设项目	24,370.60	1,440.43	16,662.77	68.37%	2025 年	不适用	不适用	否
总部建设项目	总部建设项目	15,975.70	87.22	1,945.51	12.18%	2025 年	不适用	不适用	否
研究院建设项目	研究院建设项目	14,793.83	486.13	7,753.32	52.41%	2025 年	不适用	不适用	否
合计		64,915.84	2,575.74	32,430.80	49.96%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					详见本公告“附表 1”。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。				

附表4：公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目资金使用情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预期可以使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
建筑装饰工程项目	建筑装饰工程项目	45,329.48	6,768.60	36,144.67	79.74%	不适用	不适用	不适用	否
合计		45,329.48	6,768.60	36,144.67	79.74%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见本公告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。				