

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

# 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”或“优德精密”)于2024年12月13日召开了第五届董事会第二次(临时)会议和第五届监事会第二次(临时)会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目“齿条扩建项目”已扩建完毕,达到预设状态,为充分发挥募集资金的使用效率,结合公司的实际经营情况,公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将该募投项目截至2024年11月30日的节余募集资金825.99万元(包含利息收入及尚未支付的项目尾款)永久补充流动资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)。资金划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理,对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。该事项无需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

#### (一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057号核准,优德精密向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1667万股,发行价格为每股人民币15.03元,募集资金总额为人民币250,550,100.00元,扣除发行费用人民币32,348,637.49元后,公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,能保证募集资金专款专用。

## （二）募集资金总体投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，公司公开发行股票募集资金将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10	9,897.10
2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30	4,541.30
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40	5,495.40
4	研发中心扩建项目	2,440.20	1,886.35
	合计	22,374.00	21,820.15

注：公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。

公司于2022年12月13日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2022年12月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“研发中心扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

## （三）“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”历次变更情况

2017年4月24日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目实

施地点的议案》，由于公司迎宾新厂的建设，考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，实施期限变更为新厂投入使用后2年内完成建设，预计完成日期为2020年10月31日。

2020年10月28日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，为确保募集资金投资项目实施的有效性，结合公司当时制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至2022年10月31日。

公司于2022年9月23日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2022年10月14日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分资金用途并调整募投项目实施期限延期至2023年12月31日，使用募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司增资，以实施新增的德系智能“齿条扩建项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（子公司齿条扩建项目监管协议）。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2024年11月30日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金净额	累计理财收益及利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额直接投入承诺投资项目金额	本年度使用金额		期末余额
			直接投入承诺投资项目金额	募投结项永久补流	
218,201,462.51	23,195,921.36	152,714,349.93	8,671,592.15	24,675,799.07	8,351,909.47

截至2024年11月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为8,351,909.47元。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	存储方式	截止日余额	备注
交通银行	325391455018800007244		0	已销户
中国工商银行	1102023629000132325		0	已销户
中信银行	8112001013700204675		0	已销户
上海浦东发展银行	89070155300009032		0	已销户
中国建设银行	32250198648300000222	通知存款 活期存款	91,949.11	子公司齿条扩建 项目募集资金
中信银行-德系智能	8112001012500694955	通知存款 活期存款	8,259,960.36	
合计			8,351,909.47	

### 三、本次拟结项募集资金使用结余的情况

截止2024年11月30日募集资金结余情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	募投项目实际投入金额	利息减手续费后的净额	募集资金余额	其中：尚未支付的项目尾款
1	齿条扩建项目	2,250.00	1,424.19	0.18	825.99	136.04

截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目“齿条扩建项目”累计已投入募集资金14,241,868.15元，剩余募集资金8,259,960.36元（包括银行利息扣除银行手续费等的净额1,828.51元，尚未支付的项目费用尾款1,360,350.00元），具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

“齿条扩建”拟购置各类生产设备及配套工程建设，截止目前，项目扩建所购设备在原计划的基础上结合公司市场变化和工艺流程改变等实际情况，调整了部分设备的采购数量，目前已完成采购及相关安装调试工作，达到公司预定要求。公司综合考虑目前的生产经营及市场情况，认为齿条扩建项目已达到预订可使用状态。本次拟如上募投项目结项有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

### 四、本次结项募投项目募集资金结余的主要原因

#### 1. 尚有未支付的合同尾款及质保金

本次拟结项募投项目结余资金中包含了项目建设的流动资金及尚未支付的合同尾款金额，主要为部分设备及工程项目的验收款、质保金。项目相关设备及工程建设均已安装调试或竣工完成。由于部分设备、工程尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未满足验收

款或质保金的支付条件，因此，尚未对外进行支付。

## 2. 控制成本，优化资源

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

## 五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“齿条扩建项目”已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将募投项目节余资金8,259,960.36元(包括银行利息扣除银行手续费等的净额1,828.51元及尚未支付的设备采购尾款1,360,350.00元，具体金额以实际结转时为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予以支付，尾款不影响设备的正常投入使用。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

## 六、履行的审议程序及专项意见说明

### 1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“齿条扩建项目”结项，并拟将此募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的采购尾款将从公司流动资金中予以支付，待此次永久补流资金及齿条扩建项目资金划转事项完成后注销对应的募集资金专户。该议案无需提交股东会审议。

### 2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第二次(临时)会议经过审议，批准了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金转为永久性流动资金的议案》。监事会认为，将“齿条扩建项目”予以结项，并动用结余的募集资金以永久性补充公司流动资金，用于支持公司的日常运营和业务拓展，是基于公司当前经营状况所做出的决策。这一做法有助于提升募集资金的使用效率，符合所



有股东的利益，并且没有违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法合规。因此，监事会同意将“齿条扩建项目”结项，并使用剩余的募集资金永久性补充流动资金。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构长江证券认为：

优德精密公司本次将“齿条扩建项目”结项，并将剩余募集资金永久性补充流动资金的决策，已经得到了公司董事会和监事会的审议通过，并遵循了必要的审批流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规。该举措有利于提升募集资金的使用效率，并且符合公司及所有股东的利益。因此，保荐机构对于公司将“齿条扩建项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的决策表示无异议。

## 八、备查文件

1. 《第五届董事会第二次（临时）会议决议》；
2. 《第五届监事会第二次（临时）会议决议》；
3. 《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2024年12月13日