

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-012

## 通裕重工股份有限公司 关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开了第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，同意公司对发行可转债募投项目“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）的投资总额和内部投资结构进行调整，现将详细情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,484,720,000元，期限6年。经审验，扣除发行费用11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022)第371C000368号”《验资报告》验证。

公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

### 二、节能节材项目投资总额及内部投资结构调整情况及原因

公司可转债募集资金主要用于建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”、“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”两个募投项目及补充流动资

金。公司根据募投项目实施的实际情况，拟增加节能节材项目的投资总额，同时调整该项目的内部投资结构。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 1、投资总额及内部投资结构调整的概况

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	调整前投资金额	调整后投资金额	增减变动情况
一	工程费用	60,300	81,117.21	20,817.21
1.1	新建厂房	7,440	16,852.4	9,412.40
1.2	新增设备	44,880	53,964.81	9,084.81
1.3	设备运杂及安装费	3,000	4,000	1,000
1.4	110KV 变电站	4,500	5,820	1,320
1.5	屋顶分布式光伏	480	480	0
二	工程建设其他费用	825	1,080	255
三	基本预备费	3,056	0	-3,056
四	建设期贷款利息及铺底流动资金	12,179	9,179	-3,000
	合计	76,360	91,376.21	15,016.21

节能节材项目的投资总额由 76,360 万元调增至 91,376.21 万元，增加 15,016.21 万元，该项目投入的募集资金总额不变，投资增加部分由公司自筹资金解决。

### 2、投资总额调整原因

本项目在公司现有的锻造及热处理厂房南侧建设模锻车间，新建一台 700MN 重型模锻压机并配套建设相应辅助设备及公用设施，实现企业生产系统的技术工艺升级，由自由锻工艺提升为“净近成形”的模锻工艺，从而实现提效节能节材的目的。在可行性研究阶段，公司对节能节材项目的必要性、可行性及经济性等进行评估，确定了项目的初步方案和估算投资。在设计阶段，公司在可行性研究的基础上，对项目的工艺流程、建筑结构、设备选型及数量等进行更加详细的设计，以确保项目的可实施性和达到预定的目标。公司对设备选型和建筑结构进行了深化和优化，对比设计阶段和可行性研究阶段投资总额增加原因如下：

(1) 公司新建的 700MN 模锻压机系公司与第三方联合研制的国内首台具备模锻、挤压、自由锻等复合功能的重型压机，是公司自由锻工艺的创新升级，模

锻压机产品可以用于船用大型柴油机曲臂锻件、船舶与海洋工程装备等高端产品。在项目实施过程中，公司根据产品需求不断优化模锻压机建设方案，由板框结构升级为三梁四柱预应力框架结构，升级后可增加生产航空航天模锻件等产品；另外，公司根据实际生产需要，分别设计了上模工位、自动换砧装置，压机的性能得到提升，相应增加了模锻压机的建造成本。

(2) 700MN 重型模锻压机的方案定型，导致了设备厂房及基础的建筑结构发生变化而导致投资增加。公司为避免建筑结构限制模锻压机运行或影响结构安全，在综合考虑设备尺寸、重量、运行方式等要求后设计了本项目的厂房及基础。优化后的模锻压机自重超过 2 万吨，工艺需要满足将冲坨及芯棒顶出的功能，在模锻压机底部增加了 10,000 吨公称压力的顶出缸，行程 3,000mm，所以增加了厂房高度和地下深度。本项目厂房建筑面积 12,400m<sup>2</sup>，高处达 65 米，工程主基础部分最深处为-26 米。

(3) 基础建设施工难度大，基坑支护等建设成本增加。为了合理利用现有土地，统筹生产资源，新建的模锻压机车间紧邻现有的锻压车间，距锻压车间基础承台南边线最近处仅 2.15m。为保证项目建设不影响现有厂房的安全和生产，根据实施地点的地质状况，需对现有锻压厂的厂房基础进行支护，在主基础施工前对基坑进行了支护，增加了项目建设成本。

### 3、投资总额调整后的项目预计效益情况

投资调整后本项目所得税后内部收益率为 15.27%，投资回收期 8.39 年。项目达产后，预计每年可增加营业收入 9.36 亿元，年实现净利润 1.47 亿元。

### 三、本次部分募投项目投资额调整对公司的影响

本次对节能节材项目投资额和内部投资结构的调整，是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决策，不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募集资金投向，因此，本次调整不构成募集资金用途的变更。

### 四、履行的审议程序及相关意见

#### 1、董事会审议情况

2024年3月12日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，董事会经过审慎决策，同意

对节能节材项目的投资总额及内部投资结构进行调整。该项目投入的募集资金总额不变，投资增加部分由公司自筹资金解决。董事会认为本次投资总额和内部投资结构调整不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募集资金投向，因此，本次调整不构成募集资金用途的变更。

## **2、监事会审议情况**

2024年3月12日，公司召开的第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，监事会认为：本次对节能节材项目投资额和内部投资结构的调整，是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决策，不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募集资金投向，本次调整不构成募集资金用途的变更。董事会审议程序符合相关规定。同意对节能节材项目的投资总额及内部投资结构进行调整。

## **3、独立董事专门会议审议情况**

2024年3月12日，公司召开的第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，经审查，独立董事认为：公司对节能节材项目的投资总额及内部投资结构进行调整，系公司根据节能节材项目建设的实际情况做出的审慎决策，不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，投资增加部分由公司自筹资金解决，未改变募集资金投向，不存在损害或变相损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。

## **4、保荐人核查意见**

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为，公司本次调整可转债募投节能节材项目投资总额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见。公司本次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐人同意公司本次调整可转债募投节能节材项目

投资总额的事项。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次临时会议决议；
- 2、第六届监事会第三次临时会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司调整可转债募投节能节材项目投资总额的专项核查意见。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年3月13日