

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-016

## 深圳四方精创资讯股份有限公司

### 关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 公司拟调整募投项目内部投资结构，以提高募集资金整体使用效率；
- 公司拟将募投项目建设期延期一年，即由2024年3月调整至2025年3月；

深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“开放式智能金融微服务平台”(以下简称“募投项目”)内部投资结构进行调整并进行延期。

本次调整募投项目内部投资结构事项不属于募投项目的变更；本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期事项不构成关联交易。现将本次调整事项的具体情况公告如下：

#### 一、调整募投项目内部投资结构的概述

##### (一) 募集资金基本情况概述

公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)882号)同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股(A股)股票20,725,388股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，扣除不含税发行费用人民币11,388,402.99元，募集资金净额为388,611,585.41元。上述资金到位情况华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已验证，并出具《验证报告》(华兴验字[2022]21000670079号)验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资金专户管理。

截至2023年12月31日，各募集资金专户具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	存款余额
中国银行深圳中心区支行	775775475905	活期存款	158,084,075.70
合计			158,084,075.70

### （二）募集资金投向承诺情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21000670079号），本公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币388,611,585.41元，少于拟募集资金总额，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟使用募集资金投入	调整后使用募集资金投入
1	金融级分布式数字化平台项目	44,498.33	36,515.19	/
2	开放式智能金融微服务平台项目	43,757.34	36,957.20	28,861.16
3	智能可信数据交换平台产业化项目	19,664.82	16,527.61	/
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	<b>合计</b>	<b>117,920.49</b>	<b>100,000.00</b>	<b>38,861.16</b>

### （三）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金 额
1、募集资金总额	399,999,988.40
2、减：已支付发行费	11,388,402.99
3、加：利息收入	3,764,878.33
4、减：已累计投入募集资金总额	234,292,321.38
其中：本期投入募集资金总额	36,984,840.03
5、减：账户管理费及手续费	66.66
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	158,084,075.70

## 二、本次调整募投项目内部投资结构的原因及拟调整情况

### （一）本次调整募投项目内部投资结构的原因

自募投项目立项以来，外部宏观经济形势出现了一些变化，国家有关部门出台了新的行业数字化转型指导政策和金融科技发展规划，项目所依赖的技术和行业环境也发生了变化。为进一步提高公司募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据实际经营情况和战略发展规划，结合行业和市场发展情况考虑，公司拟调整募投项目内部投资结构，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途、实施主体、实施方式不变的前提下，公司审慎研究，拟对本项目内部投资结构进行调整。

主要调整内容为：在建设投资方面，为节约成本，提高资金使用效率，通过盘活现有 IT 基础设施，对现有设备和设施进行升级改造，优化私有云资源管理，在保证项目资源需求和顺利推进的前提下，减少设备购置和安装工程投入。同时，集中资源用于项目的研发实施，适应新的政策、技术、市场环境下的项目资源需求。开放式智能金融微服务平台项目的具体调整细节如下：

该项目将基于国产操作系统、国产数据库、国产中间件等全面国产化技术环境进行适配性改造，确保开放式智能微服务平台在各种国产技术环境下的安全、稳定运行和高效服务，满足信创产业对于自主可控和信息安全的需求。通过适配性改造，使开放式智能微服务平台能够更好地融入信创生态，为用户提供更加安全、便捷的工作体验。此外，在当前数字化、网络化、智能化的时代背景下，客户的业务运营、数据存储、传输和处理高度依赖于各种软件应用，为应对日益复杂的安全威胁，公司将投入更多资源在安全防护及代码加固方面，以确保项目的安全可靠运行。

综上，公司将严格按照《募集资金管理制度》相关规定进行募集资金管理及使用，充分利用好资金用于项目建设，提高募集资金使用效率。

(二) 本次募投项目内部投资结构调整情况

单位：万元

投资项目内容	序号	项目	拟投入募集资金金额	本次调整	调整后
开放式智能金融微服务平台项目	一	建设投资	21,561.16	-14,000.00	7,561.16
	1	建筑工程费	356.12	-	356.12
	2	设备购置费	20,337.51	-13,455.88	6,881.63
	3	安装工程费	801.78	-544.12	257.66
	4	工程建设其他费用	65.75	-	65.75
	二	预备费	-	-	-
	三	项目实施费用	7,300.00	14,000.00	21,300.00
	四	铺底流动资金	-	-	-
		<b>项目总投资</b>	<b>28,861.16</b>		<b>28,861.16</b>
	补充流动资金	\	10,000.00		10,000.00

三、募投项目建设期限延期

根据原计划，公司募投项目的建设期两年，以公司募投项目募集资金到位并开始投入的时间测算，项目原预计将于 2024 年 3 月项目建设完成，即可达到预定可使用状态。募投项目建设以来，由于政策引导、行业趋势、技术方向、市场环境变化，募投项目的建设进度受到影响，公司预计项目无法按照原计划在两年内达到预定可使用状态。受上述因素影响，公司计划对募投项目建设期延期。同时，公司将积极运用募集资金、加快募投项目的建设进度，满足公司未来经营发展需要。因此，公司拟延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限，即由 2024 年 3 月延期至 2025 年 3 月。

四、募投项目重新论证

(一) 募投项目建设的必要性

当前本公司所处行业受到行业政策和技术变革影响，行业客户已逐步开始数字化转型，采用分布式架构替代传统集中式架构，业内竞争对手也在争相开展类似的工作。募投项目是支撑行业和客户数字化转型的基础性工作，是未来公司参与相关项目的先决条件，是公司保

持业务竞争实力的必要之举。

## （二）募投项目建设的可行性

2021年人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》，中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》对金融科技建设的数字化、智能化指明了方向，着重强调了信息安全、自主可控。在此政策的指导下，金融机构信息系统正加快进行数字化转型，采用分布式架构替代传统集中式架构。同时，公司凭借多年行业深耕，建立起了科学的项目管理制度，持续的积累了项目实施所需的基础和前沿技术，为项目的成功实施奠定了基础。公司经重新论证经此次调整后项目达产后的经济效益不会出现显著变化，仍有良好的前景。

## （三）论证结论

综上所述，公司认为开放式智能金融微服务平台项目符合行业政策引导，符合公司所处行业客户的未来需要，符合公司的战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

## 五、本次调整募投项目内部投资结构、项目建设期延期对公司的影响

公司本次拟调整募投项目内部投资结构、项目建设期延期等事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，不改变募投项目实施主体、地点、用途及方向、投资总额均不变，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

本次拟调整募投项目内部投资结构、项目建设期延期等事项是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，促进后续募投项目的建设进度，优化公司整体资源配置，有利于提高整体募集资金的使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

## 六、相关审议程序

### （一）董事会

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，董事会认为，本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次调整无需提交股东大会审议。

### （二）监事会

公司于2024年3月15日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，监事会认为，本次调整募投项目内部投资结构、及募投项目建设期延期的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目内部投资结构并延长实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的审议程序。公司本次调整募投项目内部投资结构并延长实施期限事项是公司根据公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，不改变募投项目实施主体、地点、用途及方向、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构并延长实施期限事项无异议。

### **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的核查意见；

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年3月15日