

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2024-025

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 关于调整部分募投项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”、“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，结合募投项目的实际进展情况和公司经营规划，对部分募投项目实施进度进行调整，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,333.3334万股，发行价格30.72元/股，募集资金总额为102,400.00万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为92,775.31万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796号”验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资额	截至2023年12月31日已投入金额
1	新建自动化仓库项目	13,800.00	12,900.00	9,895.43

2	合肥智慧物流基地一期建设项目	25,857.08	25,857.08	24,684.96
3	深圳研发中心项目	14,829.23	14,829.23	-
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		<b>66,486.31</b>	<b>65,586.31</b>	<b>46,580.40</b>

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案》，并于当日披露了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的公告》（公告编号：2022-116）。上述议案经公司2022年9月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。公司根据审议结果将募集资金20,317.11万元（含转出时超募资金余额的利息及理财收益）用于南方智能仓库技改项目建设。

### 三、南方智能仓库技改项目基本情况及本次调整情况

南方智能仓库技改项目原计划建设期18个月，针对南方项目传统仓库进行自动化改造，分别投入建设期间仓库租金以及分拣输送线、箱式ACR立体库、密集型立体库等自动化设备及系统，一期改造总面积约100,000平米。

截至2024年4月11日，南方智能仓库技改项目资金余额为6,091.25万元，募集资金投资进度为70.02%，整体实施进度情况良好。具体实施过程中外部环境以及公司项目统筹规划、下游需求变动等因素一定程度上影响了实施进度，结合募投项目实施的实际情况，经公司审慎研究决定调整该项目的实施进度，将达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。

### 四、本次部分募投项目进度调整对公司的影响

本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，项目实施的可行性未发生重大变化。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》” ) 以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。募投项目延期后,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

## 五、履行的审批程序及相关意见

### (一) 董事会审议情况

经审议,董事会认为:公司调整部分募投项目实施进度,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,董事会同意调整南方智能仓库技改募投项目实施进度。

### (三) 监事会审议情况

经审议,监事会认为:公司调整部分募投项目实施进度,是基于项目实际情况需要做出的决策,有利于项目优化,符合公司业务未来发展及未来规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此,监事会同意调整南方智能仓库技改募投项目实施进度。

### (三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:海晨股份本次调整部分募投项目实施进度已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,保荐机构对海晨股份本次调整南方智能仓库技改募投项目实施进度事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
- 2、江苏海晨物流股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;
- 3、东方证券承销保荐有限公司关于江苏海晨物流股份有限公司调整部分募投

项目实施进度的核查意见。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2024年4月22日