

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司  
关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”以及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”及“全过程工程咨询服务中心项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至 2025 年 4 月 30 日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建设建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180号）同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2022 年 1 月 28 日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10016 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

### （一）首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序号	项目	总投资（万元）	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额（万元）
1	设计平台建设项目	16,698.70	16,698.70	16,698.70
2	创新发展研究中心建设项目	22,722.13	21,123.09	16,635.74
3	信息系统建设项目	10,132.05	2,643.90	328.29
4	补充流动资金项目	7,500.00	7,500.00	7,500.00
<b>合计</b>		<b>57,052.88</b>	<b>47,965.69</b>	<b>41,162.73</b>

### （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

序号	项目	总投资(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2023年12月31日累计投入金额(万元)
1	国土空间规划与土地统筹业务中心项目	17,330.16	15,750.00	7.51
2	智慧城市感知系统设计中心项目	16,523.73	14,650.00	48.52
3	全过程工程咨询服务中心项目	17,105.78	14,601.65	68.24
合计		<b>50,959.67</b>	<b>45,001.65</b>	<b>124.27</b>

### 三、本次调整部分募投项目计划进度的具体情况

#### (一) 本次调整部分募投项目计划进度情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况,为保证募集资金使用效果,提高募集资金使用效益,基于谨慎原则,公司拟将首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”以及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”及“全过程工程咨询服务中心项目”达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日。

#### (二) 本次调整部分募投项目计划进度的原因

受行业宏观因素等的综合影响,上述募投项目涉及的项目施工、设备采购进度等受制约,导致项目建设进度较原计划有所放缓。鉴于此,公司经过谨慎研究,决定将上述募投项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日。

### 四、本次调整部分募投项目计划进度对公司的影响

本次部分募集资金投资项目计划进度调整,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

### 五、本次调整部分募投项目计划进度履行的程序

#### (一) 董事会的表决情况以及审议程序

公司第三届董事会第七次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》,为保证募集资金使用效果,

提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，董事会同意公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

## （二）监事会意见

为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项符合相关法律法规对募投项目和募集资金管理和使用的规范性要求。同时，本次事项履行了必要的法律程序，已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见。

2、公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项是根据募投项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，海通证券对新城市本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、海通证券股份有限公司出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2024年4月25日