

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久科技”、“公司”）于2024年4月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实际情况，对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施期限进行延期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1549号）核准，恒久科技于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为7.71元，募集资金总额为23,130.00万元，扣除发行费用4,060.07万元后，募集资金净额为19,069.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，与公司实施募投项目的全资子公司吴中恒久、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司首次公开发行股票时，拟将募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目：

序号	募集资金承诺投资项目	金额
1	激光有机光导鼓扩建项目	14,992.10
2	有机光电工程技术中心建设项目	4,083.02
合 计		19,075.12

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投入使用募集资金情况

如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期
激光有机光导鼓扩建项目	14,992.10	8,669.09	8,343.05	96.24%	2017/12/15
有机光电工程技术中心建设项目	4,083.02	4,083.02	2,177.57	53.33%	2023/12/31

注：“激光有机光导鼓扩建项目”已于 2017 年 12 月 20 日结项，具体内容详见 2017 年 12 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-072）。

三、本次部分募投项目延期情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部因素，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司募集

资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
有机光电工程技术中心建设项目	2023年12月31日	2024年12月31日

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次募投项目延期主要为募投项目涉及的装修工程方案设计及施工进度缓慢，导致募投项目整体进度未达预期，募投项目整体推进进度与原计划存在差异。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

四、募投项目实施期限延期对公司生产经营的影响

公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施期限延期事宜，是从项目实际情况出发，本着节约、合理、科学审慎地使用募集资金的原则而进行的延期。本次调整未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施地点、实施主体未发生变化。本次延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司将加强项目的建设进度，争取早日达到预期效益。

五、专项意见情况

1、监事会意见

监事会认为，公司此次对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”实施期限延期，是公司根据募集资金项目实施进程审慎研究的决定；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响。因此，同意公司部分募投项目实施期限延期。

2、保荐机构核查意见

公司本次对部分募投项目的实施期限调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途，募投项目实施地点、实施主体未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。中国银河证券对本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司部分募投项目实施期限延期的核查意见。

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会**

2024年4月25日