

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-031

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,267万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.95元，募集资金总额人民币55,257.65万元，扣除发行费用人民币6,351.57万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币48,906.08万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”和“高性能过滤带生产基地项目”。

上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]7280号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的资金使用情况

1、公司于2021年11月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届

监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。由于公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元人民币

项目名称	项目总投资额	本次调整前拟投入募集资金	本次调整后拟投入募集资金
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	23,256.33	19,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	35,701.62	29,614.77
合计	85,925.72	58,957.95	48,906.08

2、公司于 2022 年 9 月 16 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见，对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）募集资金使用金额进行调整，将原计划用于“高性能过滤带生产基地项目”的部分募集资金调整用于“高性能过滤材料生产基地建设项目”，具体调整如下：

单位：万元人民币

项目名称	项目总投资额	本次调整前拟投入募集资金	本次调整后拟投入募集资金
高性能过滤材料生产基地建设项目	35,412.04	19,291.31	25,291.31
高性能过滤带生产基地项目	50,513.68	29,614.77	23,614.77
合计	85,925.72	48,906.08	48,906.08

3、公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。同意对公司募投项目（即高性能过滤材料生产基地建设项目、高性能过滤带生产基地项目）在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金金额总额不变的前提下，对其中

使用募集资金投入部分的具体结构进行细节调整。具体调整如下：

项目名称	序号	投资内容	项目总投资	本次调整前		本次调整后	
				拟使用募集资金	占比	拟使用募集资金	占比
(一) 高性能过滤材料生产基地建设项目	1	建设投资	26,750.63	25,291.31	100.00%	25,291.31	100.00%
	1.1	建筑安装工程费	5,229.48	5,229.48	20.68%	4,573.49	18.08%
	1.2	设备购置费	18,026.85	20,061.83	79.32%	20,562.98	81.30%
	1.3	土地购置费	1,371.97	-	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用(注1)	913.83	-	-	154.84	0.61%
	1.5	预备费	1,208.51	-	-	-	-
	2	3号地扩建前原有设施价值	354.26	-	-	-	-
	3	铺底流动资金	8,307.14	-	-	-	-
	-	合计	35,412.04	25,291.31	100.00%	25,291.31	100.00%
(二) 高性能过滤带生产基地项目	1	建设投资	42,701.75	23,614.77	100.00%	23,614.77	100.00%
	1.1	建筑安装工程费	15,736.89	15,736.89	66.64%	14,780.72	62.59%
	1.2	设备购置及运输	19,964.74	7,877.88	33.36%	5,681.96	24.06%
		安装费					
	1.3	土地购置费	2,956.50	-	-	2,754.53	11.66%
	1.4	工程建设其他费用	2,156.34	-	-	397.57	1.68%
	1.5	预备费	1,887.29	-	-	-	-
	2	铺底流动资金	7,811.93	-	-	-	-
	-	合计	50,513.68	23,614.77	100.00%	23,614.77	100.00%

注1：项目工程建设其他费用主要为工程监理费等随建筑安装工程支出的建设相关费用。

注2：本表所涉数据的尾数差异或不符为四舍五入所致。

4、截至2024年4月30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	调整后募集资金投资总额	截至2024年4月30日累计投入募集资金	截至2024年4月30日募集资金使用进度
高性能过滤材料生产基地建设项目	25,291.31	24,279.26	96.00%
高性能过滤带生产基地项目	23,614.77	19,469.98	82.45%
合计	48,906.08	43,749.24	89.46%

三、募投项目延期的情况及原因

1、募投项目延期的具体情况

本次进行延期的募投项目为“高性能过滤带生产基地项目”及“高性能过滤材料生产基地建设项目”，前述募投项目在本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
高性能过滤材料生产基地建设项目	2024年4月30日	2024年8月31日
高性能过滤带生产基地项目	2024年4月30日	2024年12月31日

2、募投项目延期原因

上述募投项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。但在项目实际投入过程中，因受公共卫生事件等客观因素影响，公司在厂房建设、机器设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，因而本项目整体建设周期有所延长，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

鉴于市场环境、政策导向及项目可行性均未发生显著变化，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对上述募投项目进行延期，将“高性能过滤材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年4月30日延期至2024年8月31日；将“高性能过滤带生产基地项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年4月30日延期至2024年12月31日。

四、延期募投项目对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

截至目前，本次募投项目整体建设已接近尾声阶段，其中：“高性能过滤材料生产基地建设项目”生产厂房已经完成封顶，目前正在进行竣工验收及设备安装调试；“高性能过滤带生产基地项目”尚有部分生产厂房建设已临近封顶，后

续将主要进行内部装修、竣工验收及设备安装调试等事项。未来，公司将进一步加强项目建设进度的监督与统筹协调，确保本次募投项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、履行的审议程序及保荐机构意见

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：公司本次募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将募投项目“高性能过滤材料生产基地建设项目”延期至 2024 年 8 月 31 日，将募投项目“高性能过滤带生产基地项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次募投项目延期事项。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项，是根据募投项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；

3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年5月31日