

兆讯传媒广告股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒或公司”）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 21,351.17 万元，累计使用募集资金 120,145.22 万元（含置换先期以自有资金投入的金额）；当前募集资金余额 81,450.50 万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

募集资金总额	199,400.00
减：发行费用（含税）	9,316.00
减：以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额	214.61
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额	1,228.63
减：超募资金永久性补充流动资金的金额	35,266.94
减：募投项目累计投入金额	83,649.65
加：利息收入	11,726.32
募集资金期末余额	81,450.50

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，2022年4月13日，公司及实施本次募投项目的全资子公司兆讯新媒体科技有限公司，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为：国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。

2022年5月28日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的议案》，公司及拉萨兆讯数字科技有限公司在盛京银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为：国投证券股份有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。

为提高募集资金管理效率及银行内部管理需要，2024年6月兆讯传媒将盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行设立的专户及其全资子公司兆讯新媒体科技有限公司在盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行设立的专户、拉萨兆讯数字科技有限公司在盛京银行股份有限公司北京分行设立的专户，在银行账号不

变的情况下，开户银行变更为盛京银行股份有限公司沈阳分行，并重新签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金专户的情况如下：

开户主体	监管银行	专户账号	专户余额（元）
兆讯传媒广告股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行	0334 2101 0200 1166 662	723,119,727.13
	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200 0035 1920 0166 678	10,010.53
	广发银行股份有限公司上海分行	9550 8802 3350 5500 141	9,827.90
兆讯新媒体科技有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行	0334 2101 0200 1388 886	72,934,611.43
拉萨兆讯数字科技有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行	0110 1001 0200 0065 441	18,430,778.06
合计			814,504,955.05

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行

费用的情况及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

1) 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-012)。

2) 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（2023 年 8 月 16 日）起使用部分超募资金人民币 17,266.94 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.65%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-010)。

2、使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的情况

公司于 2022 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立

董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金对该项目的实际投入金额 24,033.08 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对“运营站点数字媒体建设项目”和“运营总部及技术中心建设项目”部分募投项目进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-011）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未变更募投项目。

五、募集资金使用披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

附件一

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：兆讯传媒广告股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		199,400.00			本年度投入募集资金总额			21,351.17		
募集资金净额		190,403.33								
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			120,145.22		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
运营站点数字媒体建设项目	否	79,539.77	79,539.77	15,647.88	46,721.42	58.74%	2025 年 12 月 31 日	—	不适用	否
营销中心建设项目	否	8,825.62	8,825.62	75.49	2,123.78	24.06%	2024 年 1 月 1 日	—	不适用	否
运营总部及技术中心建设项目	否	29,771.00	29,771.00	0.00	0.00	0.00%	2025 年 12 月 31 日	—	不适用	否

补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	不适用	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	130,136.39	130,136.39	15,723.37	60,845.20	—	—	—	—	—
超募资金投向										
户外裸眼 3D 高清大屏项目	否	25,000.00	25,000.00	5,627.80	24,033.08	96.13%	2025 年 1 月 1 日	—	不适用	否
永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%	不适用	—	不适用	否
永久补充流动资金	否	17,266.94	17,266.94	0.00	17,266.94	100.00%	不适用	—	不适用	否
超募资金投向小计	—	60,266.94	60,266.94	5,627.80	59,300.02	—	—	—	—	—
合计		190,403.33	190,403.33	21,351.17	120,145.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对“运营站点数字媒体建设项目”和“运营总部及技术中心建设项目”部分募投项目进行延期。</p> <p>项目一：本次运营站点数字媒体建设募投项目的延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目投入实施后，受经济环境影响，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，施工人员流动及日常维护工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。公司后续将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。</p> <p>项目二：运营总部及技术中心建设募投项目，该项目建设需公司进行审慎实地考察及充分对比论证，结合公司长远规划，为未来发展打下坚实基础。因经济环境影响，各地采取了较为严格的防控措施，人员流动受限，对项目的购置地点考察以及产业支持政策的有效沟通受到影响。上述因素综合导致该募投项目建设有所延误，目前尚未找到合适项目建设场地。</p>						

	<p>至报告期末，营销中心建设项目实际募投资项目投入金额为预计投资总额的24.06%，低于项目达到预定可使用状态及预计投资进度的主要原因是：公司在高铁数字媒体广告业务的运营过程中，根据市场环境变化及自身发展经营战略对公司现有营销网络拓展与延伸所做出的审慎决策，营销中心建设项目进度符合公司生产经营需要，项目积极持续进行中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况</p> <p>1) 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为190,403.33万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为60,266.94万元。公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。</p> <p>2) 公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（2023年8月16日）起使用部分超募资金人民币17,266.94万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.65%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。</p> <p>2、使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的情况</p> <p>公司于2022年5月28日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金25,000.00万元投资建设户外裸眼3D高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得15块户外裸眼3D高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2024年6月30日，募集资金对该项目的实际投入金额24,033.08万元。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,228.63 万元及已支付的发行费用 214.61 万元，共计 1,443.24 万元。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兆讯传媒广告股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00278 号）。上述置换预先投入募投项目和支付发行费用的事项已于 2022 年 5 月 10 日全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 81,450.50 万元（含利息收入 11,726.32 万元），将用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：专项报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成。