

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“公司”）于2024年9月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月30日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币489,364,166.10元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字〔2023〕第332C000196号）。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将运用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 计划投资金额 | 拟用募集资金投入金额 | 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金实际投资金额（未经审计） |
|----|------|----------------|-----|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力提升建设项目 | 3 年 | 27,613.06 | 27,613.06 | 9,525.51 |
| 2 | 经纬股份 | 研发中心建设项目 | 3 年 | 13,606.11 | 13,606.11 | 9,973.77 |
| 3 | 经纬股份 | 补充流动资金 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | | | 45,219.17 | 45,219.17 | 23,499.28 |

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对以下募投项目做延期调整，具体情况如下：

| 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 调整前项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
|----|------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力提升建设项目 | 2025 年 2 月 7 日 | 2025 年 9 月 30 日 |
| 2 | 经纬股份 | 研发中心建设项目 | 2025 年 2 月 7 日 | 2025 年 9 月 30 日 |

（二）募投项目延期的原因

自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因上述募投项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，预计短期内无法达到预定可使用状态。根据当前募投项目的实际建设进度，基于谨慎性原则，公司决定将“综合能源服务

能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月30日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对募投项目进度的监督，使募投项目按计划进行，实现公司与全体股东利益的最大化。

五、相关审议程序

（一）董事会审议

公司于2024年9月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“综合能源服务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年9月30日。

（二）监事会审议

公司于2024年9月12日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分募集资金投资项目延期的事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重

大不利影响，相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、《海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月12日