2021年深圳市政府新增专项债券资金用途调整表

填表单位（盖章）：深圳市财政局

单位：万元

序号	一、债券信息										二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息								备注
	债券编码	债券简称	债券全称	发行日期	到期日期	发行利率	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称（调整前）	区划编码（调整前）	市县名称（调整后）	区划编码（调整后）	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态（未开工/在建/已竣工）	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态（未开工/在建/已竣工）	建设期限	预计竣工日期	
合计							147,700.00	147,700.00	25,882.94	15,876.94																				
1	198031	21深圳债12	2021年深圳市（福田区）产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十一期）	2021年5月28日	2036年5月29日	3.68%	126,900.00	126,900.00	11,006.00	4,600.00	深圳市福田区	440304	深圳市福田区	440304	深圳市（福田区）产业园区基础设施项目	2019-440304-48-01-101025等	市政和产业园区基础设施	市交通运输局福田管理局	市交通局福田管理局等	在建	为响应市委市政府加强道路占用挖掘、建设管理和道路职能划分等新要求，不再作开工新作业面，剩余资金无法支出。	安托山总部大厦活动中心改造工程等	2108-440304-04-05-482264等	市政和产业园区基础设施	福田区物业管理中心等	福田区物业管理中心等	在建	6年	2025年12月	
2	2105583	21深圳债51	2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十期）	2021年8月3日	2028年8月4日	3.12%	6,800.00	6,800.00	5,076.94	5,076.94	龙华区	440309	龙华区	440309	深圳市龙华区章阁余泥渣土受纳场建设工程	P2044030-9-0036	城镇污水垃圾处理	龙华区住房和建设局	龙华区住房和建设局	在建	章阁受纳场项目暂不具备条件办理涉及森林公园的临时使用林地审批手续，项目推进困难，影响专项债支出进度。	深圳市龙华区水污染治理项目（续发）	P204403-09-0034	城镇污水垃圾处理	龙华区水务局	龙华区水务局	在建	1年	2022年3月	
3	2171258	21深圳债69	2021年深圳市（龙华区）保障性租赁住房专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（六十八	2021年11月22日	2041年11月23日	3.44%	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,600.00	龙华区	440309	龙华区	440309	深圳市龙华区保障性住房	P2044030-9-0032	保障性租赁住房	龙华区住房和建设局	龙华区建筑工务署	在建	观湖保障性住房年底前无足够资金需求，影响专项债支出进度。	深圳市龙华区综合医院卫生类项目（续发）	P204403-09-0030	卫生医疗	龙华区卫生和健康局	龙华区卫生和健康局	在建	1年	2022年6月	
4	2105584	21深圳债52	2021年深圳市（大鹏新区）城乡冷链物流基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（五十一期）	2021年8月3日	49891	3.51%	7,000.00	7,000.00	2,800.00	2,600.00	大鹏新区	440300	大鹏新区	440300	南澳码头工程（口岸）	2018-440327-55-01-719454	城乡冷链物流基础设施	大鹏新区建筑工务署	大鹏新区建筑工务署	未开工	由于项目用海受珊瑚礁、沙滩保护、海域及岸线等诸多因素影响导致项目可行性研究报告修编、海域论证报告编制等前期工作耗时较长，同时海域使用审批程序繁杂，项目尚处于前期设计阶段，剩余资金2600万无法支出。	深圳市大鹏新区水环境治理项目（打包续发）	2018-440327-48-01-718369等	城镇污水垃圾处理	大鹏新区水务局	大鹏新区建筑工务署	在建	15年	2022-12-30	深圳市大鹏新区水环境治理项目（打包续发）增加1500万元
																						深圳市大鹏新区坝光生命健康产业园基础设施建设项目	2020-440327-47-01-015924等	市政及产业园区基础设施	大鹏新区建筑工务署	大鹏新区建筑工务署	未开工	15年	2024-12-30	深圳市大鹏新区坝光生命健康产业园基础设施建设项目增加1100万元