广东东江勤诚（龙川）律师事务所

关于梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目

之

法律意见书

粤东勤龙律意字[2024]第[003]号

致：梅州市梅江区财政局

广东东江勤诚（龙川）律师事务所(以下简称“本所”)接受梅州市梅江区财政局的委托，就“梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目”专项债券发行事宜，根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等法律、法规和规范性文件的规定，对本项目债券发行出具本法律意见书。

广东东江勤诚（龙川）律师事务所（统一社会信用代码：31440000MD0191086Q）是经中华人民共和国广东省司法厅批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见书。

目录

第一部分引言.....1

一、释义.....1

二、律师声明事项.....2

第二部分正文.....4

一、 本项目债券发行对应的投资项目.....4

（一） 本项目组织实施机构.....4

（二）本项目情况.....4

二、本项目收益与融资自求平衡.....6

三、与本项目专项债券发行有关的法律风险及风险应对措施.....7

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。.....7

（二）影响项目收益的风险及控制措施.....10

四、结论性意见.....11

第一部分引言

一、释义

在本法律意见书中，除另有明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

简称	定义
本项目债券发行	梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目专项债券发行
财务评价机构	广东大川会计师事务所（普通合伙）
财预〔2017〕89号文	《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
财预〔2016〕155号文	《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》
《评价报告》	广东大川会计师事务所（普通合伙）出具的《梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目收益与融资自求平衡评价报告》（广大会师专审字[2024]第050号）
《法律意见书》	广东东江勤诚(龙川)律师事务所出具的《广东东江勤诚（龙川）律师事务所关于梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目之法律意见书》
本所	广东东江勤诚（龙川）律师事务所

简称	定义
元	人民币元

二、律师声明事项

本所及经办律师就为出具本《法律意见书》的相关事宜声明如下：

（一）本所及经办律师根据财预〔2017〕89号文、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（二）本所律师向相关主体提出了应提供的资料清单，并得到了相关主体依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书的基础。

（三）在前述调查中，本所已经得到相关主体已出具书面承诺，保证其已向本所提供和披露了为出具本法律意见书所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料，以及一切足以影响本法律意见书的事实和文件；保证所提供给本所的文件和材料所披露的事实无任何隐瞒、虚假、误导性陈述和重大遗漏；文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；所提供的加盖公章的文件、资料均是真实、合法、有效的。

（四）本所仅就与本项目专项债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级等内容的引述并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

（五）本所同意将本法律意见书作为本项目专项债券发行申请所必需的法律文件，随同其他材料一同上报。

（六）本所同意相关主体在为本项目债券发行而编制的发行文件中部分或全部自行引用或根据审批部门的审核要求引用本法律意见书的内容，但因引用而导致法律上的歧义或曲解的，本所不承担法律责任。

（七）本法律意见书仅供本项目专项债券发行之目的而使用，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式叁份，无副本，各正本具有同等法律效力。

第二部分正文

一、 本项目债券发行对应的投资项目

（一）本项目组织实施机构

经本所核查，本项目所涉及实施机构主体为梅州市第二中医医院，梅州市第二中医医院的主体资格情况如下。

名称	梅州市第二中医医院
统一社会信用代码	12441402456756690E
宗旨和业务范围	为人民健康提供医疗保健服务；医疗与护理：预防保健、全科医疗等服务；医疗教学、培训等工作。
住所	梅州市梅松路 35 号
法定代表人	曾江林
举办单位	梅州市梅江区卫生健康局
登记管理机关	梅州市梅江区事业单位登记管理局
有效期	2021-06-01 至 2026-05-31
机构性质	事业单位

综上，本所认为，梅州市第二中医医院是依据中华人民共和国法律设立并合法存续的法人主体，有权作为本项目的组织实施建设机构。

（二）本项目情况

经本所核查，本项目所涉及的项目情况如下：

项目名称	梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目
项目总投	13,826.72 万元
项目对应的本年发债金额	6,000.00 万元

项目概况	2022年4月11日，取得了梅州市自然资源局《〈关于梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目规划建设选址意见的函〉的复函》。 2023年8月22日，取得了梅州市梅江区发展和改革局出具《梅州市梅江区发展和改革局关于梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目初步设计概算的批复》（梅江发改投审〔2023〕50号），项目概算总投资13,792.09万元。 2023年9月22日，取得了梅州市生态环境局出具《关于梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目环境影响报告表审批意见的函》（梅环梅江审〔2023〕24号）。 2023年8月17日，取得了梅州市自然资源局出具《建设工程规划许可证》（建字第M2023-64号）。 1.建设地点 项目实施地点位于梅州市梅江区金山街道东厢村（梅州市第二中医医院北院区内）。 2.主要建设内容及规模 项目拆除现有北院区门诊楼等部分老旧建筑，项目总投资人民币13,826.72万元，规划用地面积26737平方米，总建筑面积约18000平方米，其中地上建筑面积14000平方米，地下建筑面积4000平方米，拆除现有建筑2560平方米，新建1栋楼高10层康复中心大楼，拟设置病床450张。工程

	主要包括：主体建筑、地下车库、场地工程，基坑支护工程，给排水、消防、喷淋安装工程，强电、弱电、防雷安装工程，通风空调工程，电梯、高低压配电等配套安装工程以及医疗配套设备购置、信息化系统建设。 3.项目实施情况 梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目已于2022年7月21日完成立项，用地已调规公示及经专家论证，等待市级相关会议决定。建设工期拟于2023年11月开工建设，2025年10月底竣工验收。(最终建设周期和工期以实际工期为准)。

本所认为，就上述债券项目，实施机构已实施立项等相关工作，确有实施项目的资金需求。

二、本项目收益与融资自求平衡

根据《财务评价报告》，广东大川会计师事务所（普通合伙）认为："在梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目的收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目专项债券项目在预测事项未发生重大变化的情况下，预期项目收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资的平衡。"

经本所律师核查，本项目专项债券发行的财务评价机构为广东大川会计师事务所（普通合伙），现持有河源市源城区市场监督管理局于2019年10月29日核发的《营业执照》（统一社会信用代码为:91441602684406123B）；广东大川会计师事务所（普通合伙）现持有广东省财政厅于2018年3月16日核发的《会计师事务所执业证书》，广东大川会计师事务所（普通合伙）系依法注册成立的会计师事务所。

综上，本所认为，本项目债券发行符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）及《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）第七条“专项债务收支应当按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡”的规定。

三、与本项目专项债券发行有关的法律风险及风险应对措施

本项目专项债券发行的主要法律风险及风险控制措施如下：

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

1.自然环境和施工条件带来的风险

风险因素：

（1）突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等；

（2）提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要；

（3）外界配合条件有问题，如交通运输受阻，水、电供应条件不具备等；

（4）监理到位工作不到位，影响工期；

（5）施工出现质量问题，延误工期。

风险应对措施：

（1）基础工程尽量避开雨季施工，否则应采取有效防护措施；

（2）施工工棚搭建满足防震要求；

（3）做好防止交通中断、停电、停水应急预案；

（4）项目建设前周密设计供排水、供配电方案，防止水电供应造成停工；

（5）搞好社会稳定风险评估和防范方案，密切与相关单位沟通，减少单位临时工程施工干扰；

（6）与监理单位签订严格、职责明确的监理合同，加强对监理单位的监管，明确监理单位的责任；

（7）强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，避免质量问题影响施工进度。

2.施工方风险

风险因素：

（1）施工计划不周详；

（2）施工单位提交的材料、样品不及时，导致工期延误；

（3）施工过程中出现质量问题；

（4）施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。

风险控制措施：

（1）进行事前控制：审核施工单位提交的施工进度计划；审核施工单位提交的施工方案；审核施工单位提交的施工总平面图；制定材料、设备的采、供计划；按期完成现场障碍物的拆除，及时向施工单位提供现场；落实施工临时供水、供电，接通施工道路、电话线路，及时为施工单位创造必要的施工条件。

（2）进行工程进度的检查：审批施工计划及施工修改计划；审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告；按合同要求，及时进行工程计量验收和质量验收；做好有关进度、计量方面的签证；进行工程进度的动态管理；为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见；组织现场协调会。

（3）进行事后控制：要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施，主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；要求施工方制定

月、季工期进度拖延后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件上组织新的协调和平衡。

3.材料供应风险

风险因素：

（1）材料、设备不及时供应耽误工期；

（2）材料、设备质量不符合要求耽误工期。

风险应对措施：

（1）选择社会信誉好、实力雄厚的供应商；

（2）坚持材料、设备验收制度，不合格的材料和设备一律不得进场；

（3）强化合同管理，用合同约束供应商严格按合同供应材料、设备。

4.资金落实情况

风险因素：

（1）资金不到位，工程款不能按时拨付影响施工，导致耽误工期；

（2）资金不到位，影响材料供应商不能及时供货，导致耽误工期；

（3）资金不到位，导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作，导致耽误工期。

风险应对措施：

（1）按计划渠道筹集资金，确保资金足额到位；

（2）严格财经制度，防止建设资金被贪污、挪用。

5.工程事故

风险因素：

（1）人身安全对施工工期的影响；

（2）设备损毁对施工工期的影响；

（3）火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响；

（4）事故处理不当，引起群体事件，影响建设工期。

风险应对措施：

（1）编制和执行施工安全工作守则，建立安全报告制度，设立专职安全监理和安全员；

（2）加强对施工人员的安全教育，增强施工人员的安全防范意识，提高安全防范自救能力；

（3）配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备；

（4）施工场所按规定进行围挡封闭，架设安全网。洞口及临边进行防护；

（5）对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等）要采取专项安全措施；

（6）考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

财务风险

风险因素：（1）资金周转风险：本项目配套基础设施投入资金较大，如就诊人数不足时，或者出现药品成本增大，则项目可能出现资金周转困难；

（2）未来门诊收入及住院收入的变动对本项目的影响最为重要。

（3）投资估算风险：本项目总投资的不准确会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，由于本项目建设周期较短，未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化的不确定性较小。

风险应对措施：

（1）充分考虑项目建设的特点，对项目配套基础设施设备进行充分利用，充分落实建设所需资金。

（2）加强高职称医术人才引进工作，做到引得进留得住人才；扩大医院就诊辐射范围，促进资金回流。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

本项目专项债券发行对应项目的组织实施机构是依据中华人民共和国法律设立并合法存续的组织实施机构；本项目可实现项目收益和融资自求平衡；本项目专项债券发行对应的项目应当根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的要求，将债券项目筹集的资金，专项用于本项目。

（以下无正文）

（本页为签署页）

广东东江勤诚（龙川）律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

经办律师：

二〇二四年三月十五日