深圳市恒昇会计师事务所（普通合伙）

关于

广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）收益与融资自求平衡测算评价报告

深圳市恒昇会计师事务所（普通合伙）
SHENZHEN HENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留芳路2号凌云研发楼401
电话：0755-82871178

深恒昇专评价字[2024]第A0043号

蕉岭县财政局：

我们接受蕉岭县财政局委托，对广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号一预测性财务信息的审核》。相关单位对本期债券项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

我们提醒信息使用者注意：由于相关项目尚处于建设或暂未开工阶段，在编制收益与融资自求平衡测算评价报告时运用假设性预测，包括有关项目自身收益在债券存续期内的推测性假设，而这些事项和行动预期在债券存续期内未必发生。即使在推测性假设中所涉及的事项发生，但由于预期事项通常并非如预期所发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测财务信息存在差异。本评价报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价，并非对预测数据承担保证责任。

经专项审核，我们认为，本期债券项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的本期债券项目预期收益对应的政府性基金收入或专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评价结果如下：

一、项目基本情况

1.项目组织实施机构

根据广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）可行性研究报告的批复可知，该项目实施单位为广东梅州蕉华工业园区管理委员会。

2.项目情况

项目名称	广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）
项目总投资金额（万元）	80,032.50
项目建设内容	1.通用标准厂房二期建设项目（含智能制造厂房），建设15栋标准厂房，规划用地面积50000平方米，建筑物面积80000平方米，场地面积25000平方米及配套设施等； 2.公共服务配套设施项目，用于电商平台、公共培训、新业态集聚、饮食备供服务、技术人才公寓等，设计建设6栋配套建筑，规划用地面积20000平方米，建筑物面积21000平方米，人防地下室6000平方米，场地面积10000平方米及配套设施等； 3.市政配套设施项目，规划道路总长13.7公里，包括道路、雨污分流和综合管线等市政配套设施； 4.自来水厂扩容提升改造，将供水能力达到10000吨/天；敷设配水主（支）管建设管线总长22公里； 5.污水处理厂提升改造及管网建设工程，敷设污水管网11.78公里。
项目建设工期	2021年6月- 2025年12月
项目获批情况	2021年5月8日，取得蕉岭县发展和改革局出具的《关于梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目可行性研究报告的批复》（蕉发改审批函[2021]84号），同意项目实施。

二、应付本息情况

1.存量债券资金列式

广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目(广东梅州蕉华工业园区),以前年度已安排专项债券资金共计33,000.00万元,对应各批次存量债券资金信息概况如下:

序号	融资时间	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额(万元)
1	2021年10月	2021年广东省政府专项债券(七十四期)	15年	3.61%	每半年支付利息,到期还本	7,900.00
2	2021年11月	2021年广东省政府专项债券(八十四期)	15年	3.50%	每半年支付利息,到期还本	15,100.00
3	2022年6月	2022年广东省政府专项债券(二十九期)	15年	3.16%	每半年支付利息,到期还本	10,000.00
合计						33,000.00

2.还本付息测算

本年及以后年度计划融资金额为20,000.00万元。期限为十五年,假设融资利率3.95%,每半年支付利息,第十五年末偿还本金,应还本付息情况如下:

项目还本付息测算汇总表

金额单位:人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资	7,900.00	7,900.00		3.61%	4,277.85	12,177.85
已融资	15,100.00	15,100.00		3.50%	7,927.50	23,027.50
已融资	10,000.00	10,000.00		3.16%	4,740.00	14,740.00
第一年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第二年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第三年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第四年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第五年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第六年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第七年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第八年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第九年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第十年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第十一年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第十二年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第十三年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第十四年	20,000.00		20,000.00	3.95%	790.00	790.00
第十五年	20,000.00	20,000.00		3.95%	790.00	20,790.00

合计		53,000.00			28,795.35	81,795.35

3.本次融资前，项目已发生融资行为，已产生相关融资成本。

三、项目收益与融资平衡情况

（一）项目收益及现金流入预测编制基础

为满足梅州市市政建设需求，推进梅州市蕉岭县经济发展，完善梅州市蕉岭县基础配套设施。鉴于在建项目预计运营收益对应的政府性基金收入或专项收入均划入财政资金，由财政统筹使用，实现广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）自身收益与融资进行自求平衡。

（二）项目自身营运收益

1.基本假设条件及依据

（1）国家及地方的法律法规、监管、财政、经济状况或是国家宏观政策无重大变化；

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（3）对发行人有影响的法律法规无重大变化；

（4）发行人制定的项目运营计划、可返还政府收益等能够顺利执行；

（5）项目营运收费价格在正常范围内变动；

（6）无其他人力不可抗拒及预见因素对发行人造成的重大不利影响。

（三）项目自身产生的净现金流入

1.收入预测

根据大华建设项目管理有限公司于2021年3月编制的梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目可行性研究报告中可知该项目建成正式运营后主要收入包括厂房租赁收入、厂房销售收入、配套服务用房租赁收入、配套服务用房销售收入、物业管理费、配套地下停车收费收入、广告费及其他收入。

（1）租赁收入

1）厂房租赁收入

厂房预计建成后可租赁约80000平方米(运营期内第13年可租赁面积60000平方米，第14年可租赁面积40000平方米，第15年可租赁面积20000平方米)，

厂房租赁单价初步定为300元/平方米·年，往后以每三年单价上涨10%计算；

2）配套服务用房租赁收入

配套服务用房建成后可租赁约21000平方米（运营期内第12年可租赁面积16800平方米，第13年可租赁面积12600平方米，第14年可租赁面积8400平方米，第15年可租赁面积4200平方米），配套服务用房租赁单价初步定为360元/平方米·年，往后以每三年单价上涨10%计算；

（2）销售收入

1）厂房销售收入

厂房预计建成后可销售约80000平方米（运营期内第12年开始销售，第12年销售面积20000平方米，第13年销售面积20000平方米，第14年销售面积20000平方米，第15年销售面积20000平方米），单价初步定位5000元/平方米，往后每单价上涨5%，在经营期最后四年按每年20000平方米进行出售处理，直至最后一年全部出售完毕；

2）配套服务用房销售收入

预计建成后可销售约21000平方米（运营期内第11年开始销售，第11年销售面积4200平方米，第12年销售面积4200平方米，第13年销售面积4200平方米，第14年销售面积4200平方米，第15年销售面积4200平方米），单价初步定位5000元/平方米，往后每单价上涨5%，在经营期最后五年按每年4200平方米进行出售处理，直至最后一年全部出售完毕；

（3）物业管理费收入

物业管理费以单价为24元/m^2计算，每5年单价上涨10%计算；

（4）广告费收入及其他收入

广告费及其他收入以经营期第一年200万元初算，以每年总价上涨10%计算；

（5）配套地下停车收费收入

地下停车收费收入以经营期第一年20万元初算，以每年总价上涨10%计算；

收入测算明细表

金额单位:人民币万元

年度	租赁收入		销售收入		物业管理费收入	广告费收入及其他收入	配套地下停车收费收入	合计
	厂房租赁收入	配套服务用房租赁收入	厂房销售收入	配套服务用房销售收入				
第一年								
第二年								
第三年	3,155.00	755.00			254.52	220.00	22.00	4,406.52
第四年	3,156.00	756.00			254.52	220.00	22.00	4,408.52
第五年	3,156.00	756.00			267.25	242.00	24.20	4,445.45
第六年	3,471.60	831.60			280.61	266.20	26.62	4,876.63
第七年	3,471.60	831.60			294.64	292.82	29.28	4,919.94
第八年	3,471.60	831.60			309.37	322.10	32.21	4,966.88
第九年	3,818.76	914.76			324.84	354.31	35.43	5,448.10
第十年	3,818.76	914.76			341.08	389.74	38.97	5,503.31
第十一年	3,818.76	914.76		4,727.86	358.14	428.72	42.87	10,291.11
第十二年	3,999.39	804.99	14,774.55	4,964.25	376.04	471.59	47.16	25,437.97
第十三年	3,059.92	664.12	15,513.28	5,212.46	394.84	518.75	51.87	25,415.24
第十四年	1,999.69	402.49	16,288.95	5,473.09	414.59	570.62	57.06	25,206.49
第十五年	1,099.83	221.37	17,103.39	5,746.74	435.32	627.69	62.77	25,297.11
合计	41,496.91	9,599.05	63,680.17	26,124.40	4,305.76	4,924.54	492.44	150,623.27

2.项目成本及相关税费

根据大华建设项目管理有限公司于2021年3月编制的梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目可行性研究报告中可知该项目建成正式运营后主要支出包括工资福利费、管理费用及其他费用。

（1）工资福利费

经营期第一年112万元暂估（20个职工），往后每五年上涨10%。

（2）管理费用

管理费用经营期按营业收入的2%计取，按运营期估算，管理费用88.17万元。

（3）其他费用

其他费用包括水电费、营销费用、工资福利、制造费用、管理费用等。经计算，年总成本费用为814万元。

成本测算明细表

金额单位:人民币万元

年度	水电费	工资福利	管理维护费	合计
第一年				
第二年				
第三年	112.00	88.17	814.00	1,014.17
第四年	112.00	88.17	814.00	1,014.17
第五年	112.00	88.91	814.00	1,014.91
第六年	112.00	97.53	814.00	1,023.53
第七年	112.00	98.40	814.00	1,024.40
第八年	123.20	99.34	814.00	1,036.54
第九年	123.20	108.96	814.00	1,046.16
第十年	123.20	110.07	814.00	1,047.27
第十一年	123.20	205.82	814.00	1,143.02
第十二年	123.20	508.76	814.00	1,445.96
第十三年	135.52	508.30	814.00	1,457.82
第十四年	135.52	504.13	814.00	1,453.65
第十五年	135.52	505.94	814.00	1,455.46
合计	1,582.56	3,012.50	10,582.00	15,177.06

3.项目自身资金平衡相关收益情况

根据上述测算，广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）在债券存续期内的项目营运收益为135,446.21万元。

金额单位:人民币万元

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第一年			
第二年			
第三年	4,406.52	1,014.17	3,392.35
第四年	4,408.52	1,014.17	3,394.35
第五年	4,445.45	1,014.91	3,430.54
第六年	4,876.63	1,023.53	3,853.10
第七年	4,919.94	1,024.40	3,895.54
第八年	4,966.88	1,036.54	3,930.34
第九年	5,448.10	1,046.16	4,401.94
第十年	5,503.31	1,047.27	4,456.04
第十一年	10,291.11	1,143.02	9,148.09
第十二年	25,437.97	1,445.96	23,992.01
第十三年	25,415.24	1,457.82	23,957.42
第十四年	25,206.49	1,453.65	23,752.84
第十五年	25,297.11	1,455.46	23,841.65
合计	150,623.27	15,177.06	135,446.21

4.项目现金流测算表

融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位:人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出		净现金流量	累计净现金流量
	运营收入	年度付本息	年度运营成本支出		
第一年	0.00	790.00	0.00	-790.00	-790.00
第二年	0.00	790.00	0.00	-790.00	-1,580.00
第三年	4,406.52	790.00	1,014.17	2,602.35	1,022.35
第四年	4,408.52	790.00	1,014.17	2,604.35	3,626.70
第五年	4,445.45	790.00	1,014.91	2,640.54	6,267.24
第六年	4,876.63	790.00	1,023.53	3,063.10	9,330.34
第七年	4,919.94	790.00	1,024.40	3,105.54	12,435.88
第八年	4,966.88	790.00	1,036.54	3,140.34	15,576.22

第九年	5,448.10	790.00	1,046.16	3,611.94	19,188.16
第十年	5,503.31	790.00	1,047.27	3,666.04	22,854.20
第十一年	10,291.11	790.00	1,143.02	8,358.09	31,212.29
第十二年	25,437.97	790.00	1,445.96	23,202.01	54,414.30
第十三年	25,415.24	790.00	1,457.82	23,167.42	77,581.72
第十四年	25,206.49	790.00	1,453.65	22,962.84	100,544.56
第十五年	25,297.11	70,735.35	1,455.46	-46,893.70	53,650.86
合计	150,623.27	81,795.35	15,177.06	53,650.86	53,650.86

（四）预期项目自身收益形成的政府性基金收入或专项收入偿还融资本金和利息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至第十五年内，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下。

按项目自身收益的100%比例计算收益的情况下的本息覆盖倍数

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			项目收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	33,000.00	16,945.35	49,945.35		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		790.00	790.00	0.00	
第二年		790.00	790.00	0.00	
第三年		790.00	790.00	3,392.35	
第四年		790.00	790.00	3,394.35	
第五年		790.00	790.00	3,430.54	
第六年		790.00	790.00	3,853.10	
第七年		790.00	790.00	3,895.54	
第八年		790.00	790.00	3,930.34	
第九年		790.00	790.00	4,401.94	
第十年		790.00	790.00	4,456.04	
第十一年		790.00	790.00	9,148.09	
第十二年		790.00	790.00	23,992.01	
第十三年		790.00	790.00	23,957.42	
第十四年		790.00	790.00	23,752.84	
第十五年	20,000.00	790.00	20,790.00	23,841.65	
合计	53,000.00	28,795.35	81,795.35	135,446.21	
本息覆盖倍数	1.66				

（五）风险分析

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，未来项目自身收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对项目自身收益向下波动进行敏感性分析。

按项目自身收益的90%计算收益情况下的本息覆盖倍数

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			项目收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	33,000.00	16,945.35	49,945.35		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年		790.00	790.00	0.00	
第二年		790.00	790.00	0.00	
第三年		790.00	790.00	3,053.12	
第四年		790.00	790.00	3,054.92	
第五年		790.00	790.00	3,087.49	
第六年		790.00	790.00	3,467.79	
第七年		790.00	790.00	3,505.99	
第八年		790.00	790.00	3,537.31	
第九年		790.00	790.00	3,961.75	
第十年		790.00	790.00	4,010.44	
第十一年		790.00	790.00	8,233.28	
第十二年		790.00	790.00	21,592.81	
第十三年		790.00	790.00	21,561.68	
第十四年		790.00	790.00	21,377.56	
第十五年	20,000.00	790.00	20,790.00	21,457.49	
合计	53,000.00	28,795.35	81,795.35	121,901.59	
本息覆盖倍数	1.49				

按项目自身收益的80%计算收益情况下的本息覆盖倍数

金额单位:人民币万元

年度	项目融资本息偿付金额			项目收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	33,000.00	16,945.35	49,945.35		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还

					本金汇总金额
第一年		790.00	790.00	0.00	
第二年		790.00	790.00	0.00	
第三年		790.00	790.00	2,713.88	
第四年		790.00	790.00	2,715.48	
第五年		790.00	790.00	2,744.43	
第六年		790.00	790.00	3,082.48	
第七年		790.00	790.00	3,116.43	
第八年		790.00	790.00	3,144.27	
第九年		790.00	790.00	3,521.55	
第十年		790.00	790.00	3,564.83	
第十一年		790.00	790.00	7,318.47	
第十二年		790.00	790.00	19,193.61	
第十三年		790.00	790.00	19,165.94	
第十四年		790.00	790.00	19,002.27	
第十五年	20,000.00	790.00	20,790.00	19,073.32	
合计	53,000.00	28,795.35	81,795.35	108,356.97	
本息覆盖倍数	1.32				

经测算：按项目自身收益的90%计算的情况下，本息覆盖倍数为1.49；按项目自身收益的80%计算的情况下，本息覆盖倍数为1.32。因此，本项目具有较强的抗风险能力。

（六）总体评价

综上所述，在广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）营运收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）在项目预计自身收益100%、90%、80%实现的情况下，预期广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）自身收益对应的政府性基金收入或专项收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

四、潜在影响项目收益和融资平衡结构的风险及控制措施

（一）市场风险及控制措施

（1）主要风险分析：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

（2）风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备，密切关注宏观经济市场，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

（二）财务风险及控制措施

（1）风险分析：本项目建设过程中，施工所需的原材料价格受市场因素影响而显著上涨，将导致施工成本增加、财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定的财务风险。

（2）风险控制措施：《项目可行性研究报告》中在测算项目总投资时已经考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，专项债券发行人将通过统筹安排积极筹措其他资金，以调整增加对应项目资本金的方式，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

（三）管理风险及控制措施

（1）风险分析：在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

（2）风险控制措施：项目管理单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习和引进先进、可靠、安全的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

（四）政策风险及控制措施

（1）风险分析：地方政府发行的专项债券，如果国家针对专项债券发行政策进行调整，可能导致后续债券发行难以实现，进而影响项目后续建设。

（2）风险控制措施：本次债券发行是依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《国务

院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度指导意见》（国办发〔2018〕101号）、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）等政策文件要求实施的，国家相关政策变化可能性较小。同时，如遇国家政策调整，专项债券发行人将根据调整后的国家政策，积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设后续资金，确保发行债券建设的项目按期完工，并顺利投入运营。

五、本报告使用范围

本专项评价报告仅供委托方和政府有关部门对委托人申请发行2024年广东省政府地方专项债券时参考使用，不得用于本报告所限定范围以外的其他用途，委托方及相关当事人因使用报告不当造成的后果，与执行本专项审核评价业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

（以下无正文）


深圳市恒昇会计师事务所
（普通合伙）

中国•深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年4月26日



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳市恒昇会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：李建均

主任会计师：

经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留芳路2号凌云研发楼401

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470338

批准执业文号：深财会〔2021〕2号

批准执业日期：2021年1月13日

证书序号：0021207

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024年 1 月 29 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91440300MA5GDUGR6Q

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市恒昇会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　李建均

成立日期　2020年09月29日

主要经营场所　深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留芳路2号凌云研发楼401

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2024 年 01 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制