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关于公司涉及

债券简称：21凉山发展MTN001                     债券代码：IB102100733
债券简称：22凉山发展MTN001                     债券代码：IB102280708
债券简称：22凉山发展MTN002                     债券代码：IB102282413

诉讼的公告 

一、诉讼仲裁的基本情况 

本公司于 2023 年 8 月 25 日收到受理机构凉山彝族自治州中级

人民法院《举证通知书》。本次诉讼的基本情况如下： 

 

原告：重庆建工集团股份有限公司 

住所地：重庆市两江新区金开大道 1596 号 

法定代表人：唐德祥 

统一社会信用代码：915000002028257485 

 

被告：凉山州发展（控股）集团有限责任公司 

住所地：西昌市航天大道五段 53 号 

法定代表人：查中才 

统一社会信用代码：91513400MA62H568XC 

 

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公司内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担相应法律责任。 



2017 年 2 月 27 日、2018 年 2 月，被告与原告分别签订了《四

川民族幼儿师范高等专科学校建设项目建设工程施工合同》及《四

川民族幼儿师范高等专科学校建设项目增项及专项工程建设工程

施工合同》，约定被告将位于西昌市古城村西昌市教育产业园区的

四川民族幼儿师范高等专科学校建设项目及该项目上的增项、专项

工程交由原告施工总承包。2018 年 8 月 28 日，案涉工程已完成竣

工验收并于 2018 年 9 月 17 日正式交付投入使用。 

2020 年 3 月 15 日，被告委托第三方单位中盛精诚工程项目管

理有限公司（以下简称“中盛公司”）出具《工程竣工结算审核结论

确认单》，确定审定金额为 1,056,288,818.75元，另存在 45,687,385.51

元为双方争议款项，对此原被告均盖章予以确认。2020 年 3 月 23

日，凉山州政府安排凉山州审计局对该工程进行结算审计，被告将

中盛公司确定的审定金额 1,056,288,818.75 元，以及存在的

45,687,385.51 元争议款项共计 1,101,976,204.26 元报送凉山州审计

局审核，凉山州审计局审减金额 143,328,729.60 元，最终审定金额

为 958,647,474.66 元。但原告不予认可凉山州审计局最终审定金额，

并于 2021 年 6 月 23 日向被告补充提交了相关结算资料，要求补充

结算 27,624,288.84 元及 8,158,416.5 元。因原告提交补充结算资料

时间严重超过送审时间，故被告未予接受。截至原告起诉之时，被

告已向原告支付工程款 946,060,629.81 元。 

 



二、案件执行情况 

（一）原告诉讼请求支付工程款 191,698,279.78 元（该金额为

报审金额 1,101,976,204.26 元、补充结算金额 27,624,288.84 元及

8,158,416.49 元，扣除被告已支付金额 946,060,629.81 元后的余额

构成），该金额未考虑凉山州审计局审减金额 143,328,729.60 元，本

公司合理预期该部分可能不会导致经济利益流出企业；另外，属于

原告超时申请补充结算金额共计 35,782,705.34 元需待判决结果确

定是否支付；剩余 12,586,844.85 元根据合同约定“待该工程完成结

算审计后支付至结算审计款的 95%，余款 5%作为质保金”，原告不

予认可结算审计结果，由于该争议故暂未支付。 

（二）原告请求判令支付的逾期工程款违约金 26,060,187.01 元，

本公司认为不存在逾期支付工程款的情况，按照双方合同约定“每

月按形象进度支付至已完工量价款的 80%；工程竣工验收合格后支

付至工程款的 90%。待该工程完成结算审计后支付至结算审计款的

95%，余款 5%作为质保金”，本公司已按进度及时支付工程款

946,060,629.81 元，其占凉山州审计局审定金额 958,647,474.66 元

的比例为 98.69%，占中盛公司审定金额 1,056,288,818.75 元的比例

为 90.76%,剩余尾款待决算结果无异议后支付，因此原告所述违约

金不构成事实违约，预期可能不会导致经济利益流出企业。 

本案件目前尚未开庭。 

三、对本公司的影响分析： 



本公司前期已按凉山州审计局审定金额 958,647,474.66 元作为

预期将支付的工程款从营运资金中留用，故需待结算审计完成后支

付的尾款预计 12,586,844.85 元对支付行为不会产生影响；另原告

超时申请的补充结算金额 35,782,705.34 元本公司预期可能会根据

判决结果支付部分，鉴于本公司 2022 年度实现净利润 4.50 亿元，

2023 年一季度实现净利润 0.89 亿元，预期不会对偿债能力产生影

响。本公司目前生产经营正常，本次诉讼主要为工程纠纷，本公司

未受到重大不利影响。 

 

特此公告。 

 

（以下无正文） 






