








附表 1： 

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 

2024年度 

单位：人民币万元 

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

金） 
12,755.34 本报告期投入募集资金总额 3,653.03  

变更用途的募集资金总额 - 

已累计投入募集资金总额 8,046.47  变更用途的募集资金 

总额比例 
- 

募集资金用途 

是否已变更

项目，含部

分变更 

调整后投资总额

（1） 

本报告期

投入金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

投入进度

（%） 

(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

年产 20,500 万件

自润滑轴承、

5,300 万件汽车零

部件、24,200 万件

金属零部件项目 

否 11,304.60 3,037.74 7,386.28 

 

 

65.34% 2026 年 5 月 16 日 不适用 否 



新功能座椅及关键

部件研发中心 
否 4,281.00 615.29 662.19 

 

15.47% 2026 年 5 月 16 日 不适用 否 

合计 - 15,585.60 3,653.03 8,048.47  - - - - 

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，

如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分

具体募集资金用途） 

由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，

尚未达到完全使用状态，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并

根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计较计划将会有所延后。 

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益

的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、

募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况

下，公司审慎决定将募投项目“年产 20,500万件自润滑轴承、5,300 万

件汽车零部件、24,200万件金属零部件项目”和“新功能座椅及关键部

件研发中心项目”的规划建设期延长至 2026年 5月 16日。 

公司于 2025年 4月 15日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监

事会第二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了

《关于公司募投项目延期的议案》。 

可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 不适用 

募集资金置换自筹资金情况说明 
公司于 2023年 4月 15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监

事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项



目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先

已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2023年 3月 17日，

公司以自筹资金人民币 2,644.88万元预先投入募集资金投资项目中；前

期以自有资金支付发行费 491.51万元，上述合计 3,163.69万元已于

2023 年 4月使用募集资金置换。 

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用 

报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用 

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 不适用 

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 不适用 

超募资金投向 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用 

节余募集资金转出的情况说明 不适用 

 




