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证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2013-039 

 

江苏连云港港口股份有限公司2013年上半年 

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65 号文核准，2007 年 4 月公司

首次向社会发行人民币普通股股票 15,000 万股，发行价为 4.98 元/股。本次发行募

集资金总额为 74,700 万元，扣除证券承销和保荐费人民币 2,241 万元，汇入公司银

行账户的资金净额为人民币 72,459 万元。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具

的中瑞华恒信验字[2007]第 2030 号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金

扣除中介机构费和其他发行相关费用 242.79 万元后，实际可使用募集资金净额为

72,216.21 万元。上述募集资金全部用于 59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#通

用泊位于 2008 年 1 月 1 日正式投产，焦炭专业化泊位于 2010 年 1 月 1 日正式投产。 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准，2011 年 3 月公司向

8名特定对象非公开发行了人民币普通股股票 86,734,693 股，发行价为 5.88 元/股。

本次发行募集资金总额为人民币 51,000 万元，扣除证券承销和保荐费人民币

1,519.80 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 49,480.20 万元。经上海

上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第 0431 号验资报告审验，前述

资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用 64 万元后，实际可

使用募集资金净额为 49,416.20 万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区

物流场站项目建设。 
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二、募集资金管理情况 

公司严格遵守上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资

金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建

设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，

随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 

 

截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下： 

募集资金专户结余情况表 

募投项目 银行 账号 余额（元） 

59#通用泊位及焦炭专业

化泊位项目 

中国建设银行股份有限公司连云

港港口支行 
32001659036050629535 1,697,533.12 

连云港港墟沟东作业区物

流场站项目 

中国建设银行股份有限公司连云

港港口支行 
32001659036052509331 241,125.66 

交通银行股份有限公司连云港分

行 
327006021018010166150 107,510,012.37 
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三、报告期内募集资金的实际使用情况 

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况对照表如下： 

                                                       单位：万元 

募集资金总额 121,632.41 报告期投入募集资金总额 7,643.42 

变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 112,194.61 

变更用途的募集资金总额比例 0 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部分

变更(如

有) 

募集资金承

诺投资总额 

调整

后投

资总

额 

截至报告期

末承诺投入

金额 

(1) 

报告期投

入金额 

截至报告 

期末累计投

入金额 

(2) 

截至报告期末

累计投入金额

与承诺投入金

额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至报告 

期末投入

进度 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

报告期实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

59#通用泊位

及焦炭专业化

泊位 

无变更 72,216.21 -- 72,216.21 14.41 72,818.66 602.45 100.83% 
2008 年 1 月 1 日

/2010年 1月1日 
5,005.81 是 否 

连云港港墟沟

东作业区物流

场站  

无变更  49,416.20 -- 49,416.20 7,629.01 39,375.95 -10,040.25 79.68% 
2013 年 12 月 31

日  
0.00 -- 否 

合计 -- 121,632.41 -- 121,632.41 7,643.42 112,194.61 -9,437.80  -- -- -- -- 

未达到计划进度原因 

(分具体募投项目) 
连云港港墟沟东作业区物流场站因拆迁补偿协议未能按期达成，故此项目预计达到可使用状态推后至 2013 年 12 月 31 日。 

项目可行性发生重大变化的 

情况说明 
无重大变化。 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 
报告期未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

募集资金结余的金额及形成

原因 

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额详见“募集资金专户结余情况表”。59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目募集资金专户结余为利息及质

保金；连云港港墟沟东作业区物流场站募集资金专户结余金额为利息和项目尚未支付的工程款及拆迁费。 

募集资金其他使用情况 无 
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四、变更募投项目的资金使用情况 

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存

在募集资金管理违规情形。 

     

    特此公告。 

     

 

 

 

江苏连云港港口股份有限公司董事会 

二〇一三年八月十五日 

 

 

 

 


